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Sammendrag 
Norsk senter for bygdeforskning har følgeevaluert Kommunal- og 
regionaldepartementets (KRD) Småsamfunnssatsing. En hovedkonklusjon er 
at Småsamfunnssatsingen virker. Det begrunner vi med satsingens betydning 
for mobilisering og engasjement i lokalt utviklingsarbeid. Den har vært et 
supplement til ordinære støtteordninger og forvaltningsapparat. I tillegg har 
satsingen bidratt til styrket motivasjon i lokalt utviklingsarbeid og bedre 
synliggjøring av det arbeidet som gjøres lokalt. Satsinger av denne typen har 
et forbedringspotensial særlig knyttet til utfordringene i de lokale 
prosjektene, som svak forankring, mangel på forpliktende avtaler mellom 
aktører, stor frivillig innsats, prosjektlederensomhet, manglende 
læringsoverføring og usikkerhet for videre drift. Til senere satsinger anbefaler 
vi inngåelse av avtaler og klare ansvarsforhold mellom deltakende parter, 
gjennomføring av målrettede samlinger med forpliktende deltagelse, 
bevissthet rundt og strategier i forhold til differensiert prosjektportefølje, krav 
til støttende organisering rundt prosjektleder, innføring av mentorordning og 
partnerskap mellom sektorer i offentlig forvaltning, opprettelse av 
ressursbank for ildsjeler, tydeliggjøring og styrking av KRDs rolle i forhold til 
småsamfunn, og en veileder i lokal samfunnsutvikling.  
Stikkord  
KRD; småsamfunn; følgeevaluering; utviklingsarbeid; lokalsamfunn 
Regional policy, evaluation, local community development 
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Forord 
Norsk senter for bygdeforskning ble sommeren 2007 engasjert av 
Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) for å følgeevaluere 
regjeringens Småsamfunnssatsing frem til sommeren 2010. Oppdraget er 
fullfinansiert av KRD. Evalueringen har vært gjennomført med besøk og 
intervju i 11 pilotprosjekter, og med ett unntak er pilotene besøkt to ganger. 
Begrepet ”pilotprosjekt/pilot” stammer fra St. meld 21 (2005-2006), der 
Småsamfunnssatsingen lanseres og begrunnes bl.a. ved at ”Midlane skal 
nyttast til å hjelpe fram prosjekt og pilotar som er nyskapande, synlege og 
spissa. Departementet legg stor vekt på at prosjekta som blir sette i gang, skal 
ha nasjonal overførings- og læringsverdi.” I tillegg har intervjuer vært gjort 
med sentrale byråkrater i KRD og i seks fylkeskommuner. Evalueringen 
bygger i tillegg på kunnskap og erfaringer tilegnet gjennom deltakelse på 
nasjonale konferanser, regionale samlinger, gjennomgang av dokumenter til-
knyttet satsingen og enkeltpiloter, samt en gjennomgang av foreliggende indi-
katorer på utviklingstrekk i norske kommuner. Tidligere publikasjoner i 
følgeevalueringen er underveisrapport (Holm og Stræte 2008) og Veileder i 
lokal samfunnsutvikling (Bygdeforskning 2010). Følgeevalueringen har også 
hatt en egen nettside – www.smasamfunn.no, hvor enkel informasjon om 
satsingen, piloter, evalueringen og aktiviteter har vært tilgjengelig.  
Følgeevalueringen har hatt en referansegruppe, bestående av Judith 
Kortgård, Gerd Slinning, Halvard Lægreid og Knut-Ove Nordås (KRD), 
Tove Krattebøl (Hedmark fylkeskommune), Aud-Sissel Meringdal (Land-
bruks- og matdepartementet), Anne Irene Myhr og Trude Risnes (Distrikts-
senteret), Anne-Britt Ruderaas (Maximite Tynset AS) og Ragnvald Storvoll 
(Dyrøyseminaret). Tusen takk til referansegruppa for godt sam-arbeid, 
innspill og konstruktiv kritikk – underveis og i arbeidet med sluttrapporten. 
 
Forskerteamet ved Bygdeforskning har bestått av Frank Egil Holm, Egil 
Petter Stræte og Mariann Villa. Stræte var prosjektleder fra 2007 til utgangen 
av 2008, Villa har vært prosjektleder fra og med 2009. Stræte har deltatt i 
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referansegruppa i hele prosjektperioden. Forfatterne har det fulle og hele an-
svar for helheten i rapporten og eventuelt mangler i denne.  
 
Vi vil takke Øyvind Glosvik, førsteamanuensis i organisasjonsfag, Høgskulen 
i Sogn og Fjordane, som har bidratt til tekst og analyse i kapittel 7 og 9. Takk 
til Oddveig Storstad, forskningsleder ved Bygdeforskning, som har gjennom-
ført analysen av pilotkommuner i lys av SSBs inndeling etter stedsstørrelse, 
befolkningsutvikling, sentralitet og næringsstruktur i kapittel 3. Takk til 
professor Reidar Almås, Bygdeforskning, som har bidratt til tekst i kapittel 9 
og faglige innspill til hele rapporten.  
 
I starten av 2010 gjennomførte Bygdeforskning som del av følgeevalueringen 
av Småsamfunnssatsingen en spørreundersøkelse blant prosjektledere og 
fylkeskontakter i satsingen. Spørreundersøkelsen ble gjort delvis i samarbeid 
med Bygdeforsknings oppdrag for Kompetansesenter for distriktsutvikling 
(Distriktssenteret) og prosjektet ”Mange hatter. Analyse av prosjektleder-
rollen i lokale samfunnsutviklingsprosjekter”. En sammenslåing av spørre-
undersøkelsen i følgeevalueringen og oppdraget fra Distriktssenteret 
var nødvendig for å unngå slitasje på informantene. Forfatterne vil takke 
Arild Kroken, Bygdeforskning, for hjelp med tilrettelegging av statistisk 
materiale fra denne undersøkelsen til evalueringen av Småsamfunns-
satsingen.  
 
En særlig takk vil vi rette til dere som har brukt tid på å formidle deres kunn-
skap om og erfaringer med prosjektarbeid til oss. Takk til alle prosjektledere 
og fylkeskontakter i Småsamfunnssatsingen som har svart på spørreskjema. 
Takk til alle prosjektledere, fylkeskontakter og prosjekteiere som vi har hatt 
personlig kontakt med underveis i prosjektet, både gjennom aktiv deltagelse 
på nasjonale og regionale samlinger, gjennom våre besøksrunder i to om-
ganger til utvalgte prosjekter, og i e-post og telefonsamtaler når vi har hatt be-
hov for oppfølgende spørsmål. Tusen takk for deres velvillige innsats!  
 
Trondheim, november 2010 
Mariann Villa og Frank Egil Holm 
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Sammendrag  
Kommunal- og regionaldepartementets (KRD) Småsamfunnssatsing ble lan-
sert i St. meld 21 (2005-2006) Med hjarte for heile landet.  Fra 2006 og frem 
til 2010 er det gitt støtte til rundt 50 lokale utviklingsprosjekter som kjemper 
mot fraflytting, ensidig næringsstruktur og lav bolyst i kommuner og lokal-
samfunn. I satsingen er det lagt vekt på mobiliseringsarbeid, lokal utviklings-
kraft og læring underveis. Nasjonale småsamfunnskonferanser for de invol-
verte pilotene og berørte deler av forvaltningen har vært en del av satsingen.  
Bygdeforsknings rolle som følgeevaluator har vært å følge aktiviteter i satsing-
en, kartlegge og analysere hemmere og fremmere for lokalt utviklingsarbeid 
og gi en analyse av Småsamfunnssatsingen. Analysen er basert på statistikk, 
dybdestudier av 11 utvalgte piloter, intervjuer med ansvarlige personer i 
fylkeskommuner og KRD, dokumentstudier og deltakelse på seminarer og 
konferanser.  
 
De kommunene som har pilotprosjekter oppfyller i stor grad de krav som 
KRD har satt til å være et småsamfunn. Det understreker at satsingen treffer 
bra mot de områdene som den er tenkt å fremme utvikling i. Det er stor 
bredde og variasjon i målene for de enkelte pilotene, fra å skape arbeids-
plasser og tilflytting til å øke trivsel og tilhørighet blant innbyggere og fritids-
befolkning. Studien av de utvalgte pilotene i satsingen viser at noen har nådd 
sine mål, flere har bare delvis nådd målene. En hovedkonklusjon er likevel at 
Småsamfunnssatsingen virker. Det begrunner vi med satsingens betydning 
for mobilisering og engasjement i lokalt utviklingsarbeid. Den har vært et 
supplement til ordinære støtteordninger og forvaltningsapparat. I tillegg har 
satsingen bidratt til styrket motivasjon i lokalt utviklingsarbeid og bedre 
synliggjøring av det arbeidet som gjøres lokalt. Det er med andre ord bygget 
opp under lokal vekstkraft. I flere av prosjektene har støtten bidratt til at en 
helhetlig strategitenkning har vært mulig. Dette er effekter som er vanskelig å 
måle. Mange piloter er også en del av større satsinger i sin region, og en ana-
lyse vil ikke kunne vise en ren årsak-virkning av Småsamfunnssatsingen. Sats-
ingen har bidratt til kompetansebygging i lokalt utviklingsarbeid, noe som kan 
gi større og flere effekter på sikt. Satsinger av denne typen har et forbedrings-
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potensial særlig knyttet til utfordringene i de lokale prosjektene. Utfordring-
ene dreier seg blant annet om svak forankring, mangel på forpliktende av-
taler mellom aktører, stor frivillig innsats, prosjektlederensomhet, manglende 
læringsoverføring og usikkerhet for videre drift. Satsingen gir heller ingen 
varige effekter med mindre den støttes av kommunale, regionale og/eller 
nasjonale prioriteringer på bredere politikkområder.  
 
Til senere satsinger anbefaler vi blant annet: Inngåelse av avtaler og klare 
ansvarsforhold mellom deltakende parter, gjennomføring av målrettede sam-
linger med forpliktende deltagelse, bevissthet rundt og strategier i forhold til 
differensiert prosjektportefølje, krav til støttende organisering rundt prosjekt-
leder, innføring av mentorordning og partnerskap mellom sektorer i offentlig 
forvaltning, opprettelse av ressursbank for ildsjeler, tydeliggjøring og styrking 
av KRDs rolle i forhold til småsamfunn, og en veileder i lokal samfunns-
utvikling.  
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 1. Småsamfunnssatsingen 
Den nasjonale småsamfunnssatsingen har siden 2006 vært en viktig del av 
Kommunal- og regionaldepartementets (KRD) midler til den smale distrikts- 
og regionalpolitikken. En satsing på utsatte småsamfunn var et av de nye 
elementene i den rød-grønne regjeringens distrikts- og regionalpolitikk, og 
Småsamfunnssatsingen ble en viktig symbolsk markering for Senterpartiet i 
KRD.  Formålet med midlene var å gi utsatte småsamfunn bistand til å i verk-
sette prosjekter, tiltak og aktiviteter og skulle ha ”særleg fokus på gode 
teneste- og velferdstilbod, attraktive lokalsamfunn og næringsutvikling” (St. 
meld 21 2005-06), med et mål om å styrke grunnlaget for bosetting, nærings-
virksomhet og bolyst. For både småsamfunn og omstillingssamfunn ble det 
understreket at ”Felles for dei utsette områda er at dei må meistre endring 
gjennom omstilling, nyskaping og eigenbasert utvikling” (ibid). En av strate-
giene for å avhjelpe utfordringene i småsamfunn og omstillingssamfunn var å 
aktivt støtte opp under arbeid der: ”Mindre lokalsamfunn, kommunar, 
regionale styresmakter, ulike sektorstyresmakter og nasjonale styresmakter 
må samarbeide og koordinere innsatsen om utviklingsoppgåver og politikk-
utfordringar” (ibid). 
 
Småsamfunnssatsingen skulle bidra til at de overordnete målsettingene for 
den norske distrikts- og regionalpolitikken skulle kunne nås. Gjennom mål-
rettede tiltak (piloter) i ulike småsamfunn skulle nye ideer for lokalsamfunns-
utvikling testes ut. Dette skulle gi gode eksempler på nye måter for å fremme 
tilflytting, ny næringsutvikling, bolyst og stedsutvikling. 
 
I perioden 2006 – 2009 er det brukt 142,8 millioner kroner på satsingen, og 
det er gitt støtte til vel 50 små og store piloter1.  
 
                                                 
1 Se vedlegg 4.  
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De fleste av Småsamfunnssatsingens piloter avsluttet sitt arbeid i 2009-2010. 
Denne rapporten analyserer og oppsummerer noen sentrale trekk ved 
Småsamfunnssatsingen og dens piloter, og gir en vurdering av hvilken betyd-
ning denne synes å ha hatt. 
 
Oppdraget  
All bruk av offentlige virkemidler skal på et eller annet vis kontrolleres. Dette 
for å oppnå best mulig sammenheng mellom ulike politiske virkemidler 
(økonomiske, juridiske, informative) og de målsettingene som er satt på ulike 
politikkområder. Forskningens rolle er å frembringe kunnskap om årsaks-
sammenhenger i samfunnet, mellom et samfunnsproblem og mulige løs-
ninger på problemet. Bygdeforskning har vært følgeevaluator for 
Småsamfunnssatsingen, og følgeevaluering er én gren innenfor utredning og 
evaluering. Som følgeevaluator kreves det at en balanserer flere hensyn. Man 
skal ha en kritisk distanse til feltet evalueringen foregår i – samtidig som man 
skal være nært nok til å bidra til justering av kursen i tiltaket. Man skal være i 
dialog med oppdragsgivere, tiltakshavere og personer i forvaltningsstrukturen 
som daglig kjenner på praktiske, konkrete og prekære utfordringer. Evaluer-
ingen skal også følge krav til etterrettelighet i datainnsamling og i analytiske 
slutninger. En utfordring for følgeevalueringen har vært å finne en god bal-
anse mellom den kvalitative forskningens detaljrikdom og behov for å 
problematisere og utdype, og behovet for populariserte og forenklede frem-
stillinger.  
 
Hovedmålet med følgeevalueringen var ifølge oppdraget å:  
• Bidra til økt læring både mellom pilotprosjektene (horisontalt), til 
kommunene, fylkeskommunene og KRD (vertikalt) og til at erfaringer og 
læring fra prosjektet gjøres lett tilgjengelig og overføres til bruk i andre sats-
inger. 
• Formidle analyser til aktørene i prosjektet underveis og gi en syntetiser-
ende sluttanalyse 
 
Dette skulle gjøres ved at følgeevaluator skulle bidra til å etablere lærings-
arenaer for prosjektene i satsingen og også være en diskusjonspartner og vei-
leder underveis i prosessen.  I dette ligger å fange opp og videreformidle 
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svakheter i prosjektet, og foreslå endringer som bidrar til en bedre gjennom-
føring av prosjektet og bedre måloppnåelse, og utvikle arbeidsmodeller for 
lokalt utviklingsarbeid.  
 
Vi har gjennomført oppdraget med det som mål å: 
- Få frem erfaringer fra lokalt utviklingsarbeid  
- Finne hemmere og fremmere for å kunne lykkes i lokalt utviklings-
arbeid 
- Bidra til at de som tilrettelegger for lokalt utviklingsarbeid har kunnet 
lære – både underveis i og etter satsingen. I denne sammenhengen 
gjelder dette først og fremst fylkeskommunene og KRD, men også 
kommunene. 
- Levere innhold til læringsarenaene i satsingen (seminarer og konfer-
anser, nettsted) 
- Levere tilrådinger til pågående og fremtidig politikkutforming innen 
distrikts- og regionalpolitikken. 
- Utvikle en veileder i lokal samfunnsutvikling som på en bruker-
vennlig måte systematiserer erfaringene, og som skal bidra til å 
fremme læring, måloppnåelse og gode arbeidsmodeller i prosjekt- og 
utviklingsarbeid.  
 
Vårt oppdrag har i liten grad vært rettet mot: 
- Tradisjonell effektevaluering – i betydningen kvantitativt orienterte 
studier  
- Direkte rådgivning og pådriverrolle overfor konkrete enkeltpiloter i 
Småsamfunnssatsingen 
- Evaluering av de enkeltvise pilotene 
 
Følgeevalueringen har hatt en egen referansegruppe som har vært en god 
arena for diskusjon og uttesting av funn fra analyser.  
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2. Data og metode 
Evalueringsmetodikk 
I evalueringsmetodikken skiller man gjerne mellom to hovedtyper av evaluer-
ing: effektevaluering og prosessevaluering. Felles for begge tilnærminger er at 
man søker å finne ut om et tiltak har hatt betydning for å avhjelpe et definert 
problem.  
 
Man baserer seg gjerne på en etablert programteori: en teori som beskriver et 
sannsynlig forhold mellom et definert problem, lansering av en eller flere 
løsningsforslag på problemet, kriterier for iverksetting av ett tiltak, og en klar 
målsetting (Mohr 1995, s 2). I Småsamfunnssatsingen vil da problemet være 
lokalsamfunn preget av fraflytting, svak eller ensidig næringsstruktur og lange 
avstander til regionale sentra. Målsettingene vil være å få ny kunnskap om 
gode arbeidsmåter for lokal samfunnsutvikling, og løsningen som iverksettes 
er Småsamfunnssatsingen – med iverksetting av rundt 50 piloter. Forventet 
effekt er da knyttet til erfaringer og økt kunnskap om hvilke arbeidsmåter og 
modeller som fungerer best under hvilke forhold. 
 
I en ren effektevaluering vil man etterstrebe en målbar indikator på et 
samfunnsproblem, iverksette et tiltak man tror vil kunne avhjelpe et pro-
blem, før man i ettertid igjen måler tilstanden på det man søkte å avhjelpe. 
En endring vil dermed kunne tilskrives tiltaket og man har fått estimert en 
effekt. Hovedutfordringen med effektevaluering innen samfunnsutvikling er 
at det vil være tilnærmet umulig å isolere effekten av et enkelttiltak. 
  
En mer fruktbar tilnærming til evaluering tar høyde for at mange prosesser 
både leder til og forstyrrer gjennomføringen av et tiltak. Iverksettingen av 
politiske ambisjoner, fra det politisk vedtas i KRD til gjennomføringen av et 
prosjekt i en enkeltpilot, påvirkes for eksempel av nøkkelpersonell som 
arbeider med tiltaket, byråkrater med direkte kontakt mot et tiltak – i denne 
sammenhengen for eksempel fylkeskontaktene. Videre påvirkes iverksetting, 
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gjennomføring og effekt av et tiltak av andre og utenforliggende forhold, som 
umulig kan isoleres bort (Winter 2001, Lipsky 1980). 
 
Vi slutter oss til Medalen (2010: 26) som, i sin evaluering av BLEST-pro-
grammet, presiserer at evalueringer av denne typen ikke klarer å fange hele 
kompleksiteten og dynamikken i hver enkelt sak og i sakskomplekset som 
helhet. Lokalt utviklingsarbeid i de ulike kommunene og småsamfunns-
pilotenes ’liv’ er hver for seg svært komplekst. En dybdestudie av ett enkelt 
av disse, der en forfølger alle sider ved pilotarbeidet, kunne gitt en interessant 
innsikt i hva som egentlig skjer; hvordan maktforhold fungerer og opprett-
holdes, og hvordan mål og planer er infiltrert i og påvirket av et bredt spekter 
av praksiser – også de hverdagslige som tilsynelatende ikke har med lokalt 
utviklingsarbeid å gjøre. 
 
Datamateriale 
Vi baserer vår analyse av Småsamfunnssatsingen på både kvantitative og 
kvalitative data. Datamaterialet består av intervjuer, observasjon, dokument-
studier, offentlig statistikk og egne spørreundersøkelser. I det følgende rede-
gjør vi for den metodiske tilnærmingen i følgeevalueringen. 
 
Intervju  
Den viktigste kilden til kunnskap om Småsamfunnssatsingen er intervju-
samtaler med et stort antall personer som på en eller annen måte har vært til-
knyttet satsingen. Vi har gjennomført strukturerte intervju med prosjektledere 
i piloter, representanter for pilotenes eiere, målgrupper i pilotene, 
fylkeskommunale kontaktpersoner og saksbehandlere i KRD.  
 
Dybdestudie av utvalgte piloter 
Småsamfunnssatsingen har støttet rundt 50 piloter2. Pilotene er til dels svært 
ulike, både i omfang, varighet, innretning, arbeidsform og målsettinger.  I 
samråd med KRD som oppdragsgiver og følgeevalueringens referansegruppe 
har vi valgt 11 piloter for nærmere studier (se kapittel 4). Kriteriene for valg 
                                                 
2 Oversikt over samtlige piloter finnes på http://www.smasamfunn.no/ 
Distriktssenteret har også kartlagt prosjektene i Småsamfunnssatsingen, se 
www.distriktssenteret.no 
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av piloter var i hovedsak knyttet til ønske om å dekke variasjonen i pilotenes 
prosjekttyper (type målsettinger), omfang (geografisk utstrekning), organiser-
ing (offentlig, privat, tredje sektor), samt et ønske om en viss spredning på 
fylker og landsdeler. Se også Holm og Stræte (2008, del 2). Vi har besøkt 
pilotene i to omganger (rundt årsskiftet 2007/2008, samt rundt årsskiftet 
2009/2010) 3. 
 
Deltagelse på konferanser og seminar 
Vi har deltatt på konferanser og seminarer tilknyttet Småsamfunnssatsingen. 
I tillegg til at vi har deltatt i planlegging av konferanser, har vi også formidlet 
(foredrag, innlegg, styring av gruppearbeid m.m.) og observert (aktiv data-
innsamling). I Småsamfunnssatsingen har det blitt avholdt årlige nasjonale 
konferanser (Tromsø 2006 (arbeidsseminar), Kristiansund 2007, Hamar 
2008, Steinkjer 2009 og Tromsø 2010). Som en del av dialogen mellom 
KRD og de ulike fylkeskommunene har det i tillegg blitt avholdt fylkes-
kontaktsamlinger, og Bygdeforskning har deltatt på disse (Gardermoen 2008, 
Alta 2008, Gardermoen 2009). Disse samlingene har vært en viktig arena for 
å få innblikk i styringsdialogen mellom de som forvalter satsingen.  
 
Flere fylkeskommuner og enkeltpiloter har også arrangert samlinger for 
lokalsamfunnstiltak i sine fylker/regioner, eller på utvalgte tema. Vi har så 
langt det har vært praktisk mulig takket ja til invitasjoner til slike samlinger: 
• ”LivOGlyst”-samling i Skånevik i september 2009 (i regi av 
Hordaland FK) 
• Optimistsamling i Selbu i oktober 2009 (i regi av Nettverk for 
optimistbygder i Sør-Trøndelag) 
• Småsamfunnssatsing i fjellregionen i desember 2009 (samling Tynset) 
 
Erfaringer fra følgeevalueringen av Småsamfunnssatsingen har også blitt for-
midlet gjennom foredrag og innlegg i andre sammenhenger enn Små-
samfunnssatsingen, samt i prosjekter på tilliggende saksfelt. 
 
                                                 
3 Piloten Internship ved NFH i Tromsø ble kun besøkt i første runde. Prosjektet ble avsluttet 
før evaluator gjennomførte intervjurunde nummer to. Vi har mottatt utførlig sluttrapport fra 
piloten, og anser dette for å være dekkende for vårt arbeid. 
Piloten Valdres Natur- og Kulturpark ble besøkt for andre gang i juni 2010.  
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Dokumentstudier 
Vi har fortløpende samlet inn og studert foreliggende skriftlig materiale i sats-
ingen. Viktig materiale for å si noe om Småsamfunnssatsingens gjennom-
føring og resultat har vært stortingsmeldinger, invitasjoner og utlysningsbrev 
fra KRD, tilsagnsbrev til piloter, rapportering i form av periodiske fremdrifts-
rapporter eller sluttrapport fra piloter. For evalueringen har det har ikke vært 
lagt opp til et standardisert system for rapportering og oppfølging av enkelt-
piloter fra prosjekteier eller Bygdeforsknings side. De nasjonale konfer-
ansene har løftet frem et betydelig antall piloter som har fått presentere sine 
erfaringer og resultater, men i tillegg til dette burde man nok ved oppstart av 
satsingen tilrettelagt for en viss strømlinjeforming av dokumentasjon, 
fremdriftsrapportering og sluttrapportering i pilotene. I og med at fylkene har 
ulike prioriteringer i sitt utviklingsarbeid, og at innretning, omfang og mål-
settinger i pilotene varierer voldsomt har det her vokst frem ulike 
rapporteringspraksiser – både mellom fylker og mellom ulike piloter. Som 
følgeevaluator har vårt hovedfokus her uansett vært å skaffe oss et bredest 
mulig kunnskapsgrunnlag – spesielt knyttet til de 11 pilotene som ble valgt ut 
til dybdestudier. 
 
Spørreundersøkelser 
Vi har gjennomført to spørreundersøkelser i prosjektperioden. 
 
1) Under den nasjonale småsamfunnskonferansen i Kristiansund i oktober 
2007 gjennomførte vi en spørreundersøkelse blant deltakerne på konfer-
ansen. De fikk spørsmål om sine forventninger til Småsamfunnssatsingen. En 
sentral del av skjemaet etterlyste synspunkter på hva deltakerne så som de 
viktigste hemmere og fremmere for god småsamfunns-/lokalsamfunns-
utvikling.  
 
2) I samarbeid med et oppdrag fra Kompetansesenter for distriktsutvikling 
ble det gjennomført en spørreundersøkelse til prosjektledere og fylkes-
kontakter i Småsamfunnssatsingen og BLEST-programmet. Spørreskjemaet 
ble sendt ut til totalt 104 personer. Etter en påminnelse og en purring endte 
svarprosenten på 64. Undersøkelsens fokus på prosjektlederrollen er om-
handlet i rapporten ”Hatten av! En analyse av prosjektlederrollen i lokale 
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samfunnsutviklingsprosjekter (Holm m.fl. 2010). Dette er en viktig referanse 
for evalueringen av Småsamfunnssatsingen, som delvis overlappende vil om-
handle noen av de samme tema. I spørreundersøkelsen har totalt 47 person-
er med tilknytning til Småsamfunnssatsingen svart: 34 prosjektledere, 10 
fylkeskontakter og tre som har vært involvert i satsingen, men ikke som for-
mell kontaktperson. Disse tre har fått tilsendt spørreskjema fordi det var 
vanskelig å få full oversikt over gjeldende adresselister og kontaktpersoner. 
Det illustrerer kanskje også noe av kompleksiteten i lokale utviklings-
prosjekter og det som Frisvoll m. fl. (2004) karakteriserer som aktørkaos. 
KRD, de ulike fylkeskommunene, Distriktssenteret, Husbanken m.fl. er på 
hver sin kant involvert i en lang rekke utviklingsprogrammer, satsinger og til-
tak, til dels innenfor den samme tematikken og der de ulike kommunene 
deltar med sine prosjekter. De lokale prosjektene endrer gjerne prosjekt-
organisering underveis, og mottar til ulike tidspunkt støtte fra ulike offentlige 
tiltak. Over tid kan det da utvikle seg noe uklarhet om hvilket pro-
gram/satsing/tiltak enkeltprosjektene sorterer under.  
 
Analyse av foreliggende statistikk 
Vi har gått gjennom og gjort en analyse av foreliggende statistikk fra SSB på 
utviklingstrekk i norske kommuner. Bakgrunnsdata knyttet til karakteristika 
ved befolkningssammensetning og sentralitet har blitt koblet med en oversikt 
over hvilke kommuner som på en eller annen måte har huset småsamfunns-
piloter. Denne oversikten avtegner noen interessante forhold ved utviklings-
trekk som vil bli videre analysert når Bygdeforsknings ”Lokalsamfunns-
undersøkelse” gjennomføres for første gang vinteren 2010/2011.  
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3. Småsamfunn i statistikken4 
Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) definerer småsamfunn som 
områder med lange avstander til regionale sentra, vedvarende befolknings-
nedgang og sårbar næringsstruktur. Det finnes ingen ”liste” over kommuner 
og lokalsamfunn som faller innenfor denne definisjonen, og det er i stor grad 
opp til de enkelte kommuner og fylkeskommuner å utpeke områder som 
faller innenfor begrepet småsamfunn.  
 
I en evaluering som denne er det ikke mulig å gjennomføre en tradisjonell 
måling av pilotprosjektenes effekt på utviklingstrekk i det samfunnet de 
virker i. Hovedgrunnen til dette er at prosjektene har virket i for kort tid til at 
vi kan forvente å finne noen målbar effekt på klassiske variabler. I tillegg er 
det per i dag vanskelig å foreta evalueringer på lavere nivå enn kommune-
nivået i og med at man mangler tilgjengelig data (statistikk) på lavere nivå. Det 
som derimot er mulig å si noe om er i hvilken grad pilotprosjektene i små-
samfunnssatsningen er lagt til steder som kan sies å falle inn under KRDs 
definisjon av småsamfunn. Vi har derfor gjennomført en enkel analyse basert 
på kommunetall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) hvor vi ser på noen variabler 
som kan sies å operasjonalisere indikatorene på et småsamfunn: 
• Lite sted 
• Befolkningsutvikling 
• Sentralitet 
• Næringsstruktur  
 
Pilotkommuner 
Vi har gjort noen analyser av forskjeller mellom kommuner som tidlig fikk 
en pilot/del av pilot i KRDs småsamfunnssatsing. De kommuner vi har mar-
kert som ”pilotkommune” er de kommuner som har en småsamfunnspilot i 
sin kommune (per oktober 2008). Kommunen som helhet utgjør det geo-
                                                 
4 Kapitlet er skrevet av Oddveig Storstad og Frank Egil Holm, og er en oppdatering av notat 
til KRD, 2008. 
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grafiske området for en pilot, eller kommunen er en av flere kommuner som 
samarbeider om en pilot. I henhold til denne kodingen finner vi at 73 
kommuner hadde en pilot (per oktober 2008). Holdt utenfor er piloter som 
omfatter generelle tiltak i hele fylker, og piloter som er forankret på nasjonalt 
nivå. 
   
I tabellene (tabell 1-7) under har vi ved hjelp av noen sentrale variabler 
sammenlignet kommunene som er involverte i pilotprosjektene med de 
kommunene som ikke har pilotprosjekter. Det ligger i benevnelsen små-
samfunn at vi her snakker om mindre samfunn, og i mangel på statistikk på 
lokalsamfunnsnivå bruker vi i tabell 1 tall for kommunestørrelse. Der det er 
angitt er også tallene oppdatert med tall fra 2010, slik at vi i noen grad kan si 
noe om pågående utviklingstrekk i noen sentrale indikatorer i norsk kommu-
ner. 
 
Tabell 1. Innbyggerantall etter om kommunen har pilotprosjekt eller ikke. 
Prosent 
 Pilotkommuner Ikke-pilotkommune Totalt 
Under 1 500 innbyggere 24.7 14.0 15.8 
1 500 – 2 999 innbyggere 34.2 19.3 21.9 
3 000 – 4 999 innbyggere 21.9 16.0 17.0 
5 000 – 9 999 innbyggere 16.4 22.1 21.2 
10 000 – 19 999 innbyggere 1.4 15.1 12.8 
Over 20 000 innbyggere 1.4 13.4 11.4 
Sum 
N 
100.0 
73 
99.9 
357 
100.1 
430 
χ2 24.433, 5 df, p<.001  Kilde: SSB 2008   
 
Kommuner med pilotprosjekter har signifikant lavere innbyggerantall enn 
kommuner som ikke har pilotprosjekter i småsamfunnssatsningen. Mens 
58.9 prosent av kommunene med pilotprosjekter har mindre enn 3 000 inn-
byggere er tilsvarende andel for kommuner uten pilotprosjekter 33.3 prosent. 
 
Som vi ser av tabell 1 er noen av pilotprosjektene plassert i relativt sett store 
kommuner – 19.2 prosent i kommuner med mer enn 5 000 innbyggere. Det 
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betyr imidlertid ikke at pilotprosjektene ikke er lagt til et småsamfunn, i og 
med at småsamfunn ikke er synonymt med småkommune. Vi kan ha små-
samfunn som ligger i større kommuner og som har flere av de kjennetegnene 
som KRD setter for begrepet småsamfunn. 
 
Det neste kjennetegnet vi skal se på er sentralitet. KRDs definisjon av sentral-
itet er knyttet til hvor langt småsamfunnet ligger fra et regionalt senter, og vi 
vil benytte SSBs kommuneklassifikasjon av sentralitet (for nærmere inn-
deling og definisjon se vedlegg 5)5.  
 
Tabell 2. Kommunesentralitet etter om kommunen har pilotprosjekt eller 
ikke. Prosent 
 Pilotkommuner Ikke-pilotkommuner Totalt 
Minst sentrale kommuner 67.1 28.0 34.7 
Mindre sentrale 
kommuner 
4.1 13.7 12.1 
Noe sentrale kommuner 8.2 20.4 18.4 
Sentrale kommuner 20.5 37.8 34.9 
Sum 
N 
99.9 
73 
99.9 
357 
100.1 
430 
2 41.504, 3 df, p<.001  Kilde: SSB 2008 
 
Som det fremgår av tabell 2 ligger 67.1 prosent av pilotprosjektene i de minst 
sentrale kommunene. Det er også verdt og merke seg at hver femte kommu-
ne med en pilot er definert av SSB som de mest sentrale kommunene. Det 
kan være overraskende at hele 20 prosent av kommunene med eierskap til 
en småsamfunnspilot ligger i det som karakteriseres som de mest sentrale 
kommunene. Årsaken til dette ligger i at noen piloter ligger i småsamfunn 
som er en del av en større bykommune (f.eks. Røvær i Haugesund), samt at 
mange piloter ligger innen kort reiseavstand til et større regionsenter. Det 
siste gjelder eksempelvis Iveland og Rennebu. Dette er to kommuner som 
må sies å kunne ha et betydelig distrikts-/småsamfunnspreg, men ligger så-
pass nært Kristiansand og Trondheim, at de regnes å være blant de mest sen-
                                                 
5 Kilde: http://www3.ssb.no/stabas/ClassificationFrames.asp?ID=919597&Language=nb 
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trale kommuner i Norge. Dette understreker at det er behov for en statistisk 
analyse av småsamfunn også på bygdenivå.  
 
Vi har i tillegg valgt å bruke variablene ”andel av befolkningen i kommunen 
som bor i spredtbygde strøk” som et mål på sentralitet. Denne operasjonal-
iseringen av sentralitet er et mål på sentralitet i kommunen, og sier altså ikke 
noe om hvor sentralt kommunen ligger i forhold til regionsentra/byer6. 
 
Tabell 3. Andel av befolkningen bosatt i spredtbygde strøk. Prosent 
Splittet etter om kommunen har pilotprosjekt eller ikke.  
 Pilotkommuner Ikke-pilotkommuner Totalt 
Mer enn 90.0 prosent 12.3 9.0 9.5 
70.0 – 89.9 prosent 26.0 10.6 13.3 
50.0 – 69.9 prosent 32.9 23.5 25.1 
30.0 – 49.9 prosent 26.0 23.5 24.0 
10.0 – 29.9 prosent 1.4 23.5 19.8 
Mindre enn 10.0 prosent 1.4 9.8 8.4 
Sum 
N 
100.0 
73 
99.9 
357 
100.1 
430 
2 34.010, 5 df, p<.001 Kilde: SSB 2008 
 
Det er også signifikante forskjeller når det gjelder hvor stor andel av befolk-
ningen som er bosatt i spredtbygde strøk av kommunen. 71.2 prosent av 
pilotprosjektene ligger i kommuner hvor mer enn halvparten av befolkningen 
bor spredtbygd, mens tilsvarende andel for de kommunene som ikke har 
pilotprosjekter er 43.1 prosent. Samtidig ser vi at 28.8 prosent av pilot-
prosjektene ligger i kommuner hvor mindre enn 50 prosent av befolkningen 
bor spredtbygd. 
 
Det neste kriteriet KRD setter som kjennetegn på et småsamfunn er at om-
rådet er kjennetegnet av vedvarende befolkningsnedgang. Hva som ligger i 
vedvarende er ikke nærmere definert, men vi har valgt å se på befolknings-
utviklingen på kommunenivå i perioden 2003-2008 (i parentes) og 2003-
2010. Dette for å vise endring mer spesifikt mot slutten av perioden.  
                                                 
6 Korrelasjonen mellom de to målene for sentralitet er .307 (Pearsons, p<.001). 
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Tabell 4. Befolkningsendring (2003-2008) 2003-2010 etter om kommunen 
har pilotprosjekt eller ikke. Prosent 
 Pilotkommuner Ikke-
pilotkommune 
Totalt 
Økning på minst 5 
prosent 
(5.5) 6.0 (19.9) 33.2 (17.4) 
28.8 
Økning på 2.5 – 4.9 
prosent 
(1.4) 6.0 (14.6) 10.9 (12.3) 
10.1 
Økning på 0.0 – 2.4 
prosent 
(11.0) 13.4 (17.1) 15.5 (16.0) 
15.1 
Nedgang på 0.1 – 2.4 
prosent 
(21.9) 25.4 (21.3) 13.5 (21.4) 
15.4 
Nedgang på 2.5 – 4.9 
prosent 
(31.5)16.4  (12.3) 10.3 (15.6) 
11.3 
Nedgang på minst 5 
prosent 
(28.8) 32.8 (14.8) 16.6 (17.2) 
19.2 
Sum 
N 
(100.1) 100 
(73)  
(100.0) 100 
(357) 
(99.9) 
100 
(430) 
(2 38.343, 5 df, p<.001) Kilde: SSB 2003, 2008, 2010 
 
Som det fremgår av tabell 4 er det også store og signifikante forskjeller mel-
lom kommunegruppene når det gjelder befolkningsutviklingen i kommu-
nene. (82.2) 74.6 prosent av pilotene ligger i kommuner som har hatt en 
negativ befolkningsutvikling. Tilsvarende andel for de kommunene som ikke 
har pilotprosjekter er (48.4) 40.4 prosent. Samtidig er det verdt å merke seg 
at (17.9) 25.4 prosent av pilotprosjektene ligger i kommuner som har hatt en 
befolkningsvekst i perioden.  
 
Det siste kjennetegnet ved småsamfunn er at de har en sårbar nærings-
struktur, men hva som ligger i sårbar er ikke definert nærmere. I tabell 5-7 
har vi gjengitt andelen som er sysselsatt i henholdsvis primærnæringer, 
sekundærnæringer og tjenesteytende næringer i de to gruppene av 
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kommuner, og det vil gi oss et brukbart bilde av i hvilken grad nærings-
strukturen i kommuner med pilotprosjekter skiller seg fra kommuner som 
ikke har pilotprosjekter. 
 
Tabell 5. Andel sysselsatt i primærnæringene etter om kommunen har 
pilotprosjekt eller ikke. Prosent 
 Pilotkommuner Ikke-pilotkommuner Totalt 
Under 2.5 prosent 1.4 21.6 18.1 
2.5 – 4.9 prosent 9.6 22.7 20.5 
5.0 – 7.4 prosent 21.9 15.1 16.3 
7.5 – 9.9 prosent 12.3 13.2 13.0 
10.0 – 14.9 prosent 30.1 16.0 18.4 
Mer enn 15 prosent 24.7 11.5 13.7 
Sum 
N 
100.0 
73 
100.1 
357 
100.0 
430 
2 34.753, 5 df, p<.001  Kilde: SSB 2008 
 
 
Tabell 6. Andel sysselsatt i sekundærnæringene etter om kommunen har 
pilotprosjekt eller ikke. Prosent 
 Pilotkommuner Ikke-pilotkommuner Totalt 
Under 15 prosent 5.5 13.7 12.3 
15 - 19.9 prosent 19.2 18.5 18.6 
20.0 - 24.9 prosent 24.7 23.2 23.5 
25.0 - 29.9 prosent 28.8 25.5 26.0 
30.0 - 34.9 prosent 16.4 13.4 14.0 
Mer enn 35 prosent 5.5 5.6 5.6 
Sum 
N 
100.0 
73 
100.1 
357 
100.0 
430 
2 4.051, 5 df, p=.542  Kilde: SSB 2008 
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Tabell 7. Andel sysselsatt i de tjenesteytende næringer etter om kommunen 
har pilotprosjekt eller ikke. Prosent 
 Pilotkommuner Ikke-pilotkommuner Totalt 
Under 20 prosent 8.2 3.1 4.0 
20.0 - 24.9 prosent 35.6 19.3 22.1 
25.0 - 29.9 prosent 30.1 27.2 27.7 
30.0 - 34.9 prosent 13.7 22.1 20.7 
35.0 - 39.9 prosent 9.6 17.1 15.8 
Mer enn 40 prosent 2.7 11.2 9.8 
Sum 
N 
100.0 
73 
100.1 
357 
100.0 
430 
2 20.200, 5 df, p<.001  Kilde: SSB 2008 
 
Kommunene med pilotprosjekter har signifikant høyere andel sysselsatt i 
primærnæringene og signifikant lavere andel sysselsatt i tjenesteytende nær-
inger. Blant annet ser vi at over halvparten av kommunene med små-
samfunnspiloter har mer en 10 prosent sysselsetting i primærnæringene. Det 
er ingen signifikant forskjell når det gjelder andel sysselsatt i sekundær-
næringene. Dette er en klar indikasjon på at pilotkommunene i større grad er 
kjennetegnet av næringer med nedgang i sysselsetting, mens de kommunene 
som ikke har pilotprosjekter i større grad har en næringsstruktur som er i 
vekst. 
 
En opplagt svakhet med denne analysen er at de statistiske variabler som inn-
går er på kommunenivå, mens det ofte vil være slik at et småsamfunn geo-
grafisk ligger på et lavere nivå. Det vil si at et småsamfunn er en del av en 
kommune, og ikke hele kommunen. I tillegg er operasjonalisering av kjenne-
tegnene ved småsamfunn styrt av tilgjengelig statistikk (tilgjengelige mål). Vi 
er altså bundet av de tallene som er tilgjengelige og kan derfor ikke 
operasjonalisere optimalt. Til tross for dette mener vi at analysen viser at de 
kommunene som har pilotprosjekter i stor grad oppfyller de krav som KRD 
har satt til å være et småsamfunn, selv om det finnes enkelte unntak.  
 
Dette viser at prosedyrene hos KRD og fylkeskommunene for utvelgelse av 
steder, kommuner og regioner til å få status som pilotprosjekt, har vært i tråd 
 29 
med målsettingen. Prosjektene har blitt etablert i områder som faller inn 
under beskrivelsen av småsamfunn – og intensjonene med satsingen har her 
blitt fulgt. 
 
Vi har også gjort en kartlegging av innbyggertall og endringer i innbyggertall 
for årene 2002, 2006 og 2010 i tilknytning til de 11 pilotene hvor vi har fore-
tatt dybdestudier i (se vedlegg 1). Tallene viser at innbyggertallsutviklingen 
har vært relativt uendret i de aktuelle kommunene både før og etter i verk-
settingen av Småsamfunnssatsingen. Hovedtrendene – der større tettsteder, 
byer og storbyer har betydelig befolkningsvekst, mens distriktskommuner og 
utkantstrøk i beste fall beholder et stabilt innbyggertall – fortsetter. Tallene i 
vedlegg 1 viser også at det er utstrakt intern sentralisering i de norske fylkene. 
De fleste fylkene har betydelig befolkningsvekst, samtidig som de småsam-
funnene vi har besøkt i våre studier – med enkelte unntak – fremdeles taper 
innbyggere. Småsamfunn taper innbyggere til nærliggende tettsteder og byer. 
Småsamfunnssatsingens bidrag oppleves, som vi skal se senere i rapporten, 
som en nødvendig støtte til lokale utviklingsprosjekter. Småsamfunns-
satsingen alene kan likevel ikke sikre innbyggertallet i norske småsamfunn, 
og foreliggende statistikk på innbyggertall, kjønnssammensetning og alders-
pyramider i distriktskommunene gir fortsatt grunn til bekymring. 
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4. Pilotene7  
Vi har gjort intervjuer i pilotene med tanke på å finne faktorer som hemmer 
og fremmer god lokalsamfunnsutvikling. I det følgende gir vi en kort be-
skrivelse av de 11 pilotene: Hva som har vært de viktigste målsettingene og 
hovedaktivitetene, samt noen utfordringer. Vi gir også forsøksvis en vurder-
ing av pilotene og trekker frem viktig lærdom og/eller nytenking som kan 
være nyttig for andre utviklingsprosjekter.  
 
Nettverk av optimistbygder (Sør-Trøndelag) 
Optimistbygdnettverket skulle samle seks småsamfunn i sørtrønderske 
kommuner gjennom nettverksbygging, mobilisering, formidlingsarbeid og 
kommunikasjonsarbeid. Prosjektet ble iverksatt i regi av Fylkesmannen i Sør-
Trøndelag. Prosjektleder har vært tilsatt i 50 prosent stilling, og er fra ett av 
de deltakende småsamfunnene. Alle seks bygdene i nettverket er represen-
tert i prosjektets styringsgruppe som møtes jevnlig, i tillegg til at prosjektleder 
arbeider oppsøkende i bygdene.  
 
Hovedmålet har vært å utvikle et mangfold av gode bosettingstiltak ved hjelp 
av aktiv nettverksbygging. Grunnlaget for å bli med som optimistbygd var et 
eksisterende sterkt engasjement som prosjektet skulle bygge videre på. Flere 
av deltakerbygdene hadde gjennomført (eventuelt planla å gjennomføre) 
“fremtidsverksted” i regi av Fylkesmannen. Andre typer åpne utviklings-
prosesser er gjennomført i to av bygdene etter modell Open Space Techn-
ology8. I den forbindelse ble det etablert samarbeid med utviklingsalliansen 
                                                 
7 Prosjektlederne i samtlige piloter er gitt mulighet til å kommentere og supplere omtalen av 
sitt prosjekt, og mindre endringer er gjort etter det. Prosjektet Findalen IKT-senter har ikke 
gitt tilbakemelding på omtalen av sitt prosjekt. Beskrivelsene av prosjektene står forøvrig for 
forfatternes regning.  
8 Open Space Technology ble første gang beskrevet på 80-tallet, inspirert av konferanser 
hvor deltakerne syntes det viktigste med konferansen hadde vært kaffepausene. Se 
http://www.utviklings-og-kompetanseetaten.oslo.kommune.no/getfile.php/utviklings-
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Livsverkene9. Prosjektet har underveis samarbeidet med en annen pilot i 
Småsamfunnssatsingen – Frøya inn i framtida. Pilotene har blant annet arr-
angert et felles prosjektmøte. De viktigste og mest ressurskrevende aktivi-
tetene i prosjektet var å arrangere et formidlingskurs og en større optimist-
samling (Selbu, høsten 2009). I tillegg har det blitt arrangert et antall prosjekt-
samlinger for selve nettverket. Det er også etablert et ”optimisttilsyn” i en av 
bygdene, som skal fremme positivitet og kreativitet. 
 
Prosjektet har justert og spisset sine oppgaver i løpet av prosjektperioden, og 
har hatt særlig god nytte av å engasjere og samarbeide med profesjonelle på 
kommunikasjon. En utfordring for bygdene er å bli gode på formidling – å se 
hva som er bra ved stedene, fortelle hva en har gjort og erfart, og formidle 
klart og presist hva en ønsker å gjøre/være. I prosjektet har en ønsket å bedre 
dette. En annen utfordring har vært at deltakerbygdene typisk har vært lokal-
samfunn og ikke kommunesentrum i sine kommuner, og har kun til en viss 
grad klart å involvere kommunene i utviklingsarbeidet. Engasjementet for 
prosjektet er ulikt og varierer i den politiske ledelsen i kommunene, fra 
veldig positivt til uengasjert. Kommunene er forøvrig betydningsfulle som 
gode hjelpere, og har i enkeltsaker vært avgjørende for gjennomføring av til-
tak, blant annet med økonomisk støtte. En utfordring i forlengelsen av dette 
er at det stort sett er den frivillige sektor som er engasjert. Frivillig sektor er 
også målgruppen, men det kan skisseres en mulig ’motivasjonskonflikt’ 
mellom offentlig og frivillig sektor når det gjelder deltagelse. Det er viktig for 
den frivillige innsatsen å bli sett fra offentlig hold. Når representasjon fra den-
ne uteblir på seminarer og samlinger skaper det frustrasjon. En annen ut-
fordring har vært å følge opp prosesser som settes i gang og hindre at disse 
bare ender i enkeltstående ’happeninger’ (selv om disse hver for seg er 
vellykkede). Ett av lokalsamfunnene har vært lite aktivt med i nettverket, og 
har mot slutten av prosjektperioden uttalt at de ikke lenger identifiserer seg 
som optimistbygd. Dette kan skyldes dårlig forankring i lokalsamfunnet og 
                                                                                                                           
%20og%20kompetanseetaten%20(UKE)/Internett%20(UKE)/Dokumenter/dokument/leder
xxogxpersonalutvikling/Inkluderende%20Arbeidsliv/150606_OST_ks_open%20space%20te
cnology.doc 
9 Leverer foredrag, prosessledelse, kurs, idé- og konseptutvikling. http://www.livsverkene.no/ 
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svakt grunnlag for deltagelse i utgangspunktet, samt lokale forhold som ikke 
har hatt med småsamfunnsprosjektet å gjøre.   
 
Prosjektet har introdusert de deltagende bygdene for nye metoder i bygde-
utvikling; gjennom å satse på kommunikasjonsrådgiving, media og formid-
ling. Det er gjennomført nettverkskonferanse via telefon, og det er laget en 
filmsnutt om prosjektarbeidet i forbindelse med søknaden til KRD om 
videreføring.   
 
Tiltak er gjennomført og hovedaktivitetene vurderes fra prosjektet sin side 
som vellykket. Dette er et typisk prosjekt der det er vanskelig å isolere klare 
effekter, både grunnet kvalitative målsettinger og aktiviteter i prosjektet som 
bygger opp under store og generelle utviklingstrender. Det er skapt enga-
sjement i de deltagende bygdene, og ildsjeler i seks småsamfunn har fått et 
nettverk for sitt videre utviklingsarbeid. Dette bidrar til at det kan 
opparbeides mer og ny kompetanse i lokalt utviklingsarbeid.  
 
Viktig læring og/eller nytenking:  
- bruk av profesjonell kompetanse i enkeltaktiviteter bygger opp egen 
kompetanse 
- aktiv nettverksbygging fremmer samarbeid og møteplasser på tvers av 
grupper og bygder   
- bevissthet rundt nye metoder og allianser i bygdeutvikling 
- prosjektleder som aktivt oppsøker deltagende bygder skaper engasje-
ment 
 
Ungdommens kompetansehus (Setesdal) 
Som mange andre norske distriktskommuner opplever kommunene i Setes-
dal at områdets ungdommer i for liten grad returnerer til regionen etter endt 
utdanning. Ungdommens Kompetansehus (UKH) skulle skape en varig link 
mellom skoleelever på +/- 16 år og det lokale næringslivet. I prosjektet skulle 
man bygge et fysisk kompetansehus i den nedlagte militærleiren på Evje-
moen. Prosjektet var opprinnelig et samarbeidsprosjekt mellom tre 
kommuner i Setesdal, og forutsatte gode koblinger mellom det lokale 
næringslivet, skoleverket og regionens ungdommer. Målsettingen med 
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prosjektet var å sette i gang prosesser der man på lang sikt kunne oppnå at 
flere unge ville flytte hjem til Setesdal etter endt utdanning, og fylle 
kompetansearbeidsplassene i regionen. 
 
Prosjektet har blitt betydelig justert underveis. Etter en lovende start med 
aktivt forankringsarbeid i det lokale næringslivet har man byttet prosjekt-
leder, og prosjektet har manglet fremdrift i en lengre periode. Tidlig i 2010 
ble prosjektet overført til en arbeidstreningsbedrift i regionen, Setpro AS, og 
denne bedriften har fått ansvar for å drive prosjektet videre. Setpro AS eies 
av kommunene i Setesdalsregionen. Bedriften innehar pedagogisk kompe-
tanse og har erfaring fra prosjektarbeid, arbeid med ungdom, kartlegging, 
formidling og oppfølging av personer tilknyttet NAV. UKH forankres nå tett-
ere inn mot Setesdal Regionråd – der UKH skal være et redskap i arbeidet 
med å sikre rekruttering til fagstillinger i regionen. Prosjektet vil spesielt satse 
på å etablere kontakt med utflyttede ungdommer, bl.a. gjennomførte de en 
samling i Oslo høsten 2010 der ordførerne i regionen deltok.  
 
Hovedutfordringen med piloten Ungdommens Kompetansehus synes å ha 
vært knyttet til forankring. Selv om deler av næringslivet ble koblet på i 
UKHs tidlige fase, har en ikke klart å finne felles forståelse for hvilke prak-
tiske løsninger UKH skulle velge. Dette medførte full stopp i en lengre peri-
ode. Prosjektet har blitt hemmet av manglende forankring i de deltakende 
kommunene, noe som blant annet var en medvirkende årsak til bytte av 
prosjektleder. Videre krever et slikt prosjekt et svært ressurskrevende arbeid 
overfor det lokale næringslivet og skoleverket – i tillegg til at man må vekke 
interessen blant ungdom som er målgruppen. Et prosjekt som Ungdommens 
Kompetansehus beveger seg på områder der det allerede er aktører og 
institusjoner (skoler og utdanningsinstitusjoner) med egne interesser og inn-
flytelse. Dersom grenseoppgangen mellom etablerte strukturer og tids-
avgrensete prosjekter (som UKH) ikke er avklart før prosjektet igangsettes, 
vil det lett kunne oppstå konfliktsituasjoner.  
 
Måloppnåelsen er foreløpig lav i dette prosjektet, men prosjektideen er fort-
satt virksom. Mens det opprinnelige prosjektet la vekt på innredning av et 
fysisk bygg på Evjemoen, legger man i det justerte prosjektet opp til et todelt 
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opplegg med (1) et mobilt kompetansehus (”Kompetanse på vegen”) i form 
av et team som oppsøker målgruppen, og (2) et virtuelt rom i form av et nett-
sted. Avstandene i regionen ble vurdert som for store til at en etablering av 
en fysisk arena på Evjemoen kunne gi den ønskete måloppnåelsen. 
 
Viktig læring og/eller nytenking:  
- å jobbe for samarbeid mellom næringsliv og skoleverk for å etablere 
(kompetanse)arbeidsplasser for ungdom øker mulighetene for til- og 
tilbakeflytting.  
- mobilt kompetansehus ala bokbuss er tilpasset regionens lange av-
stander og grisgrendte strøk 
 
Hoppid/Program for entreprenørskap (Møre og 
Romsdal) 
Hoppid.no/Program for entreprenørskap er et stort utviklingsprogram i regi 
av Møre og Romsdal fylke som jobber for en helhetlig satsing på entre-
prenørskap i fylket. Småsamfunnssatsingen har vært en av flere satsinger i 
hoppid-programmet. Det overordnede målet med Småsamfunnssatsingen 
har vært å utvikle livskraftige lokalsamfunn, med fokus på trivsel, entre-
prenørskap og nyetableringer i bygdene. I småsamfunnsdelen av programmet 
har et stort antall småsamfunn i fylket blitt invitert til å delta i ulike bygde-
mobiliseringstiltak for bl.a. å øke bolyst.  
 
Landbruksavdelinga i fylket (idag FMLA) har hatt ansvar for Småsamfunns-
satsingen, og nåværende prosjektleder er den andre i rekken. Prosjektleder 
for hoppid-programmet er ansatt ved Regional- og næringsavdelingen i fylket, 
og har selv vært tilsatt som hoppid-kontakt på kommunenivå, noe som gir et 
godt grunnlag for å koordinere satsingen fra overordnet nivå.  
 
Hoppid.no-kontorene i kommunene har som hovedrolle å veilede etabler-
ere, og gjøre en jobb utover det som er kommunen sitt ansvar og oppgaver. 
Småsamfunnsmidlene har for det meste gått til konkrete utviklingsprosjekter 
i bygdene og kompetanseutvikling for disse. I disse prosjektene jobbes det på 
frivillig basis, og prosjektlederne har vært lokale som jobber for egen bygd. 
Kommunene og hoppid.no-kontorene har fungert som støttespillere.  
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Det er en fordel at småsamfunnsprosjektet er en del av et større program i 
fylket. Det gjør det lettere å koordinere større tiltak mot enkeltkommuner, 
og som da kan gi en varig virkning.  Småsamfunnsdelen av det større 
programmet har bidratt til å skape et nettverk og arenaer for de som jobber 
med mobilisering i lokalsamfunnene, og satsingen har gitt ressurser til at 
prosjekter har blitt samkjørt, strukturert og forpliktet, og ressurser til å styrke 
samarbeid. Kommunene vil også gjennom de etablerte servicekontorene ha 
et apparat av mer skolerte mobiliseringsagenter som kan benyttes i videre 
utviklingsarbeid. Prosjektet har utløst store mengder frivillig arbeid i 
kommunene. En egen evaluering av entreprenørskapsprogrammet hoppid 
gjennomføres høsten 201010. 
 
Prosjektet er del av en nyskapende samarbeidsmodell og partnerskap på 
tvers av kommuner og mellom ulike aktører, som fylkets regionalavdeling, 
fylkesmannens landbruksavdeling, Innovasjon Norge og Ungt Entreprenør-
skap. Dette er en helhetlig satsing i fylket, og fra fylkets side ser en at 
samarbeidsmodellen gir et innovasjonspotensial også for tradisjonelle 
mobiliseringsprosjekter i bygdene. Eksempelvis når ansvarlig for kommunalt 
hoppid-kontor også er lokal ildsjel: Gjennom kompetansen i kommunen 
stimuleres bygdemobiliseringsprosjektene til fokus på forretningsutvikling og 
markedsorientering. Hoppid-kontorene er blant annet et svar på en 
forskningsrapport som dokumenterte at det var et uoversiktlig og utydelig 
virkemiddelapparat i fylket (Spilling m.fl., 2005). Kontorene er en førstelinje-
kontakt og dør inn til virkemidler – der etablerere skal møte kvalifisert 
personell som har oversikt og kontakter. Kontorene kan også være en mo-
dell for andre områder/i andre veiledningssammenhenger.  
 
En utfordring for prosjekter av denne typen er at de personene som skal 
jobbe med mobiliseringsprosesser blir dratt inn i ordinært kommunalt arb-
eid. Også rollen som hoppid-kontakt er til syvende og sist personavhengig, og 
utførelsen er noe avhengig av hvor proaktiv denne personen er.  
 
                                                 
10 Gjennomføres av Oxford Research og Ordkraft.  
http://www.oxford.no/nyheter/2010/nytt-oppdrag---evaluering-av-hoppid 
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Prosjektets delmål er nådd og tiltak er gjennomført i henhold til disse11. Det 
har kommet nyetableringer og unge tilbakeflyttere til fylket, og det er sann-
synlig at piloten har vært en viktig brikke og bidragsyter for flere av disse. 
Som i mange av pilotene har prosjektperioden i Småsamfunnssatsingen be-
tydd at en har fått lagt et grunnlag for lokalt og mer langsiktig utviklings-
arbeid, en har satt i gang prosesser som må modnes. En opplever frå pilotens 
side at både fylket og bygdene har blitt flinkere til å utforme prosjekter og vel-
ge ut de beste prosjektene, og at det er etablert en kultur for mobilisering og 
det å komme med egne prosjektideer. Prosjektet kan være en god modell for 
å samkjøre utviklingsarbeid i sammenheng med andre og tyngre utviklings-
prosesser i fylket, og er ønsket velkommen av andre etater. Gjennom denne 
piloten har en mulighet til å løfte oppgaver som er for store for enkelt-
kommuner. Småsamfunn vil fortsatt være et satsingsområde i fylket, og er 
tenkt videreført som del av hoppid-satsingen når denne skal inn i en drifts-
fase finansiert av BU-midler.  
 
Viktig læring og/eller nytenking:  
- samarbeidsmodell og partnerskap på tvers av kommuner og mellom 
ulike aktører gir helhetlig satsing  
- læring gjennom samarbeid fremmer innovasjon og kompetanse i 
bygdemobiliseringsprosjekter 
- samlet veiledningstjeneste i et servicekontor bidrar til mer skolert og 
kvalifisert veiledning  
- fokus på mobilisering, entreprenørskap og veiledning fra fylket og 
kommunene sin side skaper kultur for nytenking, mobilisering og 
etablering 
- satsing på kompetanseheving (kurs, verksted, samlinger) 
 
 
Ung Skaperlyst (Namdalseid, Nord-Trøndelag) 
Målsettingene med prosjektet var gjennom økt kulturkompetanse å berede 
grunnen for positiv samfunnsutvikling i et samfunn preget av tradisjonelt 
landbruk og noe industri.  Målgruppen var ungdom og kvinner, som skulle 
                                                 
11 Se Sluttrapport frå småsamfunnssatsinga i hoppid.no. 
 37 
engasjeres og gis muligheter på nye arenaer og gi et samlet løft for kommun-
en. Prosjektet skulle gi positiv utvikling, skape engasjement og motivere. 
Kommunen har før prosjektet startet hatt en klar kultursatsing, og med 
småsamfunnsmidlene ble det ble bygd videre på erfaringene fra denne og tid-
ligere utviklingsoppgaver. Dette gjorde at kultur og utvikling ble satt mer i sys-
tem og løftet opp og frem. 
 
Prosjektet har byttet prosjektleder underveis (grunnet fødselspermisjon), noe 
som har bidratt til noen mindre justeringer i fremdrift og innsatsområder. De 
to prosjektlederne har fungert vekselvis som kultursjef i kommunen og som 
prosjektleder i 100 prosent stilling, noe som har bidratt til at de har fungert 
som et team med gjensidig nytte av og støtte i hverandre. Prosjektet har hatt 
prosjektledere med høy lokal og kulturfaglig kunnskap og erfaring fra lign-
ende tiltak, noe som har vært en styrke. 
 
En av utfordringene i prosjektet har vært at man har hatt en styringsgruppe 
kun bestående av politikere. Denne modellen har en valgt for best mulig å få 
til en politisk forankring av prosjektet. Det er imidlertid en stor svakhet for 
prosjektet at dette har skjedd på bekostning av målgruppen ungdom. En helt 
sentral signaleffekt har med det i praksis falt bort. Ungdom burde vært re-
presentert i styringsgruppen for å vise at en også søker å forankre ideene i 
målgruppen. En annen utfordring har vært å få prosjektet, gjennom tiltaket 
”Kulturuka”, til å inngå som en integrert del av ordinær undervisning i skol-
ene. Formålet med det var å skulle få skole og lærere til å tenke nytt og utrad-
isjonelt, og strategisk ta i bruk kunst og kultur i undervisningen. Det er på 
den andre siden også en utfordring for prosjektet å formidle til skole og 
lokalsamfunn hvordan kultur både kan stimulere til lokal utvikling og opp-
fylle læreplanen. Å innarbeide et kjønnsperspektiv i satsingene er også en 
lang modningsprosess som ikke er fullt ut gjennomført, selv om en har hatt et 
kjønnsperspektiv i selve prosjektet og de tiltakene som er gjennomført. Og til 
sist, tross sterk representasjon av politikere i styringsgruppen er det en ut-
fordring å forankre prosjektet i det daglige kommunale livet, da en har mer 
fokus på driftsoppgaver enn på dette prosjektet. 
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Prosjektet synes i all hovedsak å ha gjennomført de planlagte aktivitetene. 
Det er som i de øvrige prosjektene vanskelig å vurdere måloppnåelse i betyd-
ning bolyst og skaperlyst. Kulturuke for ungdom og kunstfotoprosjekt (foto 
fra en kvinnearbeidsplass i helse og omsorgssektoren) er to delprosjekter 
som har fått mye oppmerksomhet. Prosjektet har også støttet et ungdoms-
initiert tiltak, Sommeridyll, som er et årlig kulturtreff og en arena for å samle 
fraflyttede ungdommer og andre.  
 
Viktig læring og/eller nytenking:  
- nyskapende i sitt fokus på å utfordre den lokale, tradisjonelle kultur-
kompetansen 
- delaktiviteter er gjennomført med innleid, ekstern eksperthjelp og 
profesjonell kompetanse i kunstfag, noe som hever kvaliteten på tiltak 
- prosjektet har hatt et kjønnsperspektiv, men det krever formalisering 
og konkretisering i planer for å kunne integrere et likestillings- og 
kjønnsperspektiv i politikkområdene i ordinær kommunal drift 
- fokus på å lage tverrfaglig nettverk på tvers av enheter innen oppvekst 
og kultur (skole, barnehage, kulturskole, kulturkontor) har resultert i 
tiltak for ungdom  
 
Findalen IKT-senter (Kviteseid, Telemark) 
I dette prosjektet skulle man skape et antall nye arbeidsplasser tilknyttet IKT 
i Kviteseid. En nedlagt butikk skulle settes opp med topp moderne utstyr, og 
gi arbeidsplasser til kompetansebedrifter innen IKT. Prosjektet har vært 
drevet av en prosjektgruppe som har møttes jevnlig og hver 14. dag, og der 
det har vært jobbet i arbeidsgrupper utover dette. Kommunen har vært 
representert i styringsgruppen ved ordfører, men har ikke hatt noen formell 
rolle i prosjektet. Prosjektleder, som forøvrig jobber i privat næringsliv, har 
gjort sin jobb på fritids- og dugnadsbasis. Tjenester er imidlertid kjøpt inn fra 
andre, eksempelvis i kartleggingen av mulige bedrifter som kan være aktuelle 
for ny- eller re-etablering i IKT- senteret.  
 
Bygningen som skal huse kontorfellesskapet er delvis rustet opp, med fiber-
oppkobling, tekniske fasiliteter og datarom av høy standard og stor kapasitet. 
Man har kartlagt ca 50 bedrifter, jobbutlysninger er gjennomført og annonse-
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kampanjer er kjørt både regionalt og nasjonalt. Man har opparbeidet en over-
sikt over 140 personer som er potensielle tilflyttere, som har vist interesse for 
å etablere seg i IKT-senteret eller som har vist interesse for å søke på still-
inger som (via enkeltbedrifter) er utlyst for lokalisering i senteret. Prosjektet 
skulle markedsføre Kviteseid som et sted med IKT-utvikling, noe de involv-
erte prosjektdeltagerne mener har skjedd. Det har vært jobbet med markeds-
føring gjennom lokale og regionale media, men ikke minst har markeds-
føringen gjennom tredjepart (foreldre, besteforeldre og venner som tipser om 
ledige kontorlokaler og mulige arbeidsplasser) vært av betydning. Prosjektet 
jobber også mot hyttefolk som potensielle brukere av kontorfellesskapet.   
 
Det er krevende å trekke IKT-bedrifter til et sted som Kviteseid. 
Kompetansebedrifter havner ofte, til tross for førsteklasses internettlinjer på 
steder som Kviteseid, i små og store byer. Kompetansebedriftene havner i 
nærheten av sine kunder, og i nærheten av store utdanningsinstitusjoner der 
tilgangen på kompetent arbeidskraft er større. Det er også en utfordring for 
et slikt prosjekt å overbevise bedrifter og arbeidstakere om at en på stedet 
klarer å legge til rette for tilfredsstillende fysisk og sosialt miljø, inklusive 
IKT-fasiliteter. Andre og helt avgjørende utfordringer er knyttet til bolig-
markedet da det ikke er boliger til leie i området. En utfordring for 
kommunen er manglende økonomi til å etablere en næringskonsulentstilling 
som kunne hatt som sin hovedoppgave å drive et slikt prosjekt. En utfordring 
er også å gjennomføre oppussingen og innredningen av kontorfellesskapet på 
en slik måte at det er innbydende for potensielle arbeidsstedsflyttere. Det 
gjelder også en fasadeløfting som indikerer at huset er noe annet enn en tom 
bygning. Grunnet mangel på innflytting av IKT-bedrifter/arbeidstakere har 
en sett det som hensiktsmessig å tilby kontorplass for andre arbeidstakere. 
Dette vil være bra for tilflyttermulighetene i området, men kan samtidig bety 
en uthuling av IKT-senteret som senter for en avgrenset spisskompetanse. 
Til sist kan uforutsette omstendigheter som finanskrisen ha hatt betydning 
for prosjektet. Bedrifter har sagt opp personer, fremfor å re-lokalisere eller 
opprette nye stillinger i Kviteseid, som prosjektet har jobbet for.  
 
Prosjektet kan ha vært ’overorganisert’ med såpass hyppige møter i styrings- 
og arbeidsgrupper. Det kan vurderes om dette har gått på bekostning av kon-
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kret arbeid med å skaffe til veie nok tid og kompetanse for planlegging og 
innredning av et attraktivt kontorfellesskap. Jevnlige og hyppige møter har 
imidlertid gitt fortløpende orientering og mulighet for medvirkning for de 
involverte.  
 
Måloppnåelsen kan sies å være bare delvis regnet i etablerte arbeidsplasser 
på intervjutidspunktet. Prosjektet synes imidlertid å ha skapt positive bi-
effekter i form av mobilisering og nettverksbygging, vært en sterk inspirasjon 
og motivasjon for de involverte aktørene og dermed for en satsing på å 
videreutvikle IKT-senteret. Tilrettelegging for nye arbeidsplasser har vært og 
vil være veldig tidkrevende. I prosjektet er det gjort et systematisk kart-
leggingsarbeid som man kan dra nytte av på lengre sikt. 
 
Viktig læring og/eller nytenking:  
- satsing på andre sider ved småsamfunnsutviklingen enn tradisjonelle 
’trivselstiltak’ 
- kartlegging av aktuelle bedrifters ønsker og behov og potensielle 
arbeidstakere i regionen er strategisk kunnskap for å legge tilrette for 
økt tilflytting   
- etablering av kontorfellesskap for mobile arbeidstakere, inklusive 
fritidsinnbyggere, er et tiltak som er tilpasset et fleksibelt arbeids-
marked 
 
Bluesbygda Skånevik (Etne, Hordaland) 
Bluesbygda Skånevik er et mobiliseringsprosjekt i Sunnhordaland. Bygda har 
opplevd nedgangstider etter nedleggelse av hjørnesteinsbedriften, og målet 
har vært å øke tilflyttingen til bygda ved å utvikle og etablere nye virksom-
heter. Å bli ’et godt sted å bo’ er et overordnet mål for Bluesbygda, og 
prosjektet har hatt ambisiøse delmål om blant annet å skape et stort antall 
arbeidsplasser, få til husbygging og øke elevtallet på skolen. Siden 1997 har 
bygda årlig arrangert en større bluesfestival, og dette har vært forløperen for 
prosjektet Bluesbygda – som bygger på festivalens merkevare. I dette 
småsamfunnsprosjektet har man forsøkt å videreføre dugnadsinnsatsen i 
bluesfestivalen over på andre områder – i en organisert aktivitet for å utvikle 
lokal matkultur, opplevelsespakker, rydding av hustomter, trivsel og velvære, 
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med mer. I alt 13 grupper har vært i arbeid. Initiativtaker er daglig leder ved 
Skånevik Fjordhotell, og har vært prosjektleder på frivillig dugnadsbasis for 
småsamfunnspiloten. Prosjektleder er selv tilflytter etter at hun kjøpte fjord-
hotellet. For å kunne drive hotellet var det avgjørende at det var folk og liv 
laga i bygda. Dette var motivasjonen og utgangspunktet for å starte prosjekt 
Bluesbygda.   
 
Prosjektet har oppnådd stor interesse lokalt, regionalt og nasjonalt. Sam-
arbeidet mellom en drivende prosjektleder og en betydelig dugnadsvilje 
lokalt har gitt et synlig prosjekt. Det har kommet tilflyttere, men som for de 
øvrige pilotene er det selvsagt vanskelig å påvise en klar årsakssammenheng 
her. På den andre siden er heller ikke bevisbyrden i slike sammenhenger et 
mål i seg selv – prosjektet har skapt optimisme og ny giv, og tilflytting og (ny)-
etablering er en del av dette. For kommunen som helhet har en i perioden 
2006-2010 hatt positiv befolkningsutvikling, og utvikling i Skånevik har bi-
dratt til dette. Prosjektlederen har lang erfaring både fra politikk og privat 
næringsliv, og har med sitt nettverk hatt gode forutsetninger for å skape 
oppmerksomhet om prosjektet. Kombinert med en sterk dugnadsvilje i 
bygda har det gitt et godt lokalt forankret lokalsamfunnstiltak. I prosjekt-
perioden er det etablert flere arbeidsplasser ved at nye bedrifter har etablert 
seg og eksisterende har utvidet, noe som har gitt et løft til småsamfunns-
prosjektet. En viktig del av prosjektutviklingen har vært at prosjektleder har 
brukt sin kompetanse som coach og veileder til å motivere og også skolere 
prosjektdeltakere. Metoden med å coache prosjektdeltakere og lokal-
befolkning er ment å gi fokus, retning og fremdrift til prosjektet. 
 
Modellen for dette prosjektet, som består av flere selvgående team, har hatt 
en flat struktur. De enkelte gruppelederne har fått delegert oppgaver, ansvar 
og fullmakter ut fra planer og budsjett.  
 
Det kan være en utfordring å drive et prosjekt med såpass mange arbeids-
grupper, og det kan diskuteres hvorvidt alle gruppene har hatt det rette fokus 
og hvorvidt det i alle tilfeller har vært tilstrekkelig kommunikasjon mellom 
arbeidsgruppe/gruppeleder og prosjektleder. En utfordring i denne sammen-
hengen er å sørge for enighet i prioriteringer på tvers av gruppene. I enkelte 
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sammenhenger har fremdrift og mål for gruppene vært redusert fordi det har 
vært uenighet eller uklarhet om økonomiske prioriteringer.  
 
Måloppnåelsen oppleves fra prosjektet sin side å være god, da det har funnet 
sted tilflytting, etablering og videreutvikling av bedrifter. Spesielt mange unge 
har bygd egne hus. For øvrig er det her som andre steder vanskelig å si hva 
som er årsak og virkning for tilflytting og etablering, og dermed hvorvidt an-
tall etableringer tilsvarer prosjektets målsetning. Det er imidlertid gjennom-
ført mange planlagte aktiviteter i prosjektet, og Bluesbygdprosjektet oppleves 
konkret å ha bidratt til at en har kunnet utvide staben til 26 medarbeidere på 
fjordhotellet.  
 
Viktig læring og/eller nytenking:  
- prosjektet har hatt fokus på kompetanseutvikling (etablerer-
kurs/skole, lederutvikling, bedriftsutvikling) 
- prosjektleder har brukt egen kompetanse i coaching av prosjekt-
deltakerne og andre i bygdesamfunnet, og har bidratt til å lage for-
retningsplan og strategisk plan for flere tiltak 
- delegert selvstyre til gruppenivå er mobiliserende og gir eierskap til 
delprosjekt 
- coaching som metode i utviklingsprosesser: et hjelpemiddel for å utl-
øse potensial og egne ressurser, finne retning på utviklingsarbeid 
 
Hyttefolk Tinn/Vinje (Telemark) 
Hyttefolk-prosjektet har hatt som mål å undersøke og kartlegge hvilken 
ressurs hyttefolk kan være for vertskommunen. Et annet mål for prosjektet 
var å legge grunnlaget for tilsvarende satsing og informasjonsutveksling med 
andre kommuner. Tinn og Vinje kommuner har samarbeidet om en spørre-
undersøkelse til hytteeiere bosatt utenfor kommunen, med tanke på å kart-
legge hvordan man kan styrke koblingen mellom utenbygds hytteeiere og 
lokalsamfunnet og la hytteeiere engasjere seg i lokalsamfunnet og være en 
ressurs for lokalt nærings- og kulturliv. Prosjektleder i 50 prosent stilling er 
tilknyttet kulturkontoret i Tinn, prosjektleder i 17 prosent stilling er tilknyttet 
prosjektet i Vinje.  
 
 43 
Spørreundersøkelsen ble gjennomført, og man har i prosjektets avsluttende 
fase startet å nyttiggjøre seg noe av den kunnskapen som er samlet inn gjenn-
om prosjektet. Gjennom invitasjon til treff mellom hyttefolk og lokalsamfunn 
via e-postlister og oppslag har man forsøkt å utnytte kunnskapen fra den inn-
ledende spørreundersøkelsen. Ca 200 hyttefolk i Tinn har oppgitt sin 
kontaktadresse til prosjektet, noe som tilsier relativt stor interesse for å 
komme i kontakt med vertssamfunnet. Det er gjennomført bygdemøter der 
resultatene fra spørreundersøkelsen er lagt frem for bygdefolk og hyttefolk, 
og tiltak for å imøtekomme noe av det hyttebefolkingen har gitt uttrykk for i 
spørreundersøkelsen. I Tinn har de institusjonalisert ’mulighetenes møte’; et 
arrangement og en møtearena for hyttefolk og lokalt næringsliv. Dette tiltaket 
skal overtas og videreføres av Utbyggerforum (Gaustablikk) og Rjukan 
Næringsutvikling (kommunalt og privat selskap). Videre samarbeides det 
med destinasjonsselskap og handelsnæringen om å bygge opp og videreføre 
andre tiltak. Prosjektet har også hatt egen følgeevaluering, og spørre-
undersøkelsen er publisert i en egen rapport; “Hyttefolk = nyttefolk?” 
(Nordbø 2008).  
 
Utfordringer har innledningsvis vært i forhold til det helt praktiske – å finne 
fullstendige adresselister til hyttebefolkningen (noe som henger sammen med 
hvilke registre en ifølge Datatilsynet kan få tilgang til) og kompetanse i å 
gjennomføre og bearbeide/analysere en spørreundersøkelse. Andre åpen-
bare utfordringer er knyttet til prosjektleders kapasitet og kontinuitet, og da 
spesielt den lave stillingsdelen for Vinje sitt tilfelle. Mens man i Tinn har hatt 
kontinuitet i prosjektledelse og skapt en interesse for prosjektet i hytte-
befolkningen, har man i Øyfjell/Vinje hatt større utfordringer. Her har de 
hatt bytte av prosjektleder underveis, påfølgende stillstand og manglende re-
spons på prosjektet og deltagelse fra hyttebefolkningen (som også er mye 
mindre enn i Tinn). Prosjektlederbytte vil alltid være en potensiell fare for 
fremdriften i slike prosjekter, men også i Vinje har man etter hvert kommet 
inn i fasen med mer konkrete tiltak i grenseflaten mellom hytteeiere og lokal-
samfunn. Næringslivet er velvillig innstilt til prosjektet, men det har vært en 
utfordring både å engasjere politikere og representanter fra næringslivet – og 
kommunikasjon og informasjon har stort sett gått en vei; fra hytteprosjektet 
og til disse. Det vil også være utfordrende å skape en kobling mellom uten-
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bygds hyttefolk og lokalsamfunn, da hyttefolk ikke naturlig tar del i de ordi-
nære informasjonskanalene lokalt, samt at mange hytteeiere er i området 
nettopp for å slippe fri fra forpliktelser og daglige gjøremål.  
 
Måloppnåelsen synes å være god da det er gjennomført spørreundersøkelse 
og kartlegging av hyttefolkets ressurser. Et mål for prosjektet var å legge 
grunnlaget for tilsvarende satsing og informasjonsutveksling med andre 
kommuner, og konkret i Flå kommune. Alle dokument fra spørre-
undersøkelsen er gjort tilgjengelige, men det er likevel konkludert med at Flå 
kommune hadde lite å hente fra dette prosjektet og møtevirksomhet ble her 
stoppet og omgjort til ’kontakt ved behov’12. Resultatene fra spørre-
undersøkelsen fikk imidlertid stor oppmerksomhet, også nasjonalt, og 
overføringsverdien til andre kommuner er høy. Hytte- og fritidsbefolkningen 
er et økende satsingsområde for distriktskommuner og småsamfunn, og 
mange stiller seg de samme spørsmålene som Tinn/Vinje allerede har stilt. 
 
Viktig læring og/eller nytenking:  
- direkte kontakt med fritidsbefolkningen viser hvilke ressurser som 
finnes tilgjengelige for distriktskommunene 
- etablert et møtested for hyttefolk og lokalt næringsliv som legger til 
rette for gjensidig utbytte og kontakt 
 
Valdres Natur- og Kulturpark (Valdres, Oppland) 
Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) er en bygdeutviklingsregion, som gjen-
nom langsiktig merkevarebygging knyttet til natur- og kulturverdier og lokal 
styring skal gi økt verdiskapning og livskraft i lokalsamfunnet. Valdres Natur- 
og Kulturpark (VNK) ble formelt opprettet i 2007, og eies av de seks 
Valdreskommunene. Dette etter at merkevarebyggingen tidligere var et pro-
sjekt i regi av Regionrådet for Valdres. VNK ble opprettet etter inspirasjon 
fra regionalparker i Frankrike.  
 
Daglig leder i Valdres Natur- og Kulturpark er ansatt i 100 prosent stilling, og 
administrasjonen består i tillegg av 6-7 medarbeidere. Parken er organisert 
                                                 
12 Sluttrapport Hyttefolkprosjektet i Øyfjell 2007-2009.  
http://www.oyfjell.no/oyfjell/vedlegg/Sluttrapport_aarsrapport09_Hyttefolk_Oyfjell.pdf 
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med Valdresrådet som høyeste organ, et utviklingsstyre og et regionstyre, 
med representanter fra kommune, næringslivet og Oppland fylkeskommune. 
Parken har en organisasjonsmodell der mange og sterke aktører skal sam-
arbeide. Fra parken opplyses det at mye av det organisasjonsmessige har falt 
på plass i løpet av det siste året, selv om noe fortsatt er i støpeskjeen. 
Sammensetningen av politikere og næringsliv er unikt for modellen, og 
basert på at politikere og næringsliv har felles interesser for samfunns-
utviklingen. VNK er også del av et parknettverk i Norge, med sekretariat i 
Aurland. VNK’s virksomhet er begrenset til regionale utviklingsoppgaver, og 
utviklingsarbeid som kanaliseres gjennom de seks kommunene til parken 
skal være med relevans og av interesse for næringslivet. Andre bygde-
utviklingsoppgaver (”gråsoneoppgaver”) og ordinære interkommunale drifts- 
og forvaltningsoppgaver skal håndteres i de enkelte kommunene og i 
ordfører/rådmannsforum. I regi av parken har særlig daglig leder mye utad-
rettet virksomhet for å informere om arbeidet og rekruttere nye aktører til 
parknettverket.  
 
Per i dag har satsing på merkevarebygging og markedsføring av Valdres og 
produkter fra Valdres vært gjennomført i form av store kampanjer og medie-
oppslag. Parken er bredt lokalt forankret i kommuner og næringsliv, og sats-
ingen har også gitt synergieffekter i form av samarbeid og nettverk mellom 
ulike aktører.  På oppdrag fra Valdres Næringshage er det gjennomført 
spørreundersøkelse blant innbyggere og hytteeiere (BI, 2008)13 for å få over-
sikt over befolkningens opplevelse av (merkevaren) Valdres. Videre er det 
gjennomført kompetansekurs i salg og service for distriktet – noe som også 
har blitt obligatorisk kurs i videregående skole.  
 
Parken har et 10-årig charter som er fulgt opp med forpliktende samarbeids-
avtale mellom kommunene og forpliktende partnerskapsavtale mellom 
Oppland fylkeskommune og andre regionale aktører. Charteret har fått støtte 
gjennom småsamfunnsmidlene for to år. En hovedutfordring er å få finans-
iert den videre satsingen frem til 2017. Som for de øvrige pilotene med lang-
                                                 
13 http://www.valdres-nhage.no/files/090604_valdres_som_merke_sammendrag.pdf 
http://web.bi.no/forskning/projectcatalog.nsf/0/bfae32460dc4248fc125751c00417020?Open
Document 
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siktige perspektiv betyr dette at en må justere og avgrense aktiviteter under-
veis i prosjektet. En annen utfordring når seks kommuner samarbeider i et 
stort program for bygdeutvikling kan være oppgaver som hører under det 
ordinære kommunale arbeidet. Her kan kommunene ha ulik politikk 
(eksempelvis areal- og miljøpolitikk, bo- og driveplikt). En mulig utfordring i 
fremtiden er knyttet til kommunenes solidariske økonomiske bidrag til park-
en. Dette har i alle år vært fordelt etter folketall, siden økonomien i den 
enkelte kommune varierer. Parken må legitimere sin verdi for kommunene 
for å motivere en slik innsats. En utfordring for parkens grunnleggende idé 
om å bygge samarbeid mellom politikk og næringsliv er videre avhengig av at 
en greier å rekruttere den delen av næringslivet som ønsker å støtte idé-
grunnlaget.  
 
Parken har langsiktige mål på 10 år, og det er derfor vanskelig å definere hva 
som bør være oppnådd til nå. VNK er en modell for bygdeutvikling som 
jobber etter en visjon om å bli ”landets sterkeste regionale merkevare” i 
2017. Bak dette ligger et ønske om å skape merverdi i form av en variert 
næringsstruktur og en positiv befolkningsutvikling. Også i dette prosjektet har 
en benyttet seg av evaluering (2009), og det ble her sagt at VNK så langt har 
kommet relativt godt ut av de to første årene i tiårsperioden og at konseptet 
synes å være en god metode for langsiktig og målrettet merkevarebygging14.  
 
Viktig læring og/eller nytenking:  
- modell for helhetlig regionalt samarbeid og utviklingsarbeid fremmer 
felles merkevarebygging  
- gjennomført samarbeid med utgangspunkt i politikere og næringsliv 
- langsiktighet gir rom for prosess  
- etablert parknettverk for lokale og regionale natur- og kulturparker 
med eget sekretariat 
- lærdom og overføringsverdi fremmes ved at et regionalt parknettverk 
har utviklet kriterier for parketablering 
 
                                                 
14 Langtidsprogram 2010-2017, Valdres Natur- og Kulturpark.  
http://www.distriktssenteret.no/filearchive/langtidsprogram-valdres-natur-og-kulturpark.pdf 
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Cittaslow Sokndal (Rogaland) 
I Cittaslow-prosjektet i Sokndal – som er en videreføring av ideer påbegynt 
før Småsamfunnssatsingen - ønsket man å bli medlem i bevegelsen Cittaslow 
ved å ha fokus på økt livskvalitet, stedsidentitet og gjestfrihet. Med utgangs-
punkt i trehusbebyggelsen i Sogndalstrand (eneste fredete by i Norge) hadde 
man et område for arrangementer og til å fremme lokale mattradisjoner. 
Cittaslow-tankegangen om å ha tid til å leve ’det gode liv’ skulle også i så stor 
grad som mulig gjennomsyre alle deler av lokalsamfunnet – blant annet som 
en del av opplegget i skoleverket. Dette skulle bidra til å snu pessimismen i 
kommunen etter at bergverksbedriften Titania reduserte sin aktivitet. Man 
har gjennom Småsamfunnssatsingen etablert et samarbeid med Eidskog 
kommune i Hedmark, som også er medlem av Cittaslow15. Samarbeidet 
skulle føre til fellesprosjekter: eksempelvis felles profileringstiltak, kultur-
utveksling barn/ungdom og samarbeid mellom Frivilligsentralene.  
 
Viktige arrangement i regi av/i randsonen av prosjektet er blant annet 
Kjærlighetsuka (arrangert hver høst i sju år) og gravlegging av Janteloven. En 
svært engasjert prosjektleder (20 prosent stilling ved siden av å være 
kommunens næringssjef) har sammen med ordfører (10 prosent av stilling) 
og kulturkonsulent (10 prosent av stilling) vært et sterkt team. I tillegg til disse 
har en arbeidsgruppe bestått av næringsdrivende og folk fra lag og foreninger. 
Ordfører har vært en synlig, aktiv og målbærende aktør for satsingen – både 
innad i kommeorganisasjonen og utad16. Prosjektleder jobber aktivt for å 
skape engasjement for prosjektet i ulike sektorer som sykehjem og skole, 
blant etatssjefer m.m. Barne- og ungdomsskolen er med i prosjektet, og det 
har særlig blitt integrert i barneskolen sine planer og aktiviteter.  
 
Det er en utfordring å få med seg befolkningen på tiltak som er ment å bidra 
til holdningsendringer/mentalitetsskifter, og til tross for at Cittaslow synes å 
være både gjennomtenkt og innarbeidet er det fortsatt en vei å gå. Cittaslow 
er også et evigvarende prosjekt, da det er noe en ønsker skal ha betydning for 
oppvekstvilkår og bolyst. Prosjektet skal videreføres med midler fra KRD i 
                                                 
15 Eidskog ble Cittaslow-kommune i 2008. 
16 Ordføreren i Sokndal er lederen i Cittaslows Nordiske nettverk. 
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tre nye år (2010-2012)17. Med tanke på bosetting og tilflytting er infrastruktur 
i og rundt kommunen en utfordring. En ser det også som en utfordring å 
enga-sjere større deler av næringslivet (utenom reiselivet) i kommunen. Det 
er også en utfordring å forankre prosjektet internt i kommuneorganisasjonen, 
i administrasjon og etater. Dette viser at stort engasjement fra ordfører, 
næringssjef og kulturkonsulent ikke er ensbetydende med ’kommunal for-
ankring’.  
 
Måloppnåelsen i prosjektet er trolig god, men også vanskelig å måle. 
Cittaslow-satsingen i Sokndal har gjort mye i forhold til profilering og fått om-
tale i media både lokalt og nasjonalt, i ukeblader og magasiner og som verts-
sted for TV-innsamlingsaksjon. Med nærhet til områder med høy 
befolkningstetthet, en gjennomført profil (fotoprosjekt i forkant av små-
samfunnsprosjektet) og innbydende “kulisser” i Sogndalstrand har Cittaslow 
potensial til å bli en viktig salgsvare overfor turister, og overfor bedrifts-
markedet rundt Egersund/Stavanger/Sandnes. Et samarbeid med en lignende 
satsing i Eidskog har ikke vært vesentlig vellykket (ulike steder, kulturer, 
lange avstander)18. Cittaslow er etablert i et nordisk nettverk som en opplever 
å ha fått mer igjen for.  
 
Viktig læring og/eller nytenking:  
- aktiv lobbyvirksomhet for prosjektet i ulike kommunale etater og 
sektorer fremmer bevissthet rundt prosjektet 
- ordfører og prosjekteier med personlig engasjement for prosjektet en 
viktig drivkraft 
- samarbeid mellom nærings- og kulturetat er et steg i retning helhetlig 
satsing 
- aktiv bruk av media og markedsføring  
 
                                                 
17 Cittaslow-melding – det gode liv i Sokndal.  
http://cittaslow.no/files/pdf/cittaslow_melding.pdf 
18 Konkret produkt er to vannkarafler med motiv fra Sokndal tegnet av ung lokal kunstner og 
produsert ved Magnor Glassverk i Eidskog.  
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Aurland Natur- og Kulturpark (Aurland, Sogn og 
Fjordane) 
Aurland Natur og Kulturpark heter i dag Nærøyfjorden Verdsarvpark (NV). 
Fire kommuner og Sogn og Fjordane fylkeskommune har vært med på å 
stifte parken, men prosessen med å etablere parken startet i Aurland uav-
hengig av Småsamfunnssatsingen. Hovedmålsettingen har vært å ta et hel-
hetlig grep og utvikle en regionalparkmodell som legger til rette for en kultur- 
og naturbasert samfunnsutvikling, og som ivaretar verdensarvverdiene i om-
rådet. Et tiltak i den retning har vært å få til et bredt samarbeid mellom ulike 
aktører innen reiseliv, mat og miljø og kommune, næringsliv og nærings-
utøvere. Dette inkluderer å få til samarbeid mellom grend, kommune, reise-
livsorganisasjoner og forvaltere av verneområder. En del av dette var å skape 
en portal (både fysisk og digital) til området, med fokus på lokale mat-
tradisjoner, turistinformasjon m.m.  
 
Representanter fra Aurland deltok sammen med representanter fra Valdres 
Natur- og Kulturpark på studiereise for å lære om oppbyggingen av euro-
peiske regionale kulturparker. Verdensarvstatus i 2005 førte til et naturlig 
navneskifte for prosjektet; noe som også åpnet for bredere tilhørighet og en 
tilknytning til verdensarvområdet. Koordinering og samordning av verdens-
arvarbeidet er ivaretatt gjennom daglig leder av Verdsarvparken og område-
koordinator for verdensarven Vestnorsk fjordlandskap som er en og samme 
person, i til sammen 100 prosent stilling. Daglig leders rolle i NV og Vest-
norsk fjordlandskap kan gi gode forhold for kontakt og samarbeid mellom 
disse organisasjonene. Parken har knyttet til seg fagpersoner som kultur-
minnemedarbeider og kulturlandskapsarbeider, som sammen med rådgiver 
og daglig leder utgjør administrasjonen. Parkens styre består av ordførerne i 
de fire kommunene, fylkeskommunen og næringsutøvere.  
 
Parken er organisert i et partnerskap der samarbeidspartene er gjensidig for-
pliktet; konkret i forhold til hva den enkelte part (organisasjon, grend, be-
drift, enkeltperson og så videre) kan bidra med.  Ved å skrive partner-
skapsavtale skal aktørene dra nytte av parkens kompetanse, nettverk og 
merkevare, samtidig som de kan få tilgang til økonomisk støtte. Til gjengjeld 
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forplikter partene seg til å jobbe for å ivareta verdensarvverdiene. Per desem-
ber 2009 var 20 partnere tilknyttet parken19. 
 
Småsamfunnsdelen av NV er del av et større organisasjonsfellesskap, og 
involverer flere interessenter og program. Parken er en stiftelse, og ved å gå 
fra å være prosjekt til organisasjon gis det signal om lengre varighet. Parken 
har likevel ingen fast etablerte bevilgninger fra kommune, fylkeskommune 
eller andre – og er helt avhengig av å skaffe til veie prosjektmidler (fra Verdi-
skapingsprogrammet, Småsamfunnssatsingen m.m.). Ordfører i Aurland har 
vært med som initiativtaker, men parken er likevel et tiltak som har begynt 
’bottom-up’. Dette har gitt og gir utfordringer med tanke på forankring i 
kommunene. En har fått til forankring i kommuneplaner og i politiske ved-
tak, men det er en like viktig og kanskje større utfordring å få parkens mål og 
tankegang til å bli innarbeidet i kommuneorganisasjonen. Andre utfordringer 
er knyttet til det en opplever som mindre fleksibel og mer programbunden 
tenkning i fylkeskommunen, der parken jobber for å vise seg som en relevant 
regional utviklingsaktør med modeller og kompetanse som kan brukes på 
andre områder. Det er også en utfordring å etablere en felles forståelse hos 
alt fra offentlig forvaltning til private grunneiere om målsetning og samarbeid, 
hva parken skal være og hvordan en vil at lokalsamfunnet skal fremstilles. 
 
Prosjektet har hatt god nytte av en rutinert politiker som var prosjektleder i 
første del av satsingen, en nyttig nettverksbygger som er avgjørende i slike 
altomfattende prosjekt. En viktig støtte i prosjektet er også ordfører med 
forståelse for samarbeid og prosess. Samarbeid med andre natur- og 
kulturparkprosjekter i Norge er nyttig, eksempelvis i forhold til felles 
markedsføring og utveksling av arbeidsmåter.  
 
Småsamfunnssatsingen i parken har bidratt til ekstra ressurser til å jobbe med 
overbygning, samarbeid og prosesser, og til å utvikle en norsk regionalpark-
modell, noe som også var et mål. Modellen er etablert for å skape samarbeid 
mellom grender, kommuner, reiselivsorganisasjoner og forvaltere av verne-
                                                 
19 Parkplan for Nærøyfjorden verdsarvpark, del 2, 
http://dl.dropbox.com/u/3746008/Parkplan2.pdf 
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områder, noe som har vært store og tidkrevende prosesser. Parkplan 
(Strategi- og styringsdokumentet) er vedtatt.  
 
Viktig læring og/eller nytenking:  
- modell for regionalt samarbeid og partnerskap på tvers av lokale 
aktører og offentlig forvaltning 
- partnerskap fremmer og konkretiserer forpliktende samarbeid 
mellom ulike aktører 
- etablert parknettverk for lokale og regionale natur- og kulturparker 
med eget sekretariat (i Aurland) 
- lærdom og overføringsverdi fremmes ved at et regionalt parknettverk 
har utviklet kriterier for parketablering 
 
Internship Fiskerihøgskolen (Tromsø, Troms) 
Dette prosjektet skulle styrke koblingen mellom fiskerikandidatutdanningen i 
Tromsø og næringsliv i utkantene i Nord-Norge. Man hadde erfaringer med 
at studentene etter endt utdanning i beste fall ble igjen i Tromsø, mens 
mange dro til Sør-Norge eller utlandet. Tanken var at en tidlig kobling 
mellom studentene og næringsaktører ute i småsamfunn kunne gi en relasjon 
som senere ga et jobbforhold.  
 
Formålet kan spesifiseres i fire punkter: Prosjektet skulle (1) bidra til å på sikt 
sikre høyt utdannet arbeidskraft til fiskeri- og havbruksnæringa i utsatte 
kommuner og lokalsamfunn, (2) gi studentene en bedre forståelse for 
aktuelle problemstillinger, og øke interessen for å skrive næringsrettede 
masteroppgaver, (3) danne en samarbeidsarena mellom studenter, lokal-
samfunn, FoU og kommuner, og (4) bidra til at Norges fiskerihøgskole 
(NFH) ble et mer attraktivt studiested. 
 
NFH informerte sine studenter om mulighetene for utplassering/internship 
ute i regionens næringsliv, og skaffet også avtaler med næringsaktører som 
ønsket å ta til seg studenter. Koblingen mellom student og bedrift ble så langt 
det lot seg gjøre utført som er ordinær jobbsøkerprosess: med karakterkrav, 
motivasjonsbrev, intervju, stillingsbeskrivelse og attest i etterkant. Resultatet 
ble, kanskje overraskende for mange, at man slet med å rekruttere nok 
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interesserte studenter til de ledige internship-stillingene i distriktene. Mange 
studenter ga til kjenne at de ikke så for seg en jobbfremtid i bedriftene i 
landsdelens småsamfunn, og at Tromsø var eneste aktuelle arbeidssted i 
Nord-Norge etter endt utdanning. 
 
Mange lokalsamfunn må forholde seg til at de må skaffe seg ansatte med 
høyere utdanning. Internship-prosjektet har gjort et nybrottsarbeid som har 
avdekket interessante sider ved studenters utdannings- og karrierevalg. 
Studenter stiller visse krav som en kommune eller bedrift i distrikts-Norge 
må oppfylle dersom den skal kunne trekke til seg kompetent arbeidskraft. 
Internship-prosjektet har vært aktive på formidlingsfronten, og har informert 
om prosjektets målsettinger og erfaringer i et titalls fora i perioden 2006-
200820.  
 
Prosjektet har gjennomført sine aktiviteter med 29 inngåtte internship. Det er 
likevel en utfordring å få studenter i jobb i småsamfunn i Nord-Norge. Kun 
fire har gjennom ordningen bodd/arbeidet i småsamfunn. Disse fire kan like-
vel ha betydd mye for de aktuelle småsamfunnene. Prosjektet er videreført 
og utvidet, og fremstår nå som et treårig hovedprosjekt som omfatter flere 
fakultet ved UiT. 
 
Viktig læring og/eller nytenking:  
- satsing på kompetansearbeidskraft i tradisjonelle næringer og til rette-
legging for stedsrelevant og næringsrettet akademisk virksomhet 
styrker koblingen mellom høyere utdannelse og arbeidsplasser i 
distriktene    
- flyttemotivasjon er sammensatt, og innpass i kompetansebedrift er 
bare ett av flere tiltak som er med å avgjøre fremtidig bosted 
 
Avsluttende kommentar 
KRD har gjennom Småsamfunnssatsingen mål om å stimulere til vekst og 
utvikling i småsamfunn. Dette skal gjøres ved å supplere tiltak for bedre 
tjeneste- og velferdstilbud, skape mer attraktive lokalsamfunn og styrke 
                                                 
20 Se også Sluttrapport Internship Pilotprosjektet ved NFH, 4. juni 2009. 
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næringsutvikling, og ved å mobilisere lokale krefter (St. meld 21 2005-20006, 
25 2008-2009). De ulike pilotene skal til sammen bidra til å nå disse målene. 
De fleste pilotene har også overordede målsetninger om å skape gode lokal-
samfunn; for nåværende innbyggere, tilflyttere og fritidsboere. Et mangfold 
av aktiviteter er gjennomført for å jobbe mot disse målene, selv om de kon-
krete prosjektmålene i flere tilfeller bare delvis er oppnådd.  
 
Vårt oppdrag har ikke vært å gi en systematisk effektevaluering av den 
enkelte pilot. Vi har i stor grad basert vår studie på pilotenes egenvurdering i 
intervjusamtaler, samt noe dokumentmateriale fra prosjektene. I flere tilfeller 
er prosjektene i Småsamfunnssatsingen også del av en større satsing eller pro-
gram i en region eller et fylke. Dette gjør det vanskelig å isolere hva som kon-
kret har vært Småsamfunnssatsingens bidrag. Å angi måloppnåelse i form av 
prosjektets betydning for innbyggertall, omdømme eller bolyst er også vans-
kelig. Prosjektideene har videre hatt ulik grad av modenhet når de fikk støtte 
fra satsingen og det er stor variasjon med tanke på prosjektenes økonomiske 
rammer, noe som kan påvirke gjennomføringsevnen. Til sist kan det ha 
skjedd endringer i prosjektene – ikke minst i måloppnåelse - i etterkant av 
våre undersøkelser.  
 
Vårt oppdrag har vært fokusert på å trekke frem viktige erfaringer fra det 
lokale utviklingsarbeidet som er gjort. Disse har vi funnet i alle pilotene uav-
hengig av om de oppgir å ha nådd sine mål eller ikke.  
 
Vi kan så langt trekke frem noen generelle inntrykk fra pilotene:  
 
Stortingsmelding 21 (2005-2006) synliggjør ambisiøse målsettinger for 
distrikts- og regionalpolitikken i Norge. KRD vil gi støtte til piloter som tar 
mål av seg til å prøve ut nye modeller for utviklingsarbeid i/for småsamfunn. 
Pilotene beveger seg i større og mindre grad i det tradisjonelle og det ny-
skapende. Enkeltpiloter har satset på nye kulturuttrykk, brukt annen og ny 
kompetanse i sine tiltak, nye former for organisering og partnerskap, og de 
har utfordret seg selv på ukjente områder – eksempelvis i media. Det ny-
skapende ved pilotene må vurderes ut fra sin egen lokale eller regionale kon-
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tekst. Det betyr at piloter kan være gode på nyorientering, også om proble-
matikk og løsninger kan være kjent i en større/nasjonal sammenheng. 
 
Særlig i prosjekter som er del av en større regional satsing har midlene fra 
Småsamfunnssatsingen hatt betydning for prosesser, det å få rom til å kunne 
jobbe med overbyggende tenkning og modellutvikling. Kompetanseheving og 
profesjonalisering går igjen i flere prosjekter. Satsingen har eksempelvis gitt 
rom for å bruke profesjonell kompetanse i form av innleide aktører i enkelt-
tiltak, eller det er jobbet for å profesjonalisere servicevennligheten og råd-
givningsapparatet i kommunene. 
 
I flere av prosjektene mener en å se at det har skjedd en kulturendring i 
lokalsamfunnene: En dreining mot at flere setter i gang med noe, det er 
etablert en kultur for å prøve, og for at flere slutter opp om det som skjer. 
Støtten fra Småsamfunnssatsingen har bidratt til dette, blant annet ved at det 
er satt et nasjonalt søkelys på prosjektene. Videre skaper prosjekter som 
lykkes en ny kraft for kulturendring. Lykkes er da i betydning å være synlig 
og vise resultater for det lokale publikum, uavhengig av formelle resultatmål i 
prosjektinterne dokumenter.  
 
Prosjektene involverer mye frivillig arbeid. Overføringsverdi til andre 
kommuner eller regioner med utfordringer i forhold til bosetning og 
næringsutvikling vil dermed være størst på steder der det er et tydelig lokalt 
ønske om, og vilje til å ta tak i, de problemstillingene som det er arbeidet 
med i disse pilotene.    
 
Lokalt utviklingsarbeid har noen iboende utfordringer: Den utarmende siden 
ved mobilisering, samt utfordringer knyttet til oppfølging fra prosjekteier, for-
pliktende avtaler mellom ulike aktører, realistisk ambisjonsnivå, gjennom-
førbare mål og videreføring fra prosjekt til drift. Noen av pilotene i Små-
samfunnssatsingen har søkt og fått en viderefinansiering fra KRD, og noen 
har søkt om nye midler fra kommende satsinger som LUK og Bolyst-
programmet. Noen har planlagt videreføring ved å la prosjektene integreres i 
videre regional eller fylkeskommunal satsing. For prosjekter med langsiktige 
mål er videreføring et særlig dilemma, da prosjektene må skaleres ned der-
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som videre støtte ikke innvilges. I de fleste tilfellene synes overgang fra 
prosjekt til eventuell kommunal driftsfase å være uavklart, og en god del 
arbeid for helhetlig kommunal forankring gjenstår.  
 
I neste kapittel skal vi se mer kvantitativt på pilotene i Småsamfunns-
satsingen, og da med utgangspunkt i hele prosjektporteføljen.  
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5. Prosjektlederne og fylkeskontaktene i 
Småsamfunnssatsingen  
I dette kapitlet ser vi på karakteristika hos de som er/har vært prosjektledere 
og fylkeskontakter i Småsamfunnssatsingen; om erfaring med prosjektledelse, 
støtte, nettverk og rekruttering. Statistikken baseres på spørreundersøkelsen 
blant prosjektledere og fylkeskontakter i Småsamfunnssatsingen (jfr. Holm 
m. fl., 2010).  
 
Karakteristika 
Vi skal først danne oss et bilde av hvem prosjektlederne og 
fylkeskontaktene21 i Småsamfunnssatsingen er. En oversikt over kjønn, alder 
og utdannings-bakgrunn viser følgende:  
 
Tabell 8. Kjønnsfordeling blant prosjektledere og fylkeskontakter i 
Småsamfunnssatsingen. Prosent og antall 
 Prosjektledere Fylkeskontakter 
 Prosent N Prosent N 
Menn 47 16 (70) 7 
Kvinner 53 18 (30) 3 
Totalt 100 34 100 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
21 Der prosentueringsgrunnlaget er lavt (N 20 eller mindre) er prosentene satt i parentes. 
Prosentandel og tolkninger må ses i lys av N.  
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Tabell 9. Aldersfordeling blant prosjektledere og fylkeskontakter i 
Småsamfunnssatsingen. Prosent og antall  
 Prosjektledere Fylkeskontakter 
 Prosent N Prosent N 
20-29 år 6 2 (10) 1 
30-39 år 18 6 (20) 2 
40-49 år 38 13 (20) 2 
50-59 år 27 9 (20) 2 
60 år eller mer 12 4 (30) 3 
Totalt 101 34 100 10 
 
 
Tabell 10. Utdanningsnivå blant prosjektledere og fylkeskontakter i 
Småsamfunnssatsingen. Prosent og antall 
 Prosjektledere Fylkeskontakter 
 Prosent N Prosent N 
Grunnskole eller tilsvarende 0 0 (0) 0 
Videregående skole (yrkes-/landbruksfag) 0 0 (0) 0 
Videregående skole (allmennfag/gymnas) 12 4 (0) 0 
Universitet/høyskole inntil 4 år 44 15 (30) 3 
Universitet/høyskole over 4 år 44 15 (70) 7 
Totalt 100 34 100 10 
 
 
Blant prosjektlederne i Småsamfunnssatsingen ser vi at det er en svak over-
vekt av kvinner, majoriteten av prosjektlederne er i 40- og 50-årene og relativt 
høyt utdannet. Med få unntak har de fleste universitets- og høyskole-
utdanning, og like mange har lang universitets- og høyskoleutdanning over 
fire år som inntil fire år. Ut fra denne oversikten er prosjektledere i denne 
typen satsinger relativt godt voksne og velutdannede kvinner og menn. Dette 
er samme tendens som Holm m.fl. (2010) finner for prosjektledere i Små-
samfunn – og BLEST-satsingene sett under ett. Blant fylkeskontaktene i 
Småsamfunnssatsingen er det et noe annet mønster. Her er det flest menn, 
jevnt fordelt på alle aldersgruppene og med hovedvekt på høyere utdanning 
over fire år.  
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Stillingsandel 
I alle pilotene jobbes det mye på dugnad. Mye av innsatsen baseres på fri-
villig og ulønnet arbeid. Nedenfor er en oversikt over hvilken stillingsandel 
prosjektlederne oppgir å ha, og hvor mange som anslår å ha jobbet utover sin 
lønnede stilling i prosjektet.  
 
Tabell 11. Lønnet stillingsandel for prosjektledere. Prosent og antall 
Stillingsandel Prosent N 
0-24% 27 9 
25-49% 12 4 
50-74% 21 7 
75-100% 39 13 
Totalt 99 33 
 
 
Tabell 12. Andel av prosjektlederne i Småsamfunnssatsingen som 
kombinerer prosjektarbeidet med annen stilling i kommunen. Prosent og 
antall 
 Prosenter N 
Kombinert med deltidsstilling 30 10 
Ikke kombinert med deltidsstilling 70  23 
Totalt 100 33 
 
Vi ser at et flertall av prosjektlederne (61 prosent) oppgir at prosjekt-
lederjobben er en deltidsjobb med varierende stillingsandel. De resterende 
oppgir å ha mellom 75 og 100 prosent prosjektlederjobb. Bare ti prosjekt-
ledere (30 prosent) oppgir at prosjektlederarbeidet er en jobb de kombinerer 
med annen deltidsstilling i kommunen.  
 
Bare 24 av de 33 prosjektlederne i Småsamfunnssatsingen har svart på spørs-
mål om gratisjobbing på prosjektet. Dette kan være fordi de øvrige ikke har 
jobbet utover sin stillingsandel, eller fordi det er umulig å anslå et eventuelt 
merarbeid i timer. Men av de 24 er det over halvparten (58 prosent) som 
oppgir å ha jobbet gratis og oftest dreier det seg om mellom 100 og 400 
timer. Ikke overraskende er det de med størst stillingsandel som i minst grad 
jobber frivillig eller gratis for prosjektet.  
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Tabell 13. Antall timer prosjektlederne i Småsamfunnssatsingen har jobbet 
gratis på prosjektet. Prosent og antall 
 Prosent N 
0 timer 42 10 
1-100 timer 8 2 
101-400 timer 29 7 
401-700 timer 4 1 
701-1000 timer 13 3 
Mer enn 1000 timer 4 1 
Totalt 100 24 
 
Statistikken over ulønnet frivillig arbeid kan underbygges med egen-
rapporteringen som skjer underveis i prosjekter. Eksempelvis har prosjektet 
hoppid.no i Møre og Romsdal følgende rapportering om dugnadsarbeid fra 
sine delprosjekter: ”dugnadsinnsats utrekna til 261 100,-”, ”eit uspesifisert tal 
timar dugnadsinnsats”, ”antyda 1200 dugnadstimar totalt”, ”1679 dugnad-
stimar til ein verdi av kr. 335 800,-”, ”eit utal dugnadstimar som dei slit med å 
få bygdafolket til å rapportere”, og så videre22. Dette understreker at det 
legges ned mye gratis arbeid og engasjement i prosjektene som gir en mer-
verdi i tillegg til de offentlige midlene som er bevilget til de ulike tiltakene.  
 
En kontaktperson hos fylkesmannen sier følgende om den frivillige 
dugnadens betydning for satsingen: ”KRD må tenke på at mobiliserings-
arbeid gir mye for pengene, for det er så mye frivillig innsats i det.” Både 
statistikken og de kvalitative studiene bekrefter at det legges ned en stor 
dugnadsinnsats for Småsamfunnssatsingen.  
 
Erfaring med prosjektledelse 
I spørreundersøkelsen ser vi at de fleste prosjektlederne i Småsamfunns-
satsingen har tidligere erfaring med prosjektledelse, og en del har gjennom-
ført kurs i prosjektledelse. Det er imidlertid ni prosjektledere (nær en tredje-
del av de som har svart) som oppgir at dette er deres første prosjekt-
ledererfaring. 
                                                 
22 Sammendrag av årsrapport fra aktive bygdemobiliseringsprosjekter i 2008.  
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Tabell 14. Prosjektlederkompetanse hos prosjektleder. Prosent og antall 
 Prosenter N 
Har prosjektledererfaring fra før 68 23 
Har gjennomført kurs i prosjektledelse (PLP eller lignende) 35 12 
Fikk kjennskap til prosjektledelse gjennom utdanning 15 5 
Første erfaring som prosjektleder 26 9 
Fordi respondentene hadde muligheten for å krysse av for flere svaralternativ vil ikke 
summen av prosentandelene bli 100. 
 
Det at flertallet av prosjektlederne har tidligere prosjektledererfaring eller har 
gjennomført kurs eller utdanning i prosjektledelse tyder på at det er relativt 
erfarne prosjektledere i disse utviklingsprosjektene. At dette også er en 
relativt voksen prosjektledergruppe underbygger det. Men som Holm m.fl. 
(2010) understreker, er det likevel ikke slik at all ledererfaring oppleves å 
være målrettet og strategisk for denne typen prosjekter. Type ledererfaring, 
type prosjekt, fra hvilken organisasjon og så videre er faktorer som spiller 
inn. Det stilles for eksempel andre krav til ledere for mobiliseringsprosjekter 
enn til ledere i en organisasjon med felles og innarbeidet kultur.  
 
Tross høy utdannelse og prosjektledererfaring, opplever prosjektlederne bare 
til en viss grad at de har rett kompetanse. De er noe oftere bare “delvis 
enige” enn ”helt enig” i påstanden om at de har rett kompetanse. Prosjekt-
lederne gir også i noe mindre grad sin fulle tilslutning til utsagnet om at de 
har god kjennskap til metoder og verktøy for prosjektledere, og er oftest bare 
’delvis enig’ når det gjelder påstander om å ha tilstrekkelig autoritet og 
realistisk ambisjonsnivå i prosjektet (selv om flertallet er helt eller delvis enig i 
disse påstandene sett under ett). Prosjektledere i Småsamfunnssatsingen 
synes imidlertid å ha stort handlingsrom og gode muligheter til å lede 
prosjektet på den måten de ønsker (to tredjedeler sier seg helt enig i at de har 
gode muligheter til å lede prosjektet etter eget ønske). Prosjektlederne jobber 
også mye for å få andre til å delta i prosjektet, men synes å være mer usikre 
på om de har for mange administrative oppgaver.  
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Organisering og støtte 
De aller fleste prosjektlederne er fornøyd med organiseringen av prosjektet. 
Flertallet (20) av prosjektlederne har hatt prosjektmedarbeidere, mens 13 
prosjektledere oppgir å ikke ha hatt prosjektmedarbeidere. Halvparten av 
prosjektlederne i Småsamfunnssatsingen oppgir at de absolutt er i nettverk 
som gir støtte til jobben, 38 prosent oppgir til en viss grad å være i slike nett-
verk. Over halvparten sier seg helt enig i at samarbeidsklimaet i prosjektet var 
godt, at prosjektdeltakerne var motiverte, og at det var avklarte ansvars-
forhold. Nær halvparten er helt enig i at det er/var god kontakt med de 
riktige nøkkelpersonene og god kommunikasjon mellom deltakerne i 
prosjektet. Påstander som fikk mindre støtte var at ”prosjekt-
eier/prosjektansvarlig har fulgt godt opp” og at det var ”forpliktende avtaler 
mellom ulike aktører i prosjektet” (tabeller i vedlegg 3).  
 
Støttespillere oppgis gjerne å være de som er formelt tilknyttet eller organi-
sert i prosjektet; slik som styringsgruppe, prosjektteam, arbeidsgruppe, 
prosjektansvarlig, ledelsen i kommunen og fylkeskontakt. Men også ildsjeler 
og grendelag nevnes.  
 
Prosjektlederensomhet 
Prosjektlederne oppgir å ha stort handlingsrom. Det er samtidig vist at det er 
store forventninger til prosjektlederes kompetanse. Holm m. fl (2010) defin-
erer dette som mangesysleriet. Dette kan være noe av bakgrunnen for 
prosjektlederensomhet, som viser seg å være en gjennomgående side ved 
lokalt utviklingsarbeid.  
 
De fleste av prosjektlederne i Småsamfunnssatsingen har følt seg ensomme i 
prosjektet. 56 prosent oppgir at de har følt seg ensomme noen ganger, mens 
16 prosent har følt seg ensomme i prosjektet mesteparten av tiden (tabell 15).  
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Tabell 15. Prosjektledere som har følt seg ensomme i prosjektet. Prosent og 
antall  
 Prosent N 
Mesteparten av tiden  16 5 
Noen ganger 56 18 
Sjelden 19 6 
Aldri 10 3 
Totalt  101 32 
 
 
Holm m.fl. (2010) finner at prosjektlederensomhet forekommer mer eller 
mindre uavhengig av om en oppgir å ha støttende nettverk, erfaring med 
prosjektledelse og om en har prosjektmedarbeidere. De fant og at det er 
prosjektledere med minst (0-24 prosent) og størst stillingsandel (75-100 
prosent) som oftest opplever ensomhet. Også blant prosjektledere i Små-
samfunnssatsingen ser vi at flertallet i alle stillingskategoriene opplever 
ensomhet i prosjektlederrollen noen ganger. Ensomhet noen ganger eller 
mesteparten av tiden er hovedtendensen også uavhengig av alder og kjønn. 
En del kvinnelige prosjektledere oppgir imidlertid å være ensomme meste-
parten av tiden, mens ingen menn svarer dette. At en som prosjektleder opp-
lever ensomhet noen ganger er uavhengig av, om en kombinerer prosjekt-
lederjobben med annen stilling eller ikke, om en er fornøyd eller ikke med 
organiseringen av prosjektet, om en opplever at prosjektet har vært vellykket 
eller ikke og av bevilgningsbeløp fra KRD. Prosjektlederensomhet er med 
andre ord en alminnelig opplevelse. Spørsmålet er da om dette er en tilstand 
som kan unngås, forebygges og/eller dempes, noe vi kommer tilbake til i 
kapittel om tilrådinger.  
 63 
 Rekruttering til prosjektlederrollen 
Av tabell 16 ser vi at de fleste fylkeskontaktene og andre involverte på fylkes-
nivå mener det er vanskelig, eller også svært vanskelig, å rekruttere gode 
prosjektledere.  
 
Tabell 16. Vanskeligheten av å rekruttere gode prosjektledere. Prosent og 
antall  
Fylkeskontakter og andre involverte i Småsamfunnssatsingen  
 Prosent N 
Svært lett (0) 0 
Lett (0) 0 
Nokså lett (31) 4 
Vanskelig (62) 8 
Svært vanskelig (8) 1 
Totalt  101 13 
 
De ulike strategiene med å finne prosjektledere varierer mellom ekstern ut-
lysning, intern rekruttering gjennom stillingsendring eller aktiv og direkte 
”headhunting” (jfr. også Holm m.fl., 2010). Spørreundersøkelsen viser ingen 
fullstendig og uttømmende oversikt over dette, men av tabell 17 kan vi se 
hvor prosjektlederne befinner seg i forhold til et begrenset utvalg rekrutter-
ingsmåter. Her ser vi at en tredjedel har søkt på stilling ledig og en tredjedel 
er selv initiativtaker til prosjektet. I ni tilfeller kommer prosjektleder fra en 
kommunal stilling, og i to tilfeller er prosjektlederjobben del av fylkes-
kommunal stilling. Samlet sett er omtrent en tredjedel rekruttert fra annen 
jobb i kommune og fylke, og kan antas å ha kompetanse fra offentlig forvalt-
ning. Ganske få kommer fra henholdsvis privat næringsliv og frivillig 
organisasjonsliv. Dette til tross for at kontakt med næringslivet er vektlagt 
som et gode i denne typen prosjektarbeid (jfr. Holm m. fl., 2010: 15). Ingen 
av prosjektlederne oppgir å komme fra lokalt kulturliv. 
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Tabell 17. Rekrutteringskanaler for prosjektledere. Prosent og antall 
 Prosenter N 
Søkt på stilling ledig som prosjektleder 32 11 
Initiativtaker til prosjektet 32 11 
Kommer fra en annen kommunal stilling 26 9 
Rekruttert på annen måte  15 5 
Kommer fra privat næringsliv 9 3 
Kommer fra frivillig organisasjonsliv 6 2 
Prosjektlederjobben en del av en fylkeskommunal stilling 6 2 
Kommer fra lokalt kulturliv 0 0 
Ingen andre ville ha prosjektlederjobben 0 0 
Fordi respondentene hadde muligheten for å krysse av for flere svaralternativ vil ikke 
summen av prosentandelene bli 100. 
 
En del av rekrutteringen til prosjektleder skjer i form av direkte forespørsler 
og oppfordringer om å ta på seg prosjektlederjobben. Disse finner vi blant 
annet i tabell 17 som ”rekruttert på annen måte”. Slike invitasjoner er basert 
på prosjekteiers eller initiativtakers kjennskap til prosjektleders personlige 
egenskaper, kompetanse og nettverk.  
 
Måloppnåelse 
Spørreundersøkelsen blant prosjektledere viser at flesteparten av prosjekt-
lederne som er i avslutningsfasen eller ferdige med prosjektet, mener at 
prosjektet i stor grad har nådd sine opprinnelige mål slik de er formulert i 
prosjektplan.  
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Tabell 18. I hvor stor grad har prosjektet nådd sine opprinnelige mål slik de 
er formulert i prosjektplan/mandat. Prosent og antall 
 Prosent N 
I svært stor grad (8) 1 
I stor grad (69) 9 
Til en viss grad (23) 3 
I liten grad (0) 0 
Ikke i det hele tatt (0) 0 
Totalt  100 13 
Spørsmålet ble kun stilt til de prosjektlederne som svarte at prosjektet er i avslutningsfasen 
eller avsluttet.  
 
Det gis imidlertid et enda sterkere uttrykk for at prosjektene har vært vel-
lykket. Seks prosjektledere svarer at prosjektet i svært stor grad har vært vel-
lykket.  
 
Tabell 19. I hvor stor grad prosjektet ble vellykket. Prosent og antall 
 Prosent N 
I svært stor grad (46) 6 
I stor grad (46) 6 
Til en viss grad (8) 1 
I liten grad (0) 0 
Ikke i det hele tatt (0) 0 
Totalt  100 13 
Spørsmålet ble kun stilt til de prosjektlederne som svarte at prosjektet er i avslutningsfasen 
eller avsluttet.  
 
En tolkning av det er at et vellykket prosjekt vurderes ikke bare ut fra mål-
oppnåelse, men også ut fra prosesser, engasjement og mobilisering som 
finner sted. De fleste prosjektlederne mener da også at prosjektet har hatt et 
noe urealistisk ambisjonsnivå (se tabell i vedlegg 3). Svarene kan videre være 
påvirket av hvorvidt de opprinnelige målene er endret eller justert. De fleste 
prosjektene (26 prosjekter) har gjort justeringer på innhold underveis. For 
ytterligere 13 prosjekter foreligger det planer å gjøre justeringer med tanke på 
innhold. Justering og reorientering underveis er ofte fornuftig og nødvendig 
(innenfor prosjektets overordnede ramme) da prosjektarbeid er prosess og 
blir til undervegs og i samspill med utfordringer som oppstår.  
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 Etterspurt kompetanse i lokalt utviklingsarbeid 
Holm m.fl. (2010) beskriver prosjektlederrollen i lokale utviklingsprosjekter 
som det komplette mangesysleri. Dette er basert på den sammensatte og 
brede kompetansen som prosjektledere forventes å ha. Våre intervjurunder 
med de 11 utvalgte pilotene i Småsamfunnssatsingen underbygger mange-
sysleriet. Etterspurt kompetanse for den som skal drive lokalt utviklings-
arbeid dreier seg om lokal kunnskap og erfaring. Det eksisterer en relativt 
ens oppfatning av at en viss lokal tilknytning hos prosjektleder er nødvendig 
eller ønskelig. Lokal kunnskap dreier seg om kjennskap til lokal kultur, folk, 
kommunen, det politiske systemet, skillelinjene, spenningsforholdene og 
næringslivet. I Småsamfunnssatsingen synes prosjektledere å legge mer vekt 
på god lokalkunnskap enn fylkeskontaktene. Etterspurt kompetanse er også 
personlige evner til å engasjere, få andre til å spille på lag, være kreativ og 
respektert, strategiske evner til å bygge nettverk, systematisere og løse 
konflikter, samt ha et overordnet blikk for målsetninger og aktuelle aktører 
sin interesse i prosjektet. Personlige egenskaper og lokal kunnskap er en 
kompetanse som vektlegges på tvers av roller og program, og fra både 
prosjekteier og prosjektledere sin side. 
 
Prosjektlederen forventes dermed å fylle mange roller:  
- agendasetteren – som klarer å overbevise beslutningstakere om at en 
utfordring i lokalsamfunnet krever et tiltak (i denne sammenhengen 
en pilot i Småsamfunnssatsingen) 
- mobiliseringsgeneralen – som klarer å få med seg viktige målgrupper 
og befolkning til felles innsats rundt et tiltak i lokalsamfunnet 
- reklamemennesket – som klarer å finne en kreativ inngang til 
prosjektet som skaper redaksjonell omtale i aviser, og blest i nett-
verkene rundt piloten 
- bedriftslederen – som håndterer økonomi og personalsaker 
- politikeren – som sikrer oppslutning fra nøkkelpersoner gjennom 
prosjektets levetid 
- strategen – som gjennom prosjektets levetid klarer å avleire viktige 
arbeidsmåter og kulturendringer i lokalsamfunnet – noe som sikrer at 
positive effekter av prosjektet blir videreført i en driftsfase 
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Prosjektledere i store kommuner, store bedrifter og i store organisasjoner vil 
gjerne ha spesialistkompetanse på det som oppfattes som kjerneaktiviteten i 
det aktuelle prosjektet. Prosjektledere i utviklingsprosjekter i småsamfunn vil 
heller kunne betegnes som generalister – med bred kunnskap og erfaring på 
flere felt.  
 
Avsluttende kommentar 
Prosjektene i Småsamfunnssatsingen ledes av godt voksne prosjektledere 
med relativt høy utdannelse. Prosjektlederjobben er for de fleste en deltids-
jobb med mye frivillig innsats, understøttet av lokal mobilisering og dugnads-
arbeid for øvrig. Prosjektlederne opplever også stort sett å være i støttende 
nettverk og ha motiverte prosjektdeltagere. Vi tror mobiliseringsgraden i 
disse prosjektene bidrar til at flere opplever at prosjektet ble vellykket, 
sammenlignet med å ha nådd sine mål.    
 
Tross tidligere prosjektledererfaring opplever mange at de bare delvis har rett 
kompetanse for den jobben de skal gjøre, og fylkeskontaktene mener at det 
er vanskelig å rekruttere gode prosjektledere. Dette er forståelig når vi ser 
hvilke krav det stilles til en prosjektleders kompetanse. Flere opplever 
mangel på oppfølging fra prosjekteier/prosjektansvarlig og mangel på for-
pliktende avtaler mellom de ulike aktørene i prosjektet. Prosjekt-
lederensomhet er også noe de fleste opplever i løpet av en prosjektperiode.  
 
Kompetansebygging, oppfølging og ansvarliggjøring er noe som bør tas tak i i 
senere satsinger. Eksempelvis foreslår vi under tilrådinger at mest mulig 
rundt prosjektet avtales og avklares tidlig fra prosjektansvarlig sin side, at det 
satses mer på målrettede samlinger og læringsarenaer, og at det lages støtte-
team/partnerskap rundt prosjekt og prosjektleder.  
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 6. Forvaltningen av Småsamfunnssatsingen 
Formålet med Småsamfunnssatsingen har vært å gi utsatte småsamfunn bi-
stand til å iverksette prosjekter som skal styrke grunnlaget for bosetting, 
næringsvirksomhet og bolyst. En av Småsamfunnssatsingens strategier for å 
nå sine mål har vært å aktivt støtte opp under arbeid der: ”Mindre lokal-
samfunn, kommunar, regionale styresmakter, ulike sektorstyresmakter og 
nasjonale styresmakter må samarbeide og koordinere innsatsen om 
utviklingsoppgåver og politikkutfordringar” (St. meld 21 2005-06). 
 
I dette kapitlet vil vi belyse hvorvidt gjennomføringen av Småsamfunns-
satsingen synes å ha vært hensiktsmessig organisert med tanke på å nå mål-
settingene med satsingen.  
 
Iverksetting av offentlige tiltak 
Det norske politisk-adminstrative systemet består formelt av tre nivåer (stat-
fylke-kommune), der vi finner demokratisk valgte organer på alle tre nivåer 
(storting, fylkesting, kommunestyre), som i sin tur støttes opp av et 
forvaltningsapparat (departement, fylkeskommune, kommune-
administrasjon). Småsamfunnssatsingen ble iverksatt gjennom denne struk-
turen. Prinsippene og målsettingene var politisk initiert av den rød-grønne re-
gjeringskonstellasjonen (St. meld 21 2005-2006), mens den konkrete/daglige 
iverksettingen, invitasjon til å delta, gjennomføring av søknadsprosessen og 
regelmessig oppfølging av pilotene har foregått i et samspill primært gjennom 
forvaltningsapparatet (saksbehandlere i KRD og fylkeskommunale kontakt-
personer). Den praktiske tilnærmingen i de ulike fylkene har variert – fra 
brede søknadsprosesser der alle typer ideer i lokalsamfunn, kommuner og 
regioner har kunnet søke om støtte, til smale og mer målrettete prosesser der 
fylkeskommunene har bidratt til å utvikle og sile lokale ideer til å bli gode 
søknader til KRD. 
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Strukturen for oppfølging av de rundt 50 pilotene i satsingen har vært flek-
sibel. KRD har lagt opp til årlige samlinger/konferanser der nettverket har 
blitt invitert til å delta for å dele erfaringer samt høste læring fra tilsvarende 
prosjekter. Det har også blitt arrangert regelmessige samlinger for de fylkes-
kommunale kontaktpersonene for å sikre erfaringsoverføring mellom 
fylkene, samt en arena for dialog mellom KRD og fylkene. Deltakelsen på de 
årlige samlingene (både nasjonale konferanser og fylkeskontaktsamlinger) har 
variert, og også graden av kontakt mellom fylkeskontakter og enkeltpiloter 
har vært varierende. Noen prosjekter rapporterer om kontinuerlig kontakt 
med det fylkeskommunale apparatet der kontakten har vært avgjørende for 
fremdrift og resultater i pilotene. Andre prosjekter forteller om en viss 
kontakt med det fylkeskommunale apparatet, der kommunikasjonen har 
vært begrenset til årlig rapportering og budsjettoversikter. Det er også flere 
prosjekter som forteller om manglende oppfølging fra fylke og/eller KRD, 
slik at man av ulike årsaker har operert nokså løsrevet fra satsingen. En 
annen variabel som har vært trukket frem som en utfordring i utviklings-
arbeid i småsamfunn er høy turnover på prosjektledere. Flere piloter har 
skiftet prosjektleder både én og flere ganger23 i pilotens levetid, noe som kan 
hemme ansvarsfordeling, fremdrift og synlighet i perioder.  
 
Målsettinger og forventninger 
Småsamfunnsnettverket har blitt samlet ved flere anledninger i satsingen. I 
oktober 2007 var rundt 100 personer tilknyttet satsingen samlet i 
Kristiansund. Bygdeforskning var der og presenterte sine planer for følge-
evalueringen, og benyttet også anledningen til å samle data. Et spørreskjema 
ble delt ut blant deltakerne, blant annet for å kartlegge forventningene til 
Småsamfunnssatsingen. Blant deltakerne på samlingen (fra KRD, fylkes-
kommuner, piloter/prosjekter m.fl.) var det relativt stor enighet om at Små-
samfunnssatsingen var innrettet slik at den ville kunne avhjelpe de problem-
ene den var tenkt å løse: 
 
 
                                                 
23 I en spørreundersøkelse til prosjektledere i Småsamfunnssatsingen og BLEST-
programmet oppgir 37 prosent av prosjektene at de har byttet prosjektleder en eller flere 
ganger i løpet av prosjektets levetid (upublisert statistikk). 
 70 
Tabell 20. Er Småsamfunnssatsingen innrettet/organisert på en slik måte at 
den kan løse utfordringene i norske småsamfunn? Antall og prosent 
 Antall Prosent 
I stor grad 15 25 
I noen grad 40 66 
I liten grad 3 5 
Missing 3 5 
Totalt 61 101 
Kilde: Spørreundersøkelse nasjonal Småsamfunnskonferanse, Kristiansund 2007. 
 
Organisering 
KRD har gjennom hele perioden stått ansvarlig for gjennomføringen av Små-
samfunnssatsingen. Politisk ledelse i departementet har gjennom føringer i 
stortingsmeldinger, årlige budsjettvedtak og støtte til enkeltprosjekter gitt sats-
ingen en politisk profil. Saksbehandlerne i KRD har hatt hovedansvaret for 
den regelmessige oppfølgingen av satsingen gjennom kontakt med fylkes-
kommunenes kontaktpersoner, enkeltpiloter, følgeevaluator, samt en lang 
rekke aktører og institusjoner i randsonen til Småsamfunnssatsingen. KRD 
har primært styrt satsingen gjennom fire tiltak: invitasjonsbrev, tildelingsbrev, 
samlinger for nettverket av fylkeskontakter og konferanser for småsamfunns-
nettverket.  
 
Hvert år har det gått ut invitasjonsbrev til fylkeskommunene om å gjennom-
føre en prosess for å identifisere mulige tiltak som kunne være interessante. 
Disse invitasjonsbrevene har vært åpne i formen, der det i utgangspunktet 
ikke har vært lagt noen vesentlige føringer ut over det som er nevnt i St meld 
21 (2005-06), der begrepet småsamfunn defineres og noen generelle mål-
settinger for satsingen identifiseres. Invitasjonsbrevene angir prosedyrer for 
søknadsprosess, samt hvilke prioriteringer KRD vil legge vekt på i utvelgelsen 
av piloter. I de innledende faser av satsingen ble det eksempelvis oppmuntret 
til å identifisere prosjektideer innrettet mot ungdom. 
 
I etterkant av årlige anbefalinger fra de ulike fylkeskommunene har KRD 
fattet endelig beslutning om hvilke lokale prosjekter som skulle motta støtte – 
og gis status som en pilot i Småsamfunnssatsingen. I tildelingsbrevene angis 
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normalt eventuelle krav til medfinansiering fra fylkeskommuner og 
kommuner, prosjektenes varighet, samt prosedyrer for eventuelle justeringer 
i prosjektene. Det angis også forventninger til rapportering i etterkant av 
pilotprosjektenes avslutning.  
 
KRD har arrangert årlige samlinger for de fylkeskommunale kontakt-
personene. Bygdeforskning har deltatt på disse, og basert på innholdet i sam-
lingen ser det ut til at formålet med samlingene har vært todelt: 1) en gjen-
sidig informasjonsarena, der KRD har kunnet kommunisere målsettinger og 
prioriteringer i satsingen og fylkeskommunene har kunnet kommunisere 
erfaringer og spesielle (tematiske) behov i de ulike fylkene til KRD. 2) en 
diskusjonsarena for fylkeskontaktene, der de har kunnet sammenligne strate-
gier og tilnærminger overfor sine piloter. 
 
KRD har også (i samarbeid med Distriktssenteret og Bygdeforskning) arr-
angert årlige konferanser for småsamfunnsnettverket. Mellom 80 og 110 
deltagere fra piloter, kommuner, fylkeskommuner, KRD og andre har deltatt 
på disse samlingene, der læringsoverføring mellom piloter har vært ett av 
hovedformålene.   
 
Fylkeskommunens rolle 
Fylkeskontaktenes innsats i og for de lokale prosjektene varierer fra aktiv og 
engasjert, til minimal kontakt med prosjektene. Fra fylkeskommunens side 
kan nasjonale satsinger oppleves å være en mulighet til å sette i gang eller full-
føre prosjekter, eller alternativt også oppleves som en uønsket innblanding i 
egne anliggender. Fylkeskommunene har også hatt ulik praksis i forhold til å 
kanalisere prosjekter over til KRD. Noen har kvalitetssikret prosjektene, 
andre har mer ukritisk videresendt de forslag som kommer fra kommunene. 
En variant er også å vise bredde ved å ’melde på’ alle små og store prosjekter 
i ett fylke. Ulik praksis i fylkeskommunene og krav til en relativt enkel innfor-
masjon om prosjektene skaper dermed utfordringer for den videre saks-
behandlingen i KRD.   
 
På spørsmål om hvordan fylkeskontakten i Småsamfunnssatsingen har bi-
dratt, svarte 62 prosent av prosjektlederne at fylkeskontakten har bidratt som 
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medspiller i søknadsfasen overfor regionale/nasjonale myndigheter. 41 
prosent svarte at fylkeskontaktene har bidratt med nyttig veiledning i 
prosjektene, og 35 prosent sier at fylkeskontakten har bidratt med å koble 
prosjektet mot lignende prosjekter eller satsinger i regionen. I samtale med 
prosjektlederne finner vi at noe av følelsen av å ha lyktes med prosjektet er 
knyttet til at fylkeskontakten har fungert rådgivende og støttende.  
 
Prosjektlederne i Småsamfunnssatsingen er noe delte i synet på om involver-
ing av fylkeskontaktene har bidratt til fremdrift i prosjektet. 32 prosent av 
prosjektlederne svarer at fylkeskontaktene har bidratt til å støtte opp under 
fremdriften, mens 26 prosent av prosjektlederne ikke synes at fylkes-
kontaktene har bidratt til fremdrift i prosjektet (tabell 21).  
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Tabell 21. På hvilken måte har fylkeskontakten bidratt i prosjektet. 
Fylkeskontakter (N: 13) og prosjektledere (N: 34) i Småsamfunnssatsingen. 
Prosent og antall 
 
Fylkeskont
akt 
 Prosjektled
er 
 
 Prosent N Prosent N 
Som medspiller i søknadsfasen overfor  
regionale/nasjonale myndigheter 
(69) 9 62 2
1 
Har bidratt med nyttig veiledning 
(69) 9 41 1
4 
Har bidratt til å koble prosjektet opp 
mot  lignende prosjekter/satsinger i 
regionen 
(69) 9 35 1
2 
Har bidratt til å støtte opp under 
fremdriften i prosjektet 
(38) 5 32 1
1 
Som bidragsyter i 
prosjektutviklingsfasen 
(54) 7 26 9 
Har bidratt til at vi har oppnådd mer i 
vårt prosjekt enn vi/de kunne ha gjort 
på egen hånd 
(31) 4 29 1
0 
Fylkeskontakten har vært involvert, 
men det har ikke bidratt til fremdrift i 
prosjektet 
(0) 0 26 9 
Fylkeskontakten har ikke vært involvert 
i prosjektet 
(0) 0 15 5 
Har bidratt på annen måte (8) 1 18 6 
Fordi respondentene hadde muligheten for å krysse av for flere svaralternativ vil ikke 
summen av prosentandelene bli 100. Der prosentueringsgrunnlaget er lavt (N 20 eller 
mindre) er prosentene satt i parentes.  
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Tabell 22. Andel av prosjektene hvor fylkeskommunens kontaktperson har 
vært involvert. Prosjektledere Småsamfunnssatsingen. Prosent og antall 
 Prosent N 
Fylkeskommunens kontakt har vært involvert 78 25 
Fylkeskommunens kontakt har ikke vært involvert 22 7 
Totalt  100 32 
 
Som vi ser av tabell 22 svarer flertallet (78 prosent) av prosjektlederne at 
fylkeskontakten ikke har vært involvert i prosjektet, mens 22 prosent har 
svart at fylkeskontakten ikke har vært involvert i prosjektet. Det betyr at i 
underkant av en fjerdedel av prosjektene har vært satt i gang og gjennomført 
uten aktiv involvering fra fylket sin side.   
 
Prosjektlederne rapporterer oftest at fylkeskontakten har hatt betydning som 
medspiller i søknadsfasen og som veileder og nettverksbygger. Likevel er det 
ni av 34 prosjektledere som oppgir at fylkeskontakten har vært involvert, 
men ikke bidratt til fremdrift i prosjektet, og fem prosjektledere som oppgir 
at fylkeskontakten ikke har vært involvert i prosjektet. Her kan det være flere 
mulige forklaringer. De aktuelle pilotene kan ha vært oppfattet som så vel-
drevne og godt organiserte at fylkeskontakten ikke har sett det store behovet 
for å involvere seg for mye. En annen mulighet kan være at lokale piloter har 
arbeidet med tema og problemstillinger på tvers av de prioriteringene som 
fylkeskommunene har arbeidet ut i fra. En tredje mulighet er at fylkes-
kontaktene ikke i vesentlig grad har prioritert oppfølging av de aktuelle 
pilotene. Uansett hvilken forklaring som gjelder er det en forventning i Små-
samfunnssatsingen at lokale og regionale myndigheter må samordne sin inn-
sats, og det kan vanskelig gjennomføres om pilot og fylkeskontakt i minimal 
grad samarbeider om gjennomføringen i en lokal pilot.  
 
Vi har stilt samme spørsmål om fylkeskontaktens bidrag i prosjektet til både 
prosjektledere og fylkeskontakter Vi ser at det er en antydning til at fylkes-
kontaktene selv oppfatter sitt bidrag inn mot de ulike pilotene som mer 
aktive og positive, enn hva prosjektlederne gjør.  
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Tabell 23. Hvor ofte fylkeskommunens kontaktperson og prosjektleder har 
hatt kontakt i forbindelse med Småsamfunnssatsingen. Prosjektledere 
Småsamfunnssatsingen.  Prosent og antall 
 Prosent N 
Månedlig kontakt 52 13 
Kontakt 2 ganger i året 44 11 
Kontakt en gang i året 4 1 
Totalt  100 25 
Spørsmålet ble kun stilt til ledere av prosjekter hvor fylkeskommunens kontakt har vært 
involvert.  
 
Vi ser at i de pilotene hvor fylkeskontaktene har vært involvert har de deltatt 
nokså aktivt – i form av regelmessig kontakt med de ulike pilotene. Fylkes-
kontaktene er et saksbehandlingsledd og innehar samtidig en veilederrolle. I 
de tilfeller der fylkekontakten engasjerer seg i prosjektet, fungerer de også 
som koblere mellom prosjekter, og de jobber med rolleavklaring og over-
settelse (jfr. Follo og Villa, 2010). Fylkeskontaktene informerer pilotene om 
føringer i nasjonale samlinger, og er behjelpelige med å tolke og forstå disse. 
Fylkeskontaktene holder tett kontakt med prosjektene eksempelvis ved å 
sitte i styringsgrupper og –råd, og kan fungere som en rådgivende og kritisk 
stemme i slike møter.  
 
Tabell 24. Betydningen av kontakt mellom prosjektleder og 
fylkeskommunen for prosjektets fremdrift og resultat. Fylkeskontakter og 
andre involverte i Småsamfunnsprosjekter. Prosent og antall 
 Prosent N 
Har hatt positiv betydning (77) 10 
Har hatt negativ betydning (8) 1 
Har hatt ingen betydning (8) 1 
Vet ikke  (8) 1 
Totalt  (101) 13 
 
Fylkeskontaktene anser oftest sitt eget bidrag i de enkelte lokale prosjektene 
som positivt (tabell 24). Ti av fylkeskontaktene/andre involverte oppgir at 
kontakten mellom prosjektleder og fylkeskommunen har hatt positiv be-
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tydning for fremdriften og resultatene i prosjektene. To fylkeskontakter men-
er at kontakten har hatt negativ eller ingen betydning for fremdrift og resultat. 
Fylkeskontakter og lokale prosjektledere synes ikke å ha helt sammen-
fallende oppfatning av fylkeskontaktenes betydning i gjennomføringen av 
prosjektene. Mens de aller fleste fylkeskontakter sier at de bidrar positivt til 
de lokale prosjektene, er det en del prosjektledere som har en oppfatning 
om at bidraget fra fylkesnivået har vært fraværende eller uten betydning.  
 
Noe av formålet med Småsamfunnssatsingen er å styrke samarbeidet mellom 
nivåene i det norske systemet. I tillegg er både kommuner og fylkes-
kommuner økonomiske bidragsytere i de ulike lokale pilotprosjektene, der 
de normalt har bidratt med 25 prosent hver av den totale finansieringen. 
Gjensidig finansiering skulle tilsi at begge parter har interesse av å bidra til 
god gjennomføring av prosjektene – men både innsamlet statistikk og 
kvalitative data viser at man har et forbedringspotensial på dette området. I 
kapitlet om tilrådinger anbefaler vi derfor at forholdet mellom fylkes-
kommune og de lokale prosjektene styrkes – eksempelvis gjennom økte 
forventninger til at fylkeskontaktene regelmessig bidrar inn mot enkelt-
prosjektene, samt krav til at det etableres nettverksarenaer i de ulike fylkene.  
 
Kommentarer til forvaltningen av Småsamfunnssatsingen 
Småsamfunnssatsingen fremstår som relativt åpen og fleksibel – noe som er 
naturlig i en nasjonal satsing som skal ta høyde for varierende regionale be-
hov, samt at noe av formålet med satsingen er å støtte nye modeller for lokal 
samfunnsutvikling. Vi ser at de involverte i Småsamfunnssatsingen (fylkes-
kontakter og prosjektledere) ser satsingen som et virkemiddel for å møte 
utfordringer i norske småsamfunn. Det er imidlertid et flertall som mener at 
satsingen bare i noen grad kan løse utfordringene. Det kan tyde på at sats-
ingen ses som et supplement til andre løsninger og tiltak, og ikke er forventet 
å alene løse disse utfordringene.   
 
Det er hensiktmessig, som en gjør i Småsamfunnssatsingen, å la prosjekter 
siles gjennom fylkeskommunen, og forøvrig ha rutiner på at rapportering skal 
kanaliseres gjennom fylkeskommunen. Regionalt nivå skal ha og har bedre 
oversikt over og kunnskap om lokalt prosjektarbeid og ressurser. Satsingen 
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kunne likevel ha vært tjent med noe mer styring fra KRD sin side.  Vi ut-
dyper dette nedfor og følger opp med noen tilrådinger til slutt i rapporten.   
 
KRD og fylkeskommunene har som et uttrykk for lokal forankring stort sett 
basert seg på at det er en kommunal andel i finansieringen av prosjektene – 
men dette er ikke tilstrekkelig. Piloter står overfor en lang rekke fallgruver, 
og noen av disse kan styres unna med noe mer forarbeid i prosjektskissene. 
En noe mer formalisert søknadsprosess trenger ikke å gå på bekostning av at 
fylkene ser behov for ulike typer prosjekter, og at man i satsingen må ha et 
rom for nye ideer og nyskaping innenfor lokalt utviklingsarbeid. I tildelings-
brevene er det ingen retningslinjer for kontakt mellom fylkeskommuner og 
piloter, grad av oppfølging, oppfordring til å etablere læringsarenaer i fylkene 
m.m. En slik satsing, med så ulike behov og tilnærminger i ulike fylker og 
pilotprosjekter, bør ikke rutiniseres i hjel. Man kunne likevel ha oppnådd 
noe mer systematikk med flere føringer for det regelmessige arbeidet i ulike 
prosjekter og fylker, og mellom fylke og prosjekt. I avsnittet om tilrådinger 
foreslår vi noen punkter som både fylkeskontaktene og til sist KRD bør ha 
svar på før en prosjektsøknad innvilges, og forslag til tydeligere forventning til 
fylkenes oppfølging av pilotene.   
 
Fylkeskommunene kan på et tidlig stadium spille en avgjørende rolle i en 
satsing som Småsamfunnssatsingen. Fylkeskontaktene har stor frihet til å på-
virke hvilke søknader som arbeides frem i de ulike fylkene, og vil gjennom 
sine anbefalinger og prioriteringer gi Småsamfunnssatsingen en klar inn-
retning i sitt fylke. Fylkeskontaktene vil samtidig ha en viktig rolle i gjennom-
føringen av piloter i sitt fylke, både som diskusjonspartner for prosjektleder, 
som kritisk observatør (f.eks. i en styringsgruppe) og som kobler/tilrettelegger 
opp mot andre utviklingsprosjekter i regionen.  
 
Vi kan konkludere med at fylkeskontaktenes arbeid med pilotene har variert 
betydelig. Noe av dette kan skyldes ulike behov for involvering, fylkes-
kontaktens totale arbeidsbelastning og så videre. Men det kan også skyldes at 
fylkeskontakten opplever sin rolle som uklar. Det bør derfor være et klarere 
mandat til fylkeskontaktene fra KRD.  
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Det bør være en viss formalisering av kontakten mellom fylkeskommune og 
pilot, uavhengig av om piloten er selvgående eller har større behov for dra-
hjelp. Fylkeskontakten må informere sine piloter om hva som skjer i Små-
samfunnssatsingen; det har vært tilfeller der fylkeskontakt ikke har informert 
sine piloter om eksempelvis nasjonale samlinger i Småsamfunnssatsingen. I 
tilsagnsbrev fra KRD kan det formuleres et krav om oppfølgende kontakt 
med pilot – ut over ordinær rapportering på budsjett. Fylkeskontaktene bør 
være en tydelig veileder/rådgiver for pilotene, men det må da være en 
bevissthet om dette. En tredjedel av pilotene i Småsamfunnssatsingen oppgir 
eksempelvis å ha byttet prosjektleder underveis. I slike tilfeller kan en aktivt 
støttende fylkeskontakt representere den kontinuitet og overblikk som en ny 
prosjektleder ikke har. Samtidig vil kjennetegn ved de ulike pilotene (om-
fang, kompleksitet, tema) gi ulikt behov for oppfølging, slik at det alltid må 
være rom for at pilot/fylkeskontakt finner balansen mellom veiledning og 
overstyring.  
 
Det bør være en forventning om at fylkeskontaktene i løpet av satsingen arr-
angerer nettverkssamlinger for pilotene i sitt fylke (flere fylker har gjort dette, 
ikke alle), gjerne med invitasjon til nabofylker, og til beslektede utviklings-
prosjekter. Mange prosjektledere uttrykker behov for en arena og et nettverk 
både for rådgivning og erfaringsutveksling, og her kunne fylkeskontakten 
vært en viktig kobler.  
 
Fra fylkeskommunens side etterspørres det også hjelp til å se hvordan man 
skal få et prosjekt eller en satsing til å etableres på tvers av sektorer og planer 
i organisasjonen. Her vil det variere hvor helhetlig- og sektorovergripende de 
enkelte satsingene er i fylkesorganisasjonen. Som i kommunene, vil det også i 
fylkeskommunene i noen tilfeller være enkeltpersoners engasjement som 
støtter opp under prosjekter og satsinger, heller enn en helhetlig og sekto-
rovergripende tilnærming.  
 
I pilotenes sluttfase vil fylkeskontaktene kunne spille en viktig rolle når man 
skal vurdere hvilke elementer som kan videreføres i en eller annen form. 
Fylkeskontakten sitter i en posisjon med god oversikt over nasjonale politiske 
målsettinger, regionale utviklingsplaner og lokale utfordringer.  
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Etableringen av et kompetansesenter for distriktsutvikling i 2008 har gitt 
KRD en forlenget arm ut mot lokalsamfunn, også i Småsamfunnssatsingen. 
Distriktssenteret kartlegger utviklingsprosjekter i norske distriktskommuner – 
bl.a. de rundt 50 pilotene i Småsamfunnssatsingen24. Dette utgjør en tematisk 
database over gode eksempler, og fremmer både inspirasjon og nettverk. I 
kapitlet om tilrådinger foreslår vi en lignende ressursbank med fokus på ild-
sjeler eller ressurspersoner.  
                                                 
24 For statusbeskrivelse og oversikt over piloter i satsingen per 2007, se også Rønning (2007). 
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7. Tilbakevendende tema i 
lokalsamfunnsutvikling 
Vi skal i dette kapitlet ta opp noen tema som vi ser har vært sentrale i Små-
samfunnssatsingen. I første del viser vi fire dimensjoner som oppsummerer 
viktige dilemma og spenninger knyttet til prosjektledelse og lokalt utviklings-
arbeid. Deretter gir vi en nærmere analyse av hvordan forankring kan prakti-
seres, og hva god forankring kan bety. Vi identifiserer også noen hemmere 
og fremmere for lokalt utviklingsarbeid. Til sist viser vi utfordringer som har 
gått igjen i ulike satsinger og evalueringer, og noen råd som er gitt i disse.  
 
Analytiske dimensjoner i prosjektledelse og 
prosjektarbeid25 
Holm m.fl. (2010) antyder at prosjektlederrollen i lokale utviklingsprosjekter 
kan ses som en kunnskapsrolle. Med utgangspunkt i dette, og prosjektarbeid 
i Småsamfunnssatsingen, systematiserer Glosvik og Villa (upublisert notat) 
prosjektlederrollen og lokalt utviklingsarbeid langs fire dimensjoner. I det 
følgende gjengir vi hovedbudskapet i de fire dimensjonene.  
 
Den første dimensjonen er knyttet til hvilken kunnskap prosjektledere for-
ventes å ha. Når prosjektlederne og prosjekteierne sier at det er viktig å 
kjenne måten bygda eller kommunen fungerer på, siktes det til en type kon-
kret og funksjonell kunnskap som får dem til å fungere i den lokale kon-
teksten. Prosjektledere kan da ha en type spesialisert, stedbunden kunnskap 
som er knyttet til bestemte sosiale, geografiske eller kulturelle mønstre i 
bygda eller kommunen. På den andre siden kan prosjektledere ha en gene-
rell kunnskap, enten sammen med eller uten lokal kunnskap. Det kan være 
en fagutdanning, kunnskap om økonomi, prosjektledelse, eller annen ab-
strakt og generell kunnskap som ikke er knyttet til den bestemte konteksten 
                                                 
25 Avsnittet er basert på upublisert notat om organisering og rekruttering til 
prosjektlederrollen, Glosvik og Villa, 2010.   
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de skal fungere i. Empirisk sett understreker prosjektlederne og prosjekt-
eierne i Småsamfunnssatsingen verdien av lokalkunnskapen fremfor den 
generelle kunnskapen.  
 
Den andre dimensjonen finnes i prosjektledernes ”verktøykasse” (Holm m. 
fl., 2010), og omhandler de konkrete handlingene prosjektlederen utfører. 
Verktøykassen til en prosjektleder i Småsamfunnssatsingen består av 
aktivitetsskapende og mobiliserende arbeid, og dette er også en type kunn-
skap som blir knyttet til prosjektlederens personlige egenskaper. Et ytter-
punkt er da å være ”proaktiv”, som innebærer å skape aktivitet rundt seg, å 
handle aktivt i retning av de utfordringer man ser eller oppfatter. Det mot-
satte er å være ”reaktiv”, som innebærer å vente med å handle til man må 
handle. I lokalt utviklingsarbeid som Småsamfunnssatsingen, er det antydet at 
den proaktive rollen er viktigere enn den reaktive, som gjerne blir knyttet til 
mer passiv, tradisjonell forvaltning. Glosvik og Villa viser på basis av dette 
hvordan forventninger til en bestemt kunnskapstype og proaktiv rolle gir 
noen føringer for rekruttering til og organisering av prosjektarbeid. Dette er 
gjengitt i kapitlet om tilrådinger.  
 
Den tredje dimensjonen i lokalt utviklingsarbeid er knyttet til spenningsfeltet 
som kan oppstå mellom ideelt, frivillig arbeid og profesjonelt arbeid. Mye 
prosjektarbeid er basert på ideelt, frivillig arbeid og lokal mobilisering neden-
fra. Det er en åpenbar spenning mellom en arbeidsform som springer ut av 
det frivillige samarbeidet mellom aktører i det sivile samfunnet, og de mer 
hierarkiske og regelstyrte arbeidsformene som lett dominerer i statlige og 
kommunale organer. En prosjektleder i Småsamfunnssatsingen illustrerer 
dilemmaet rundt tilgjengelighet helt konkret: Noen er tilgjengelig mellom 
06.00 og 08.00, byråkratene er tilgjengelige mellom 08.00 og 16.00, noen 
mellom 16.00 og 18.00, og er noen er tilgjengelige først etter 20.00. For at 
dette samspillet skal gå opp er det ikke bare frivillige som går på akkord med 
tida si – det stilles også store krav til prosjektleder og koordinator om å være 
tilgjengelig bokstavlig talt døgnet rundt.  Denne spenningen gir seg også noen 
utslag i til hvilken tid de ulike er mobiliserbare når det gjelder arrangement 
og samlinger i regi av de enkelte prosjektene. Frivillige er helst tilgjengelige i 
fritid og helg, mens representanter og støttespillere fra det offentlige i større 
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grad har referanser til en arbeidstid som også prosjektarbeidet defineres 
innenfor. Som Glosvik og Villa påpeker, er dette en kjent motsetning. I to 
studier av bygdeutvikling i Herdal og Hjørundfjorden kalte Hagen (1990, 
1991) sluttrapportene for ”Bygdeutvikling etter fjøstid” og ”Bygdeutvikling i 
kontortida”. Det er også en form for gråsone eller salderingspost når ord-
fører eller næringssjef gjør frivillig prosjektarbeid på fritiden, fremfor å ha 
utviklingsarbeidet som del av sin stilling.  
 
En fjerde dimensjon er knyttet til prosjektarbeid som enkeltstående prosjekt 
og strategier for å integrere utviklingsarbeid i et langsiktig, kommunalt drifts-
apparat. Prosjektarbeid på midlertidig basis versus langsiktig lokalsamfunns-
utviklingsarbeid kan være en prinsipiell diskusjon. Det reiser spørsmål om 
hva som skjer når ”ressursene utenfor kommunen” (den personlig dedikerte 
dugnadsarbeideren) tar slutt eller brennes ut, og hvordan en forvalter 
prosjektarbeid fra kommunens side. Andre spørsmål eller spenninger i lokalt 
utviklingsarbeid er knyttet til prosjektorganisering; hvorvidt det er nok å an-
sette en prosjektleder uten samtidig å ha en oppfølgende strategi, og spørsmål 
knyttet til helhetlig strategi; hva kommer ut av et prosjekt som ikke tas inn i 
en driftsfase.   
 
Forankring 
Forankring – administrativt, politisk, faglig og folkelig – er helt sentralt for at 
en satsing eller et prosjekt skal få en betydning for en større sammenheng. 
Småsamfunnssatsingen bygger delvis på erfaringene i Utkantprogrammet, og 
en av konklusjonene i evalueringen av denne var at utviklingsarbeid bør 
forankres i kommuneadministrasjonene, slik at det blir en del av det strateg-
iske arbeidet (Karlsen ml fl., 2003). Forankring er like fullt og fremdeles en 
hovedutfordring i lokalt utviklingsarbeid. De ulike pilotene i Småsamfunns-
satsingen har opplevd større og mindre grad av forankring. Dårlig forankring 
har i noen tilfeller vært en grunn til at prosjektet har stoppet opp, eller ikke 
hatt den gjennomslagskraften som en hadde tenkt.  
 
Forankring nevnes ofte av prosjekteiere og prosjektledere, det påpekes på 
nasjonale og regionale samlinger i regi av Småsamfunnssatsingen, og det 
understrekes i diskusjoner i følgeevalueringens referansegruppe. Det er like-
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vel ikke enkelt å definere forankring. Kanskje delvis fordi det har blitt et 
honnørord som ’alle’ bruker, og delvis fordi det beskriver en uklar aktivitet. 
Selv erfarne prosjektledere med vellykkede prosjekter funderer på slikt som 
“ja, hva er egentlig forankring?” 
 
På en samling i regi av Småsamfunnssatsingen forteller prosjektledere om 
prosjekter som i praksis (ubevisst) kan synes å motarbeide forankring hen-
holdsvis i målgruppe og i egen organisasjon: Prosjekt for ungdom der ung-
dom ikke er med i styringsgruppe, eller prosjekt som skal bygge opp under 
lokal handel der kommunale innkjøp ikke gjøres lokalt. Dette er, slik det be-
skrives i disse småsamfunnsprosjektene, lite gjennomtenkt og dermed varian-
ter av dårlig forankringspraksis.  
 
Hvordan forankres det i praksis? En ordfører og prosjekteier forteller at han 
"sørger for at man både på næringsutviklingssiden og den kulturelle siden; 
skole, oppvekst og kultur, har tett engasjement og forpliktelse." Han opplever 
at det som skjer i uformelle sammenhenger er svært viktig for bevisst-
gjøringen av budskapet i det mer formelle, og det er viktig at handling og 
holdning følger vedtak, tekster, annonser, profilering, tilstelninger og tema-
møter. Helt konkret gjør han dette ved å:  
 
- snakke positivt om prosjektet med ansatte i matpauser og ellers i 
møter ”på huset” 
- gi prosjektet romslig plass for omtale på kommunens hjemmesider, 
foruten egen hjemmeside 
- ha tilnærmet daglig kontakt med rådmann, næringssjef og kultur-
konsulent 
- etterspørre Oppvekst- og kulturetatens kontakt med skolene 
- trekke frem prosjektet i møter med næringsforeningen, herunder i 
medlemsmøter 
- omtale prosjektet positivt i møte med folk på gata, blant familie og 
venner og andre uformelle treffpunkter 
- sørge for at representanter for kommuneansatte, lag/foreninger og 
næringsliv er med i prosjektarbeidsgruppe 
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- ha tett kontakt med rådmannen, slik at prosjektet er på agendaen i 
etatssjefsmøter 
- gå foran ved å delta så vel i lokale arrangementer som i internasjonale 
fora, samt gi positive uttalelser til media  
 
Formelle møter, ’å henge rundt’ i pauser og personlig opptreden i private 
sammenhenger utenfor prosjektarbeidet er arenaer for dette forankrings-
arbeidet. Prosjektledere i Småsamfunnssatsingen tar også ansvar ved å dra på 
”forankringsrunder” og informere om prosjektet i kommunestyrer, formann-
skap og hos etatssjefer.  
 
Forankring innebærer at prosjektet er innarbeidet i kommunale planer, at 
kommunens politiske ledelse går for å satse på dette, at de ulike etatene er 
samkjørte og vet hva de og andre etater må gjøre for å fremme satsingen, og 
at prosjektet eller ideene fra prosjektet lever videre etter at prosjektperioden 
og prosjektleders engasjement er over. “Legge noe i bunnen som kommunen 
bygger videre på etter tre år”, som en prosjektleder sier. En kommunal leder 
kan ”være litt katalysator med å være hjertelig til stede og prøve å få til ting”, 
som en ordfører sier. Med katalysator menes da en som synliggjør prosjektet 
utad i regionen, som sammen med kommunal administrasjon holder god 
kontakt med fylkeskommunen, som pleier kontakten med og har kjennskap 
til enkeltpersoner på fylkesnivå, som markedsfører kommunen eller 
prosjektet som den store regionale utviklingsaktøren i fylket.  
 
Som supplement til listen ovenfor kan vi tilføye at forankring også er å sikre 
bredt politisk eierskap på tvers av skillelinjene i lokalpolitikken. En tiltaks-
orientert ordfører kan se positivt på en pilot i Småsamfunnssatsingen som 
sysselsetter én lokal prosjektleder med et årlig budsjett på 500 000,-, mens en 
annen i neste periode kan “skyte det ned” – for å sitere en ordfører. I slike 
tilfeller kan derimot en folkelig eller populistisk forankring ha mye å si. Er 
prosjektet godt nok innarbeidet i lokalbefolkningen, legger det press på 
politikere om å satse på dette.  
 
Forankring er eiendoms- og ansvarsfølelse for prosjektet; i politisk og admin-
istrativ ledelse, i ulike etater og i lokalbefolkningen. Kompleksiteten – og ut-
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fordringene – i dette kan illustreres i følgende sitat fra en prosjekt-
medarbeider:  
 
”Det vil fortsatt være veldig forskjellige holdninger til prosjektet. Og  
det er det ikke minst i offentlig sektor. Det blir stadig sagt fra ansatte  
på kommunal side, at dere må ikke tro at dere har et samarbeid med  
det kommunale, fordi om dere har kontakt med ordfører og  
rådmann. Det er en stor organisasjon på kommunal side, og kanskje 
mer enn hundre ansatte. Det er ikke gitt at vi har innpass hos alle de, 
selv om vi har de sentrale personene i organene våre.” 
 
Forankring kan kanskje først sies å være oppnådd når prosjektet har kommet 
under huden på folk flest og blitt et begrep ’alle’ forholder seg til. Prosjektet 
blir da en slags identitetsmarkør for lokalsamfunnet, og noen prosjekter i 
Småsamfunnssatsingen har oppnådd denne statusen. Dette illustreres når et 
prosjekt blir referansepunkt i andre sammenhenger og blant andre aktører. 
Da snakkes det i lokalsamfunnet om ’i disse [prosjektnavn]-tider’ eller ’vi 
som er en [prosjektnavn]-kommune’.  
 
Forankring knyttes også til å investere i en lokalt rekruttert prosjektleder, 
som forventes å bygge en kompetanse som dermed kommer lokalsamfunnet 
til gode etter endt prosjekt. Da illustreres en forventing til at utviklingsarbeid 
skal bygge en mer varig lokalsamfunnskapital. En prosjektleder uten lokal til-
knytning kan bidra til dette, i noen tilfeller kanskje bedre enn andre, men da 
vil det være desto viktigere at prosjekteier og -ansvarlig designer prosjektet 
rundt et prosjektteam, en mentorordning eller annet som sørger for at den 
lokale kompetansen også ivaretas (se avsnitt om tilrådinger).  
 
Vi kommer ikke utenom ressurssterke enkeltpersoners viktige rolle i lokal-
samfunnsutvikling. Det er ikke nødvendigvis pilotens prosjektleder, men en 
person som har vært en viktig fødselshjelper og medspiller for prosjekt-
lederen i pilotens levetid. Denne medspilleren kan ha ulike utgangspunkt, 
eksempelvis som gammelordfører, næringssjef, mangesyslende nærings-
utøver, kultursjef, driftig medlem i småsamfunnets lag- og foreningsliv e.l. 
Felles for dem alle er at de gjennom tidligere engasjement i arbeidsliv eller 
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gjennom ulike fritidsaktiviteter har en viss lokal forankring og bredde i sine 
erfaringer. Dette gjør dem i stand til å formidle hvorfor prosjektideen bør 
være av unik interesse for lokalsamfunnet, samtidig som de evner å bidra til 
at beslutningstakere ser piloten som et nødvendig supplement til andre 
utviklingsprosjekter og strategiske løp i kommunen/regionen.    
 
Hva hemmer og fremmer prosjektarbeid i 
Småsamfunnssatsingen?  
Med bakgrunn i spørreskjemaundersøkelsene som ble gjennomført høsten 
2007 og vinteren 2010, og samtaler med prosjektledere, prosjekt-
medarbeidere, prosjekteiere og fylkeskontakter, har vi identifisert noen 
hemmere og fremmere i prosjektarbeid (se også vedlegg 2).  
 
Det er prosjektleders personlige egenskaper som særlig etterspørres og frem-
heves som den store utløsende ressursen i et prosjekt (se også Holm m.fl. 
2010). Av egenskaper fremheves:  
 
Nettverksbygging, selvtillit, spille på andre, være kreativ, generere penger, 
være tydelig og ærlig, systematisk og ryddig, engasjert, ha eierskap, evne til å 
lytte og ha kontakter i privat næringsliv. Det er med andre ord en ønskeliste 
ikke mange vil makte å tilfredsstille, men en prosjekteier i Småsamfunns-
satsingen uttaler følgende: ”Vi flyter veldig mye på en flink prosjektleder”. 
Dette synes å være en representativ situasjonsbeskrivelse for mange av 
pilotene.  
 
Ut fra en spørreundersøkelse til deltagere på nasjonal konferanse i Små-
samfunnssatsingen i 2007 har vi identifisert noen viktige hemmere og 
fremmere i prosjektarbeid. Vi har gruppert hemmere i fire hovedgrupper: 
Ressursrelaterte, moralske, kunnskapsrelaterte og byråkratiske. 
 
Ressursrelaterte hemmere er knyttet til mangel på lokal mobilisering, ildsjeler 
og engasjement. Moralske hemmere er knyttet til negative holdninger til 
annerledeshet og lite kultur for nytenking. Kunnskapsrelaterte hemmere er 
knyttet til mangel på kompetanse, nettverk, samhandling, kommunikasjon, 
læring, veiledning og erfaringsoverføring. Byråkratiske hemmere er knyttet til 
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lang saksbehandlingstid, mangel på forankring og oppfølging, mangel på 
politisk dristighet og lite fleksibel forvaltning i kommune og fylkeskommune. 
 
Det som fremmer prosjektarbeid er naturlig nok ofte det motsatte av det som 
hemmer: Tilstedeværelsen av ildsjeler, nettverk, forankring og engasjement. 
Samarbeid mellom departementer/etater, helhetlige satsinger, og samarbeid 
innad i og mellom piloter og prosjekter. Positiv oppmerksomhet utenfra, 
erfaringsutveksling, informasjon og kommunikasjon. Fremmende er også det 
som gir retning: Gode mål, forutsigbarhet i aktiviteter og økonomi, klare ru-
tiner, enighet om hva man vil, hvorfor man vil det og når, fokus på kon-krete 
tiltak, tydelig oppfølging og støtte fra ledelsen i kommunen, tillit og 
langsiktighet, lokal kunnskap og god prosjektledelse.  
 
I senere intervjusamtaler og spørrerunder har disse momentene blitt be-
kreftet. Det er de samme hovedgruppene av hemmere og fremmere som går 
igjen både i spørreskjemaundersøkelsen i Kristiansund i 2007, i to intervju-
runder med 11 piloter, og i spørreskjema/intervjuer om prosjektlederrollen i 
2010.  
 
Vi har brukt innsikten i hemmere og fremmere for å si noe mer utdypende 
og konkret om prosjektlederrollen i lokale utviklingsprosjekter (Holm m.fl. 
2010). Denne kunnskapen kan videre brukes til å utvikle noen strategier for 
å unngå eller hanskes med de problemstillingene man erfaringsmessig vet at 
man vil møte i arbeid med lokalsamfunnsutvikling. Det er i mange tilfeller de 
samme utfordringene som går igjen fra prosjekt til prosjekt og fra satsing til 
satsing. Derfor er det naturlig å se Småsamfunnssatsingen også i lys av tid-
ligere erfaringer.  
 
Tilbakevendende tema  
Det er noen tilbakevendende tema knyttet til lokalsamfunnsutvikling. 
Prosjektperioder på to til tre år oppleves som for kort med tanke på hva som 
er mulig å oppnå av utvikling og endring. Dette ble påpekt i evalueringen av 
utkantsatsingen (Karlsen m.fl. 2003) og i underveis- og sluttevalueringene av 
BLEST-programmet (Medalen 2008; 2010), alle med relevans for evaluer-
ingen av Småsamfunnssatsingen. Også i denne evalueringen ser vi at det at 
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ting tar tid oppleves som et stadig tilbakevendende dilemma i prosjektarbeid. 
«Jeg visste at ting tar tid, men har lært at ting tar ennå mer tid» og «Små-
samfunnssatsingen er snart ferdig, og så føler vi at vi nettopp har kommet i 
gang» er sitat fra henholdsvis en prosjektleder og en fylkeskontakt. Sitatene 
oppsummerer en erkjennelse av at lokalt utviklingsarbeid - som skal endre 
praksis og holdninger - er tidkrevende. Så er også rundt halvparten av 
prosjektene i Småsamfunnssatsingen forlenget i forhold til opprinnelig plan. 
Dette understreker et behov for at nye satsinger gjør det mulig å videreføre 
tema fra tidligere satsinger, og et behov for at nye satsinger bør lanseres med 
prosjektperioder lengre enn tre år. Det ligger imidlertid i piloter og 
prosjekters natur å være tidsavgrensede, og ikke alle prosjekter skal, bør eller 
kan videreføres. Utfordringene er da like mye knyttet til å være konkret og 
presis i forhold til hva som er et fornuftig nivå på mål og måloppnåelse i tids-
avgrensede og korte prosjekter, og å være presis i forhold til når et prosjekt 
ikke er forventet å videreføres. KRD har tatt tidsperspektivet på alvor i sine 
nye satsinger og lanserer prosjektperioder som strekker seg over mer enn tre 
år.  
 
Lengre prosjekter er ingen garanti for vellykkede prosjekter, men de gir rom 
for modningsprosesser – noe som etterspørres i alle pilotene. Lokale ut-
viklingsprosjekter handler mye om å skape engasjement, endre holdninger og 
snu en uønsket utvikling. Dette er tunge og store prosesser som krever 
respekt for tiden det tar. Det betyr ikke at tidsaspektet skal være en hvile-
pute, men at utgangspunktet, problemformulering, avsatte ressurser og mål-
settinger må være samsvarende og at det er en realisme i hva man ønsker å 
oppnå i løpet av få år.  
 
Holm og Stræte (2008) finner i sin underveisevaluering av Småsamfunns 
satsingen at sentrale utfordringer er knyttet til forankring, legitimitet, synlig 
gjøring, samarbeid og forpliktelser. Dette er andre tilbakevendende tema i 
lokalsamfunnsutvikling, og påvist også i andre evalueringer og gjennom-
ganger. Frisvoll, Daugstad og Almås (2004) oppsummerer at det finnes et 
sprik i problemoppfatninger, mangel på samlende mål og et visst aktørkaos i 
program og satsinger. Formuleringer som nettverk, samhandling og ko-
ordinering er sentrale, men blir gjerne målformuleringer i honnørordsform. 
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En egen evaluering har vært gjennomført av Småsamfunnssatsingen i Nord-
Salten (Søfting og Magnussen, 2007). Her finner en at utfordringene har vært 
knyttet til ulikhet i og vagt definerte problemoppfatninger, mangelfullt mål-
fokus, uklare ansvarsforhold og mangel på kontinuitet, kompetanse og kapa-
sitet i kommunene. Småsamfunnssatsingen i Nord-Salten beskrives mer som 
en ordfører- og rådmannsdrevet satsing uten stabilitet i prosjektledelse, noe 
som kan ha bidratt til liten lokal mobilisering, involvering og engasjement 
blant enkeltpersoner, næringsliv og frivillig sektor. Søfting og Magnussen på-
peker også det faktum at slike satsinger skal fungere i dels svært ulike region-
er og lokale kontekster.   
 
Evaluering av utkantsatsingen (Karlsen m. fl. 2003) viste at planlegging og 
kunnskap om lokal legitimering var for dårlig hos KRD. Utkantsatsingen ble 
vurdert som dårlig politisk forankret både hos KRD og i fylkeskommunene. 
I fylkeskommunene ble heller ikke programmet oppfattet som noe nytt i for-
hold til det daglige arbeidet med regional utvikling. Dette ble ansett som en 
kritisk utfordring da fylkeskommunen var den instans som skulle videreføre 
programmets ideer i det som ble Småsamfunnssatsingen. Småsamfunns-
satsingen er i dag politisk forankret hos politisk ledelse i KRD. Satsingen har 
vært såpass vid at den både har blitt oppfattet som uten klare prioriteringer 
eller føringer i hva småsamfunnsutvikling skal være, og som en invitasjon til å 
støtte opp om lokale satsinger, prosjekter og prioriteringer uten for store og 
unødvendige omkostninger med å tilpasse disse til nye program og retnings-
linjer. Satsingen har gitt fylkene muligheten til å støtte lokale ideer som det 
ellers ikke ville ha vært rom for å utvikle innenfor de fylkesvise priori-
teringene, og satsingen fyller således et tomrom.  
 
Relevante råd gitt i tidligere evalueringer  
I dette avsnittet oppsummerer vi kort noen råd fra tidligere evalueringer og 
satsinger, som vi mener har relevans for Småsamfunnssatsingen og evaluer-
ingen av denne. Vi har hentet disse fra en vurdering av satsinger rettet mot 
distriktskommuner og småsamfunn (Frisvoll m.fl., 2004), en evaluering av 
Småsamfunnssatsingen i Nord-Salten (Søfting og Magnussen 2007), og 
evaluering av stedsutviklingsprogrammet BLEST (Medalen 2010).  
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Frisvoll m. fl. (2004) ser nødvendigheten av sterke horisontale koblinger 
(bredt samarbeid mellom lokale aktører) og tette vertikale koblinger (tett 
samarbeid og god informasjonsflyt mellom forvaltningsnivåene) for å få til 
godt forankrede satsinger (s. 11). Videre fremhever de at satsinger burde 
orientere seg i forhold til større satsinger eller eksisterende virkemiddel-
apparat – noe som i liten grad synes å være tilfelle i deres gjennomgang. 
Vertikal koordinering og samhandling er viktig i forhold til kunnskaps-
oppbygging og –overføring. Dette ut fra at kunnskap skal være mer bestå-
ende enn programperioden, tidsavgrensede organisasjonsstrukturer og 
enkeltaktører (op. cit.). I vår spørreundersøkelse til de rundt 50 prosjektene i 
Småsamfunnssatsingen oppgir 21 av de 34 prosjektlederne som besvarte 
undersøkelsen å være del av et større lokalt eller regionalt utviklingsprogram, 
mens 13 oppgir å ikke være det. Hvorvidt dette i de fleste tilfeller represen-
terer en reell og integrert vertikal koordinering og samarbeid er imidlertid et 
annet spørsmål, som ikke kan besvares av undersøkelsen.  
 
Stabilitet og forutsigbarhet i økonomiske overføringer nevnes som spesielt 
viktig for å opprettholde optimisme og tiltakslyst (Frisvoll m. fl. 2004). 
Frisvoll m. fl. løfter også frem spørsmålet om fra hvilket nivå satsinger rettet 
mot utkanter og småsamfunn bør koordineres eller styres. De fremhever at 
ansvar på regionalt fremfor nasjonalt nivå vil gi større nærhet til aktører og 
målgruppe, samtidig som regionalt nivå vil ha bedre kjennskap til regionale 
og lokale utfordringer og kjennetegn.  
 
Søfting og Magnussen (2007) gir anbefalinger til Småsamfunnssatsingen om å 
ha en tydelig og omforent målsetting, politisk forankret på flere nivå. Videre 
anbefaler de avklaring og spissing av mål og tiltak, tydeligere samarbeid, 
styrking av prosjektlederressurser, involvering av kunnskapsinstitusjoner, 
etablering av arenaer for kunnskapsutveksling og kunnskapsoppbygging, og 
etablering av partnerskapsavtale mellom fylkeskommune og kommune.  
 
Medalen (2010) gir råd om lengre programvarighet, både fordi tiltak som 
eksempelvis stedsutvikling krever tid, og fordi ressurssituasjonen i 
kommunene ofte betyr at prosjektlederen har andre oppgaver i tillegg til 
dette prosjektet. Han konkluderer også med at det er for mange 
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steder/prosjekter med i programmet (BLEST) og at midlene kommunene får 
tildelt ikke står i forhold til det en ønsker å oppnå. 
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8. Hvordan virker Småsamfunnssatsingen?  
I dette kapitlet skal vi se Småsamfunnssatsingen i lys av dens mål, gi en vurd-
ering av hvorvidt satsingen har nådd disse, og komme med noen tilrådinger 
til hvordan noen sider ved satsingen kan forbedres.  
 
Formålet med satsingen var å gi utsatte småsamfunn bistand til å iverksette 
prosjekter, tiltak og aktiviteter for å styrke grunnlaget for bosetting, nærings-
virksomhet og bolyst. Dette skulle blant annet gjøres ved å styrke lokalt 
engasjement, støtte nye ideer for lokalsamfunnsutvikling og legge til rette for 
samarbeid på tvers av sektor og etater, mellom ulike aktører og på tvers av 
nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.26 
 
Analysen av statistikk på kommunenivå viser at de kommunene som har 
pilotprosjekter i stor grad oppfyller de krav som KRD har satt til å være et 
småsamfunn. Det understreker at satsingen treffer bra mot de områdene som 
den er tenkt å fremme utvikling i. Vi har også sett at de fleste prosjektlederne 
for prosjekter som er i avslutningsfasen eller har avsluttet sitt arbeid mente at 
deres prosjekt var vellykket, og også i stor grad hadde nådd sine opprinnelige 
mål.  
 
Prosjektlederes egen oppfatning av å ha lykkes er selvsagt ikke en objektiv 
målemetode. Enkelte piloter har bare delvis nådd sine mål, og en objektiv og 
ekstern vurdering tilsier da at deler av satsingen ikke har vært vellykket. Dette 
er begrunnet i flere forhold: Piloter har hatt for ambisiøse mål; for eksempel 
om et stort antall arbeidsplasser, det har vært for dårlig lokal forankring eller 
deltagelse, en har hatt for liten prosjektlederstilling eller en har ikke involvert 
målgruppen tilstrekkelig. Det kan også være faktorer utenfor det enkelte pro-
sjekt, som en i liten eller ingen grad har mulighet til å styre, som har bidratt til 
                                                 
26 http://www.regjeringen.no/nn/dep/krd/Dokument/proposisjonar-og-
meldingar/stortingsmeldingar/20052006/stmeld-nr-21-2005-2006-/6.html?id=200696 (Kap 
6.2.1) 
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hvorvidt prosjektet lykkes. Dette kan være alt fra vanlige endringer i arbeids-
forhold blant nøkkelaktører, bytte av prosjektleder eller kontaktpersoner, til 
hvordan dagens unge orienterer seg på arbeids- og boligmarkedet.  
 
Det er vanskelig å gi en enkel årsak-virkning analyse av samfunnsutvikling. 
Det er derfor nødvendig å se helhetlig på en satsing som skal bygge opp 
under store og tunge prosesser. Det ene er da de enkelte piloters gjennom-
føring og måloppnåelse – som i sum kan gi bestått eller ikke bestått til sats-
ingen. Det andre er hvilken betydning satsingen har i sine nedslagsområder. 
Nedenfor utdyper vi dette.  
 
En hovedkonklusjon er at Småsamfunnssatsingen virker. Det begrunner vi 
med prosjektlederes og prosjektdeltageres fortellinger om mobilisering og 
engasjement i prosjekter og lokalsamfunn som støttes av satsingen. Noen 
prosjekter har bidratt til etablering av nye arbeidsplasser, noen har rekruttert 
nye innbyggere og noen har skapt møteplasser mellom fritidsinnbyggere og 
vertskommune/lokalbefolkning. Det er imidlertid variasjoner og grader av 
virkning, og det er i mange tilfeller (kanskje de fleste) vanskelig å si at pro-
sjektet og satsingen ene og alene var årsaken til at utvikling har skjedd.  
 
Eiere av piloter (f.eks. ordførere og rådmenn) forteller at Småsamfunns-
satsingen har bidratt med noe ekstra i forhold til ordinære støtteordninger og 
forvaltningsapparat. Satsingen har da gitt kommunene et rom for å teste ut og 
realisere ideer og arbeidsmåter som man ellers ville hatt problemer med å få 
til innen ordinære stillinger og budsjetter. Midler fra satsingen har også gitt 
viktige tilskudd til realisering av ideer man har hatt i støpeskjeen, men som 
sannsynligvis ikke hadde vært mulig uten å bli en pilot i satsingen.  
 
I tillegg har satsingen gitt motivasjon. Det har betydd noe for den enkelte 
pilot å bli sett fra et høyere nivå enn det lokale og regionale. Av betydning er 
også den symbolske støtten som gis til prosjekter i form av statsråder og om-
bud på besøk, slik noen har opplevd. Dette er synliggjøring og verdsetting av 
prosjektarbeidet, og flere piloter opplever at det styrker den lokale satsingen 
å være del av en større og nasjonal sammenheng.  
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Det snakkes om mobilisering og prosesser – om det som er og gir lokal 
vekstkraft nedenfra. Satsingen har med andre ord bidratt til eller støttet opp 
under engasjement, motivasjon og synliggjøring – som er drivkraften i lokal 
vekst. Lokal vekstkraft er avhengig av ildsjeler, men også motsatt: den er 
avgjørende for ildsjeler. Dette er effekter av Småsamfunnssatsingen som er 
vanskelig å måle, men som bidrar til lokal kompetansebygging og har poten-
sial til å gi større effekter på lengre sikt. 
 
Det er likevel ikke slik at å lykkes med lokal mobilisering betyr fravær av 
motgang og problemer. Det betyr ikke at alt fungerer og at satsinger av denne 
typen er uten forbedringspotensial. Over en periode på 2,5 år har vi hatt 
samtaler med deltakere i ulike prosjekter i ulike faser. For det enkelte lokale 
utviklingsprosjekt er det utfordringer blant annet knyttet til svak forankring, 
mangel på forpliktende avtaler mellom aktører, stor frivillig innsats, prosjekt-
lederensomhet, manglende læringsoverføring og usikkerhet for videre drift. 
Slike utfordringer finnes i større og mindre grad i alle pilotene, selv om det i 
alle pilotene også finnes grunnlag for å si at ’Småsamfunnssatsingen virker’ ut 
fra dennes ønske om lokal mobilisering.  
 
Frivillig og lokalt dugnadsarbeid er en bærebjelke i Småsamfunnssatsingen. 
Behovet for å bygge distrikts- og regionalpolitikken på utviklingskraften som 
kommer nedenfra, understrekes da også i flere sammenhenger (jfr. Stortings-
meldingene nr. 21 2005-2006, nr. 25 2008-2009). Småsamfunnssatsingen kan 
gi et løft for enkeltpersoner og nettverk i distriktskommunene. I flere av 
prosjektene har støtten bidratt til at en helhetlig strategitenkning har vært 
mulig. En distrikts- og regionalpolitikk kan likevel ikke baseres utelukkende 
på lokalt dugnadsarbeid. Satsingen gir ingen varige effekter med mindre den 
støttes av kommunale, regionale og/eller nasjonale prioriteringer på bredere 
politikkområder. Småsamfunnssatsingen er en satsing som motiverer til 
lokalt utviklingsarbeid, men det er fremdeles den brede distriktspolitikken – 
overordnete grep innen næringspolitikk, energisektor, fiskeri og havbruk og 
landbruk som kan være den store motoren som påvirker befolknings-
utvikling og tilflytting.   
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Vi skal til slutt fremheve noen sentrale utfordringer for prosjektene i Små-
samfunnssatsingen, og gi tilrådinger som bør vurderes når nye programmer 
av lignende type skal settes ut i live. 
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 9. Noen sentrale utfordringer og tilrådinger  
Med bakgrunn i erfaringene fra prosjekter i Småsamfunnssatsingen vil vi gi 
noen råd til hvordan organisere og følge opp denne typen satsing. Dette er 
råd som gjelder avklaringer både på prosjektnivå, fylkeskontaktnivå og hos 
KRD.  
 
Avtaler og klare ansvarsforhold 
Det er ikke slik at et godt prosjekt alltid fremstår som en god søknad, eller 
motsatt. Fylkeskontakter bruker lokalkjente i kommunene og bygdene for å 
kvalitetssikre holdbarheten i et omsøkt prosjekt. KRD må stole på fylkes-
kontaktenes vurderinger. Men kommuner og fylkeskontakter kvalitetssikrer 
prosjekter og søknader i større og mindre grad. Derfor kan en felles sjekk-
liste for hva som bør være klart når prosjekter tildeles midler være hensikts-
messig. Ut fra dette kan realisme og etterprøvbarhet lettere vurderes også av 
en ekstern part. Vi oppsummerer følgende punkter som bør være avklart fra 
prosjektansvarlig sin side:  
 
*)  Et lokalt utviklingsprosjekt bør ha en gjennomtenkt prosjektplan basert på 
en analyse av den konkrete lokale situasjonen. Hva er utfordringene og hva 
har en ressurser (personer, økonomi og tid) til å gjøre?  
*) Fremdriftsplanen i prosjektet kan gjerne være forankret i metodikk rundt 
prosjektlederprosessen (PLP)27, men det viktigste er at man vet hva som skal 
gjøres og har planer for når det skal gjøres.  
*) Prosjektorganisering, roller og funksjoner må avklares tidlig - hvem skal 
være støttespillere i prosjektet og har man en avtale med disse? En for-
pliktende deltagelse fra pilotens eier/prosjektansvarlig og målgrupper bør 
                                                 
27 Se Innovasjon Norges veileder om prosjektlederprosessen (PLP) – fra ide til resultat: 
Innovasjon Norges PLP veileder:  
http://www.innovasjonnorge.no/Tjenester/Programmer/regionalomstilling/PLP---
prosjektlederprosessen/ 
 97 
dokumenteres, likeså hvilken arbeidsdeling som er tenkt mellom prosjekt-
leder, eier og andre involverte aktører.  
 
Målrettede samlinger og kompetansepåfyll 
En viktig kilde til læring i lokal utvikling er knyttet til deltagelse på uformelle 
og formelle arenaer28. I spørreundersøkelsen til deltakerne på den nasjonale 
konferansen i Kristiansund (2007), var det erfaringsutveksling og opplæring i 
gode arbeidsmetoder som deltakerne la størst vekt på å få ut av slike sam- 
linger. Regionale og nasjonale samlinger imøtekommer noen slike behov. 
Det er flere eksempler fra Småsamfunnssatsingen på at enkeltpiloter eller 
fylkeskontakter har invitert andre piloter fra samme fylke (eller nabo fylker) 
til seminarer og nettverkssamlinger, men dette synes ikke å ha vært gjennom-
ført i alle fylker. Nasjonale konferanser oppleves som en arena for å la seg 
inspirere av de gode historiene, men kan samtidig være mindre strategisk 
eller tematisk relevant for flere av prosjektene, nettopp fordi de befinner seg i 
ulike faser og med ulike økonomiske rammer. Flere piloter etterlyser et 
tematisk fellesskap for en læringsarena, samtidig som det er en stor ut-
fordring å gjøre slike samlinger til noe mer enn en inspirasjonssamling. 
 
Samlingene bidrar i dag i liten grad til å endre uønsket praksis, som skoler-
ingsdel med forpliktende oppfølging eller som noen form for ’småsamfunns-
sertifisering’. I senere satsinger av denne typen bør det legges enda mer vekt 
på å legge til rette for målrettede læringsarenaer for deltakende prosjekter, 
noe som også vil være nettverksbyggende. Alle piloter bør i løpet av prosjekt-
perioden gis mulighet til erfaringsutveksling på et nivå mellom de nasjonale 
konferansene og enkeltpilotene. Her bør fylkeskontaktene ha et hoved-
ansvar, og i samarbeid med prosjektledere finne aktuelle tema/problem-
stillinger. Målrettede samlinger vil kreve en oppdatert oversikt over ulike 
piloters faser og tema, kompetente ’småsamfunnsskolelærere’ som kommer 
med matnyttige og treffsikre råd, og aller helst en form for konkret opp-
følging (problemløsning/hjemmelekse) i egen organisasjon/prosjekt.    
 
                                                 
28 Jfr. også nyere forskning om innovasjonsprosesser og læring (Aasen, 2009).  
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Til sist må det fra KRDs side fremdeles påminnes og tydeliggjøres at det for-
ventes at prosjekter med støtte fra satsingen deltar på samlinger, og at fylkes-
kontaktene har et viktig ansvar for at pilotene orienteres om planlagte sam-
linger både nasjonalt og regionalt.  
 
Bevissthet rundt differensiert prosjektportefølje  
En stor prosjektportefølje med veldig mange ulike prosjekter gir begrens-
ninger på hva som er mulig å få til av nettverksbygging og læring, og begrens-
ninger i forhold til hva en fylkeskontakt og/eller KRD klarer å følge opp. Fra 
KRD sin side har en, av kapasitetshensyn, i stor grad inntatt en reaktiv rolle i 
forhold til å følge opp de enkelte fylker og/eller enkeltpiloter. Dersom mer 
kontakt mellom piloter og de ulike forvaltningsnivå er ønskelig, noe vi mener 
det er, er det en grense for hvor mange prosjekter som bør fanges opp av en 
satsing. Småsamfunnssatsingen med i alt rundt 50 prosjekter favner slik sett 
for mange til at hver enkelt har kunnet fått den oppfølgingen de burde hatt. 
Alternativt burde det vært satt av flere ressurser i forvaltningen til å følge opp 
pilotene.   
 
Vi tror likevel det er fornuftig med en viss bredde i satsing i form av støtte til 
både nye og pågående prosjekter av ulik størrelse og varighet. Det er ikke gitt 
at størrelsen på bevilgningen til et prosjekt er det som avgjør hvorvidt dette 
lykkes eller ikke, det henger i stor grad på den totale organiseringen og 
forankringen. Det viktigste er at ambisjonene tilpasses, og at det kan skilles 
bevisst og strategisk mellom prosjekter med tanke på hvilken læring og 
nettverksskaping det legges opp til.  
 
Det er også viktig å være bevisst i hvilke tilfeller en støtter ferske eller etabl-
erte prosjekter/ideer – det gir premisser for oppfølging, forventninger og 
muligheter, hvilket kompetansepåfyll som trengs og hvordan satsinger som 
helhet kan vurderes i ettertid.  
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Prosjektorganisering og rekruttering29 
Vi har påpekt at det stilles altomfattende krav til den ideelle prosjektleder i 
lokalsamfunnsutviklingsprosjekter. I spørreundersøkelsen finner vi også at en 
fjerdedel av prosjektlederne har deres første erfaring med prosjektledelse i 
Småsamfunnssatsingen. Omlag like mange opplever å ikke ha rett kompetan-
se til prosjektlederjobben, og to tredjedeler er ikke initiativtakere til 
prosjektet. Prosjektlederensomheten blir fremhevet i lokale utviklings-
prosjekter. Glosvik og Villa (upublisert notat) anser det som mest sannsynlig 
å være et systemisk trekk ved den entreprenørrollen en prosjektleder kan 
sies å ha: Dette kan man neppe organisere vekk, noe som også understrekes 
i spørreundersøkelsen til prosjektlederne. Ensomhet i perioder er noe alle 
opplever mer og mindre uavhengig av nettverk. Slike forhold gir særlige ut-
fordringer med tanke på rekruttering og oppfølging av prosjektleder.   
 
Glosvik og Villa diskuterer videre at betydningen av lokal kompetanse og er-
faring tilsier at det fremstår som en mer funksjonell måte å utdanne og ut-
vikle prosjektledere med lokal tilknytning, heller enn å satse på rekruttering 
utenfra. På den andre siden krever kompleksiteten i prosjektlederrollen ofte 
trening i generell, abstrakt kunnskapshåndtering som høyere utdanning eller 
selvstendig yrkes- eller organisasjonspraksis gir. Dette kan bety at det å 
rekruttere godt utdannede prosjektledere med lokal tilknytning fremstår som 
fornuftig (op. cit.).  
 
Når man skal finne en prosjektleder er det likevel viktigst å tenke på hvilke 
egenskaper og kompetanse som er viktig for det aktuelle prosjektet, og hvor-
dan prosjektleder kan støttes av andre personer med utfyllende egenskaper 
og ressurser på de felt der prosjektlederen ikke har sin styrke. Dersom 
prosjektleder ikke har lokalkunnskapen som etterspørres, må han eller hun 
allieres med noen som har den. Det gir også større robusthet med tanke på 
prosjektlederbytte eller annet personalbytte. Prosjektkunnskap er en viktig 
erfaring. Dersom prosjektledere mangler prosjektkunnskap, bør prosjekt-
ansvarlig systematisk arbeide for å gi slike tilbud, for eksempel gjennom PLP-
kurs.  
                                                 
29 Avsnittet er basert på upublisert notat om organisering og rekruttering til 
prosjektlederrollen, Glosvik og Villa, 2010.   
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Ved å lage noen strukturer rundt prosjekt og prosjektleder, vil en altså kunne 
dempe effekten av ensomhet, styrke prosjektlederkompetansen og sikre 
større læringseffekt og kunnskapsoverføring. Holm og Stræte (2008) har i 
underveisevalueringen av Småsamfunnssatsingen foreslått å opprette partner-
skapsavtaler for deltakende aktører og en mentorordning for prosjektledere. 
Vi gjentar og supplerer dette:    
 
- opprette partnerskapsavtaler  
- tilby prosjektleder mentorer og/eller coaching 
- gi prosjektleder styringsrett over et mindre team og/eller  
- delegere prosjektledelse til et team som har felles delansvar for ett 
eller flere prosjekter  
- sette bort enkeltoppgaver som dermed kan gå fra å være merarbeid 
til å bli støttefunksjoner (drift av nettside, regnskapsføring, utvikling av 
grafiske profiler eller andre ting) 
 
Mentor, team og partnerskap mellom sektorer på flere 
nivå 
En bevisst teamtankegang på flere områder enn i og rundt prosjektledelse vil 
kunne bidra til en helhetlig satsing, og gjøre det mindre arbeidsomt for den 
eller de som er ansvarlig for prosjekt eller satsing. Å etablere rutiner for 
dialogmøter/team i kommune- og fylkesorganisasjonen på tvers av etat/sektor 
kan bidra til at satsinger både kommer under huden på flere og integreres i 
planer. Former for partnerskap kan inngås mellom offentlige etater på 
samme måten som det kan inngås mellom ulike private eller frivillige 
organisasjoner. Noen piloter har organisert seg i partnerskap. Da stilles det 
gjensidige krav og det sies høyt hva den enkelte kan bidra med. På sikt vil et 
bredt partnerskap mellom ulike aktører i og utenfor offentlig forvaltning 
kunne øke eierskapet til og forståelsen for prosjekter og satsinger.  
 
Ressursbank for ildsjeler 
Vi anbefaler at utviklingsarbeidet i norske småsamfunn styrkes ved at det 
opprettes en ’ressursbank’ for ildsjeler. Det vil si at det opprettes og vedlike-
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holdes en database over sentrale ressurspersoner/strateger i lokale og 
regionale utviklingsprosjekter, som er villige til å være rådgivere eller 
mentorer for/i andre prosjekter. På den måten kan erfaringsoverføring settes 
i system og nye prosjekter kan dra direkte nytte av etablerte eller avsluttede 
prosjekter. Å vedlikeholde en slik oversikt over kompetansepersoner vil 
kreve at en er løpende orientert om prosjekter, og kanskje er dette en opp-
gave for Distriktssenteret heller enn fylkeskontaktene. Distriktssenteret har 
allerede en database over lokale utviklingsprosjekter, og kunne supplere 
denne med en rådgiver/mentorbase.  
 
KRDs strategiske rolle i forhold til småsamfunn  
KRD bør ha et overordnet politisk og administrativt ansvar for satsinger der 
småsamfunn mobiliseres til å utvikle seg og ta ansvar for egen fremtid. I den 
norske Småsamfunnssatsingen vil dette være en tilsvarende rolle som EU-
kommisjonen har hatt i forhold til Leader-programmene. Det er viktig at det 
tas langsiktige grep som spenner over flere stortingsperioder, noe som krever 
forankring både i det politiske og det administrative apparatet i KRD. Fra 
politisk ledelse ser en gjerne at hensynet til symbolpolitikk og egenmarkering 
overskygger de langsiktige hensyn til akkumulasjon av kunnskap og strategisk 
tenkning. Det er derimot ikke alltid slik at det som gir mest politisk uttelling 
på kort sikt, som er best for norske småsamfunn på lang sikt. Vår anbefaling 
er at det etableres en fast kjernegruppe i KRD med en høyt kompetent 
ledelse og stab som får sentralt ansvar for strategisk erfaringsinnsamling og 
utviklings- og rådgivingsarbeid rettet mot små lokalsamfunn. En strategisk 
erfaringsinnsamling vil være av direkte nytte for videre satsinger. Det vil gi 
bedre oversikt over på hvilke områder det bør satses og hvordan satsinger 
bør innrettes, og det vil kunne styrke bestillingskompetansen i forhold til 
forskning og evaluering. Etableringen av Distriktssenteret har styrket det 
operative arbeidet med lokalsamfunnsutvikling i Norge.  En kjernegruppe for 
strategisk erfaringsinnsamling bør være knyttet til den sentrale administra-
sjonen i KRD, med tanke på nærhet til politisk ledelse og muligheter til å 
drive politikkutforming på tvers i departementsstrukturen.  
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Veileder i lokal samfunnsutvikling 
Som en del av evalueringen av Småsamfunnssatsingen er det utarbeidet 
Veileder i lokal samfunnsutvikling (Bygdeforskning 2010). Denne opp-
summerer viktige erfaringer fra pilotene i satsingen og gir tips til hva som er 
nyttig å tenke gjennom i lokalt utviklingsarbeid. Se veilederen på 
www.smasamfunn.no. I evalueringen av BLEST-programmet (Medalen 
2010) er det pekt på et behov for en ny veileder som oppsummerer erfar-
inger fra tidligere evalueringer og forskningsrapporter. Vi støtter et forslag om 
å syntetisere erfaringer fra de ulike evalueringene av lokalt utviklingsarbeid, 
særlig fordi disse gjerne har en del funn, konklusjoner og anbefalinger som 
er gyldige utover sitt konkrete tilfelle. Dette kan også ses i sammenheng med 
en strategisk erfaringsinnsamling i KRD, jfr ovenfor. Veileder i lokalt 
utviklingsarbeid er ment å kunne oppdateres, suppleres og redigeres ved be-
hov, og kan være et utgangpunkt også for den veilederen som etterlyses i 
BLEST-evalueringen.  
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Vedlegg 1. Befolkningsutvikling i kommunene til de 11 
pilotene i våre dybdestudier  
Absolutte tall 2002, 2006, 2010 og prosentvis endring i periodene 2002-2006 
og 2006-2010. Kilde: SSB 
Nettverk av optimistbygder 
(Oppdal, M-Gauldal, Rissa, Roan, Osen) 
 
2002: 6379, 5819, 6449, 1111, 1152   = 20910 
2006:  
6499, 5873, 6417, 1066, 1059 = 20914 (+0 %) 
2010:  
6603, 6012, 6442, 999, 1033 = 21089 (+0,8%) 
 
Fylket: 
2002: 266 323 
2006: 275 403                                   =  + 3,4 % 
2010: 290 547                                   =  + 5,5 % 
Ungdommens kompetansehus 
Evje og Hornes, Iveland, Bygland 
 
2002: 3337, 1113, 1314     = 5764 
2006: 3324, 1170, 1296     = 5790 (+0,5 %) 
2010: 3397, 1254, 1223     = 5874 (+1,5%) 
 
 
 
Fylket: 
2002: 102 945 
2006: 104 084                                  = + 1,1 % 
2010: 108 499                                  = + 4,2 % 
Ung Skaperlyst, Namdalseid 
 
2002: 1814 
2006: 1749                                           = -3,6 % 
2010: 1697                                            = -3,0 % 
 
Fylket: 
2002: 127 457                                        
2006: 128 694                                     = + 1,0 % 
2010: 131 555                                     = + 2,2 % 
Findalen IKT-senter, Kviteseid 
 
2002: 2672 
2006: 2575                                        = - 3,6 % 
2010: 2522                                        = - 2,0 % 
 
Fylket: 
2002: 165 710 
2006: 166 140                                   = + 0,3 % 
2010: 168 231                                   = + 1,3 % 
Bluesbygda Skånevik, Etne 
 
2002: 3966  
2006: 3872 (- 2,4%) 
2010: 3882 (+ 0,3%) 
 
Fylket: 
2002: 438 253                                           
2006: 452 611                                     = + 3,3 % 
2010: 477 175                                     = + 5,4 % 
Hyttefolk, Tinn og Vinje 
 
2002: 6490+3850                          = 10340  
2006: 6247+3694                       = 9941(- 3,9%) 
2010: 6022+3641        = 9663 (- 2,8%) 
 
Fylket: 
2002: 165 710 
2006: 166 140                                    = + 0,3 % 
2010: 168 231                                    = + 1,3 % 
Valdres Natur og Kulturpark 
S-Aurdal, N-Aurdal, Ø. Slidre, V. Slidre, Vang, 
Etnedal 
 
2002: 3352, 6538, 3061, 2269, 1641, 1431 = 
18292 
2006: 3243, 6425, 3137, 2217, 1624, 1389 = 
18035 (- 1,4%) 
2010: 3186, 6415, 3216, 2225, 1590, 1389 = 
18021 (- 0,1%) 
Fylket: 
2002: 183 235                                             
2006: 183 204                                     = - 0 % 
2010: 185 216                                   = + 1,1 % 
Cittaslow 
Sokndal 
 
2002: 3309  
2006: 3301                                         = - 0,2% 
2010: 3285                                         = - 0,5%) 
 
 
 
 
Fylket: 
2002: 381 375                                      
2006: 397 594                                    = + 4,3 % 
2010: 427 947                                    = + 7,6 % 
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Aurland Natur og Kulturpark, Aurland 
 
2002: 1807 
2006: 1733 (-4,1%) 
2010: 1682 (- 2,9%) 
 
Fylket: 
2202: 107 280  
2006: 106 650                                     = - 0,6 % 
2010: 107 080                                     = + 0,4 % 
 
HoppId, Møre og Romsdal Fylke 
 
2002: 243 855                                
2006: 244 978                                     = + 0,5 % 
2010: 251 262                                     = + 2,6 % 
Internship NFH Tromsø, Troms fylke 
 
2002: 151 673 
2006: 153 585                                      = + 1,3 % 
2010: 156 494                                      = + 1,9 % 
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 Vedlegg 2. Fremmere og hemmere i 
småsamfunnsprosjekter 
  
Fremmere  
Grundige forberedelser før prosjektstart 
Detaljert gjennomføringsplan 
Jobbe på tvers av kulturer og profesjoner 
Forankring på tvers av kommunale etater (næring, stedsutvikling, kultur, 
skole m.m.) 
Invitere skeptikere til samarbeid 
Overkommelige aktiviteter, planer og mål 
Coaching og skolering av prosjektdeltakere 
Teamarbeid 
Lokalt eierskap 
 
Hemmere 
Sprikende interesser i ledelse og styringsgruppe 
Organisering, forankring, ansvar og eierskap ikke avklart fra start 
Hyppig skifte av prosjektleder 
Administrative oppgaver overskygger utviklingsarbeidet 
Prosjekteier tar for gitt at prosjektleder forstår krav til ledelse, organisering og 
rapportering 
Prosjektleder gjør alt i prosjektet  
Dugnadsslitasje 
Har ikke tenkt på kjønn, aldersgruppe og målgruppe i mobiliseringen 
Mangel på lokal forankring hos prosjektleder 
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Vedlegg 3. Tabeller prosjektledere 
 
Andel av prosjektlederne i Småsamfunnssatsingen som er fornøyde med 
organiseringen av prosjektet. Prosent og antall 
 Prosent N 
Fornøyd med organiseringen 84 27 
Ikke fornøyd med organiseringen 16 5 
Totalt  100 32 
 
Andel av prosjektlederne i Småsamfunnssatsingen som følte at de er/var i et nettverk 
som ga støtte til jobben deres. Prosent og antall  
 Prosent N 
Følte absolutt at de er/var i et nettverk som ga støtte 50 16 
Følte til en viss grad at de er/var i et nettverk som ga støtte  38 12 
Følte i liten grad at de er/var i et nettverk som ga støtte 13 4 
Følte ikke i det hele tatt at de er/var i et nettverk som ga støtte 0 0 
Totalt  101 32 
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 Påstander om prosjektene som prosjektlederne i Småsamfunnssatsingen har ledet. 
Prosent og antall (i parentes) 
 
Helt 
enig 
(1) 
Delvis 
enig 
Både 
og 
Delvis 
uenig  
Helt 
uenig 
(5)  
Totalt 
Det er/var et godt 
samarbeidsklima mellom 
deltakerne i prosjektet 
59  
(19) 
31  
(10) 
9 
(3) 
0  
(0) 
0  
(0) 
99 
(N:32) 
Jeg som prosjektleder 
har/hadde god kontakt med 
de riktige nøkkelpersonene 
45  
(14) 
48  
(15) 
3  
(1) 
3  
(1) 
0  
(0) 
99 
(N:31) 
Prosjektet har/hadde 
motiverte deltakere 
55  
(17) 
32  
(10) 
13  
(4) 
0  
(0) 
0  
(0) 
100 
(N:31) 
Det er/var god 
kommunikasjon mellom 
deltakerne i prosjektet 
41  
(13) 
47  
(15) 
13  
(4) 
0  
(0) 
0  
(0) 
101 
(N:32) 
Jeg som prosjektleder 
har/hadde rett kompetanse til 
å lede prosjektet 
34  
(11) 
44  
(14) 
22  
(7) 
0  
(0) 
0  
(0) 
100 
(N:32) 
Jeg som prosjektleder 
har/hadde tilstrekkelig med 
autoritet 
34  
(11) 
50  
(16) 
16  
(5) 
0  
(0) 
0  
(0) 
100 
(N:32) 
Prosjektet har/hadde avklarte 
ansvarsforhold 
55  
(17) 
23  
(7) 
13  
(4) 
7  
(2) 
3  
(1) 
101 
(N:31) 
Prosjektet har/hadde en 
presis målsetting 
47  
(15) 
25  
(8) 
16  
(5) 
9 
(3) 
3  
(1) 
100 
(N:32) 
Prosjektet har/hadde et 
realistisk ambisjonsnivå 
29  
(9) 
45  
(14) 
16  
(5) 
3  
(1) 
7  
(2) 
100 
(N:31) 
Selve prosjektprosessen har 
gitt andre resultater av større 
betydning enn opprinnelig 
målsetting 
28 
(9) 
38  
(12) 
28  
(9) 
6 
(2) 
0  
(0) 
100 
(N:32) 
Eierne av prosjektet/de 
prosjektansvarlige har fulgt 
prosjektet godt opp 
25  
(8) 
34 
(11) 
22 
(7) 
19  
(6) 
0  
(0) 
100 
(N:32) 
Det er/var forpliktende 
avtaler mellom ulike aktører i 
prosjektet 
21 
(7) 
28 
(9) 
28 
(9) 
16  
(5) 
6  
(2) 
99 
(N:32) 
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 Vedlegg 4. Oversikt over piloter i Småsamfunnssatsingen  
 
2006-2009, etter fylke 
 
Fylke Prosjekt 
Akershus  Feiring-regjeringen 
Aust-Agder 
Ungdommens kompetansehus i Nedre 
Setesdal 
Buskerud Numedalsutvikling IKS 
Buskerud Flå kommune-Gulsvik fra fjord til fjell 
Buskerud Fyrtårn - Sevleguten 
Buskerud Lys i alle glas 
Finnmark Ungdomssatsing Nordkyn 
Hedmark Fjellregionen  
Hedmark Cittaslow-det gode liv 
Hedmark Flytt hit 
Hedmark  InnoBygd 2006-Lucky Næroset 
Hedmark Veidemannskultur 
Hordaland  Bluesbygda Skånevik 
Hordaland  Ålvik 
Hordaland  Tettstedsprogrammet - DVD 
Hordaland Folgefonnlandsbyen Jondal 
Hordaland LivOGlyst 
Møre og Romsdal Program for entreprenørskap, hoppid.no 
Møre og Romsdal Ung i Møre og Romsdal 
Møre og Romsdal Verdsarvområdet 
Møre og Romsdal Tingvoll kommune 
Møre og Romsdal Karrieredagane 
Nordland Sjøsamisk senter - Pluss-småsamfunn 
Nordland Brobygging Tysfjord/Ungdommens hus 
Nordland Bygdebutikken-Andøy kommune 
Nordland Ungdomsbasert småsamfunnssatsing 
Nordland Tilflytting-rekruttering-integrering 
Nord-Trøndelag Verran kommune - Mobiliseringsprosjekt 
Nord-Trøndelag UNGskaperlyst i Namdalseid kommune 
Nord-Trøndelag FabLab 
Oppland Valdres Natur- og Kulturpark 
Oppland  Vågå-seminaret 
Oppland Lom som nasjonalparklandsby 
Rogaland Cittaslow-det gode liv 
Rogaland Utsira og Røvær 
Sogn og Fjordane Aurland natur- og kulturpark 
Sogn og Fjordane Agro business park 
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Sogn og Fjordane Kulturminne i Vik 
Sør-Trøndelag Blilyst 
Sør-Trøndelag 
Nettverk for optimistbygdene/Frøya inn i 
framtida 
Telemark Hyttefolket - Tinn kommune 
Telemark Vinje kommune-Øyfjell City 
Telemark Finndalen IKT-senter i Kviteseid kommune 
Telemark Lårdal Liv Laga-Tokke kommune 
Telemark  Hovin og Tinn Austbygd 2007-2010 
Telemark Øvre Verket Nome kommune 
Telemark Morgedalsprosjektet 
Troms Norges Fiskerihøgskole - Internship 
Troms Dyrøy kommune-Dyrøyseminaret 
Troms God, nær og raus-kystsamfunn på Senja 
Troms Stedsuavhengige arbeidsplasser 
Østfold Indre Østfold Regionråd 
 
 
I tillegg er det gitt støtte til Norges bonde- og småbrukarlag, NBU-
Trivselsbygda, MENTOR og MERKUR-programmet.  
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Vedlegg 5. Kommuners sentralitet 
 
• Nivå 0: Kommuner som ikke fyller kravene til reisetid fra tettstedene 
(minst sentrale kommuner). Omfattet i 2008 34.7 prosent av norske 
kommuner. 
• Nivå 1: Kommuner som omfatter et tettsted på nivå 1 eller som ligger 
innenfor 45 minutters reisetid fra et slikt tettsteds sentrum (mindre 
sentrale kommuner). Omfattet i 2008 12.1 prosent av norske 
kommuner. 
• Nivå 2: Kommuner som omfatter et tettsted på nivå 2 eller som ligger 
innenfor 60 minutters reisetid fra et slikt tettsteds sentrum (noe 
sentrale kommuner). Omfattet i 2008 18.4 prosent av norske 
kommuner. 
• Nivå 3: Kommuner som omfatter et tettsted på nivå 3 
(landsdelssenter) eller som ligger innenfor 75 minutters (for Oslo:90 
minutters) reisetid fra et slikt tettsteds sentrum (sentrale kommuner). 
Omfattet i 2008 34.9 prosent av norske kommuner. 
 
Kilde: SSB, 2008 
(http://www3.ssb.no/stabas/ClassificationFrames.asp?ID=919597&Language=
nb) 
 
Kommunene fordelt etter sentralitet (2008): 
(http://www3.ssb.no/stabas/CorrTabFrames.asp?ID=5908001&Language=nb) 
 
 
 
